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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

W oparciu o art.38 ust 11 2 ustawy Prawo zamowieni publicznych, Zamawiajacy udziela odpowiedzi
na pytania zadane przez Wykonawcow :

Pytanie 1 :

Odpowiedz : 1

Pytanie 2 :

Odpowiedz 2:

Poniewaz Z-cy zapisal tres¢ ppkt. 6 lit. d) i lit. g) pkt. 37 SIWZ,
wskazujaca na przestanki zmiany umowy w okolicznos$ciach
dokonywania zmian i uzupelnien w dokumentacji oraz stwierdzenia
brakow lub bledow w dokumentacji, rowniez tych polegajacych na
niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa, w zwigzku z
watpliwosciami, prosimy o potwierdzenie ze takie sytuacje, o ile beda
niezalezne od Wykonawcy a beda miaty wptyw na wzrost Ceny
Kontraktowej, spowoduja zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Zapisane w IDW pkt. 37 p.pkt. 6 lit. d) i lit. g) warunki pozwalajace na
zmiany postanowien umowy nie wykluczaja zmiany Ceny

Kontraktowej (w tym podwyzszenia lub obnizenia) o ile zmiany te beda,
powodowaly zmiany kosztow wykonania robot.

Czy w ostatnim akapicie dodanej tresci w kl.4.14 mowa jest o
zaklocentach, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca ?
Brzmienie nie jest precyzyjne, tymczasem zasady odpowiedzialnosci
odszkodowawcze] precyzyjnie reguluja zapisy kodeksu cywilnego, i
czy w tym kontekscie do nich nalezy si¢ odwolywacé rozczytujac
powolany zapis ?

Ostatni akapit dodanego tekstu poprzez Warunki Szczeg6lne do
Klauzuli 4.14 (jako przedostatniego akapitu) okresla zasady i procedury
W postgpowaniu przy pracach majacych wplyw realizacji robdt na
funkcjonowanie 1 wplyw na infrastrukture istniejagca. Wykonawca
winien w swojej organizacji robot i kosztach uwzglednic prace
zwiazane z obsluga procedur, a takze obja¢ kosztami zabezpieczenie
Zamawiajacego przed poniesieniem skutkoéw, o ktorych jest mowa w
ostatnim zdaniu akapitu tekstu dodanego do Klauzuli 4.14.

Zapisy Klauzuli nie sa w sprzecznosci z przepisami k.c.

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp. z o.0.
27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12
tel.(15)832 28 44, tel./fax. (15)832 28 76
REGON 830338452 NIP 864-000-25-49

KRS 0000145515 Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



Pytanie 3 :

Odpowiedz 3 :

Pytanie 4 :

Odpowiedz 4 :

Pytanie S :

Odpowiedz S :

Poniewaz Wykonawca zobowiazany jest zaznajomic si¢ z
umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji ( kl. 4.27
Warunkow Szczegodlnych ) i jest tez odpowiedzialnosé za ich
uszkodzenia, czy Z-cy potwierdza ze zobowigzanie opisane ta klauzulg
dotyczy zinwentaryzowanych urzadzen i infrastruktury podziemnej (
takich o ktorych istnieniu wiedza zostata mu przekazana ) bo
odpowiedzialno$¢ z tej klauzuli tylko takich instalacji i urzadzen
powinna dotyczy¢ ?

Wykonawca winien dokona¢ zaznajomienia si¢ z umiejscowieniem
wszystkich istniejacych instalacji przy mozliwej do spetnienia
starannosci, w ramach ktorej powinien uzyska¢ informacje
uzupelniajace (w stosunku do umieszczonych w udostgpnionych Mu
dokumentach inwentaryzacyjnych) od administratoréw (uzytkownikow)
istniejacych instalacji bedacych w zasiggu niekorzystnego wpltywu
prowadzonych robot.

Zgodnie z cywilistyczng zasada bezpieczenstwa kontraktowego oraz
obowiazujaca regula, ze umoéw zawartych nalezy dotrzymac prosimy o
wykreslenie uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania kontraktu w
dowolnym czasie i bez powodow za 28 dniowym wypowiedzeniem —
pierwszy akapit kl. 15.5. Skoro Zamawiajacy zawiera z Wykonawcy
umowge na realizacj¢ zaplanowanego w budzecie zadania
inwestycyjnego a jednocze$nie ma przestanke ustawy Pzp — art. 145 do
odstapienia od umowy w sytuacji istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze dalsze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, to czy zostanie wykreslony zapis odwotujacy sie do
dowolnego w czasie i bez uzasadnienia rozwigzania stosunku prawnego
z Wykonawca ?

Strony maja niezbywalne prawo w zaleznosci od okolicznosci do
rozwigzania, wypowiedzenia czy odstgpienia od umowy. Klauzula 15.5
Warunkéw Kontraktowych wpisuje si¢ w to prawo.

Zamawiajacy nie wykresla zapisu Klauzuli 15.5 Warunkow
Kontraktowych.

Z-cy wprowadzit w kontrakt definicje w kl. 1.1.6.8 okreslajaca jak
rozumiec pojgcie ,,nieprzewidywalne” a jednoczesnie w zupelnej
sprzecznosci z ta decyzja wykreslit z ryzyk Zamawiajacego w kl. 17.3
jej lit. h odwolujaca si¢ wlasnie do dziatan sit natury ,,
nieprzewidywalnych”. Poniewaz jest to wykreSlenie niezrozumiate
takze z tych wzgledow iz jako stojace poza Wykonawca i usunigte z tej
klauzuli pozbawi Wykonawce prawa nawet do przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie jesli takie dziatanie sila natury miatoby miejsce. Czy
Zamawiajacy przywroci wykreslony zapis pozwalajac Wykonawcy tym
samym aby w takich okolicznosciach miat on prawo do wydluzenia
Czasu Ukonczenia ?
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Pytanie 6 :

Odpowiedz 6 :

Pytanie 7 :

Odpowiedz : 7

Pytanie 8 :

Odpowiedz 8:

Pytanie 9 :

Odpowiedz 9 :

Pytanie 10 :

Odpowiedz 10 :

Pytanie 11 :

Odpowiedz 11 :

Zamawiajacy wycofuje z Warunkow Szczegodlnych skreslenie pktu (h)
w Klauzuli 17.3 Warunkéw Kontraktowych.

Z tresci dokumentow przetargowych nie wynika jaki charakter bedzi
miato wynagrodzenie Wykonawcy. Z utrzymanych zapisow kl. 12.1 —
12.3 wynika iz rozliczenie bedzie powykonawcze na podstawie cen
jednostkowych z oferty. Czy zatem Z-cy potwierdza 1z ostateczna Cena
Kontraktowa bedzie wynikala z powykonawczego rozliczenia ?

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe oparte o ceny
jednostkowe ustalone dla danych pozycji przedmiarowych w przyjetej
ofercie Wykonawcy. Podstawa wynagrodzenia bedzie potwierdzony
przez Inzyniera Kontraktu Obmiar.

Ktore z opisanych w projekcie AKPiA algorytméw sterowania zostaly
uruchomione ?

Zgodnie z zapisami SIWZ, nalezy wykona¢ cato$¢ oprogramowania.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie aparatury pomiarowej na
reaktorach 10A i 10B innego Producenta niz zastosowana obecnie

Zamawiajacy wymaga zastosowania urzadzen o rOwnowaznym, badz
wyzszym standardzie i pelnej kompatybilnosci.

Ile nalezy zabudowa¢ przepustnic z napgdami wyposazonymi w
sterownik ? Zapisy specyfikacji ST-08A pkt 5.3.1 sugeruja liczbe
mnoga a w przedmiarze istnieje 1 kpl.

Nalezy zabudowac jedna przepustnice z napedem.

W Projekcie powykonawczym branzy AKPiA na rysunku nr 31
widnieja trzy przetworniki sC1000. Wedtug przedmiaru robot
Zamawiajacy oczekuje zabudowy jednego przetwornika sC1000

( szesciokanatowego ) na obiekcie 10B. Czy oba pozostale przetworniki
pomiarowe sC1000 sg zabudowane na obiekcie ?

Na obiekcie zabudowany jest tylko jeden przetwornik sC1000.

Czy Zamawiajacy wymaga wykonania sterowania pompami 1 zasuwami
w pompowni $ciekow surowych ? Czy w ramach robot nalezy wykonaé
tylko wizualizacje stanow napedow ( praca/awaria pomp,
zamknigeta/otwarta zasuwa ) oraz podglad poziomu w pompowni ?

Zamawiajacy wymaga wykonania pelnego sterowania pompami,

zasuwami, pracy automatycznej przepompowni oraz pelnej
wizualizacji.
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Pytanie 12 :

Odpowiedz 12 :

Pytanie 13 :

Odpowiedz 13 :

Pytanie 14 :

Odpowiedz 14 :

Pytanie 15 :

Odpowiedz 15 :

Czy istniejaca krata schodkowa posiada sterownik, ktéry mozna by
wlaczy¢ do systemu wizualizacji ? Czy Zamawiajacy posiada
dokumentacj¢ techniczng ( schematy elektryczne ) istniejacej kraty
schodkowej ? Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania sterowania
zdalnego krata schodkowa ?

Krata schodkowa nie posiada sterownika umozliwiajacego wpiecie do
systemu wizualizacji.Zamawiajacy posiada schematy elektryczne kraty
schodkowej dostarczone przez producenta urzadzenia (DTR).
Zamawiajacy nie oczekuje wykonania sterowania zdalnego kratg
schodkowa. Wymaga wizualizacji stanéw pracy i awarii.

W pkt V Specyfikacji ST-08A znajduje si¢ zapis o wykonaniu nowego
oprogramowania wizualizacyjnego i sterowniczego dla wszystkich
obiektow oczyszczalni ( oprogramowanie sterownikow dla potrzeb
systemu sterowania i wizualizacji, uruchomienie stacji operatorskiej ).
Prosimy o sprecyzowanie czy nalezy zwizualizowaé pracg urzadzen,
ktére nie zostaly opisane w niniejszej specyfikacji ?

Nalezy wykona¢ oprogramowanie sterownikOw i wizualizacje dla
wszystkich urzadzen wymienionych w SIWZ.

W pkt V Specyfikacji ST-08A znajduje si¢ zapis o wykonaniu nowego
oprogramowania wizualizacyjnego i sterowniczego dla wszystkich
obiektoéw oczyszczalni ( oprogramowanie sterownikow dla potrzeb
systemu sterowania i wizualizacji, uruchomienie stacji operatorskiej ).
Prosimy o sprecyzowanie czy sg jakie$ dodatkowe sterowniki, ktore
nalezy oprogramowac, oprocz zabudowanego w szafie 08S

Z zabudowanych (istniejacych) sterownikow tylko sterownik z szafy
08SP nalezy oprogramowac.

Czy istniejace sterowniki typu SAJA znajdujace si¢ w rozdzielniach
sterowniczych :

- w obiekcie 07a

- w dyspozytorni

majg by¢ wymienione na nowe z nowym oprogramowaniem

Sterowniki SAJA maja by¢ wymienione na nowe z nowym
oprogramowaniem oraz wpiete w system wizualizacji.
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