U C H W A Ł A  Nr XXI/187/2004
R A D Y     M I A S T A      S A N D O M I E R Z A

z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany terminu wykonania wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.


Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt . 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          ( Dz. U. Z 2001 r. , Nr . 142 poz. 1591 z póz . zm. ) , oraz art. 130  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 15 , poz. 148 z późn. zm.)  



Rada Miasta Sandomierza 

uchwala co następuje : 

§ 1.
Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Dział 900 Rozdział 90095
( Gospodarka komunalna - kanalizacje sanitarne, deszczowe, wodociągi )

1. wykonanie projektu kolektorów  sanitarnych drugorzędowych  w ulicach: 
      II-go Pułku Piechoty Legionów, Partyzantów, Krakowska, Salve Regina, Kręta,
      Ks. Henryka Sandomierskiego                                             -   41 700,00 PLN 

2.  Rewitalizacja i poprawa atrakcyjności bazy turystyczno-rekreacyjnej w      

     Sandomierzu (Bulwar Piłsudskiego – projekt).                   -    41 000,00 PLN

3.   Budowa kanalizacji  sanitarnej w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza 

                                                                                                         -    200 000,00 PLN

Kwoty powyższe zostaną wydatkowane w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r.    

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Sandomierza .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta

mgr Ryszard Lewandowski

U Z A S A D N I E N I E
1.  Wykonanie projektu kolektorów sanitarnych – drugorzędowych  w ulicach:

     II-go Pułku Piechoty Legionów, Partyzantów, Krakowska,  Salve Regina, Kręta,        

     Ks. Henryka Sandomierskiego.

                      W związku z trudnościami, jakie wystąpiły w trakcie realizacji   

 umowy, niezawinionymi przez Wykonawcę i Inwestora,  których nie można było   

 przewidzieć przy zawieraniu umowy, polegającymi na :

  -   długotrwałym uzgadnianiu przebiegu trasy kanalizacji z właścicielami  

 nieruchomości   spowodowanym brakiem jednomyślności i zgody pomiędzy  

 sąsiadami.    W połączeniu z trudnym terenem nie pozwala to na dowolne  

 prowadzenie trasy   kanalizacji. Wielokrotne zwracanie się z prośbą o zgodę na  

 przejście kanalizacji    przez nieruchomość w wielu wypadkach nie odnosiło skutku.

  -  materiały do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożone  

 przez     jednostkę projektową w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu  

 Miejskiego    uwzględniały optymalne zdaniem projektanta prowadzenie kanalizacji.

 W toku postępowania administracyjnego część mieszkańców wniosła zastrzeżenia do 

 trasy kanalizacji ustalonej przez projektanta w ich obecności (podpisane  

 oświadczenia)  w materiałach do decyzji.

 Zakończenie projektowania i wydatkowanie do końca  2004 roku zaplanowanej kwoty    

 z  powyższych przyczyn  nie jest możliwe.

              Z tego względu zachodzi konieczność podjęcia uchwały zmieniającej termin   wydatkowania  kwoty w wysokości 41 700,00 PLN  jako środków niewygasających  do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Rewitalizacja i poprawa atrakcyjności bazy  turystyczno – rekreacyjnej w Sandomierzu (Bulwar Piłsudskiego –projekt) 

      Na podstawie Uchwały  Rady Miasta Sandomierza Nr XIV/121/2004 z dnia 26 maja  dot. nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, w dniu 26 października 2004 została podpisana notarialna umowa darowizny, mocą której obszar Bulwaru wraz ze Starym Portem stał się prawną własnością Gminy Miejskiej Sandomierz.  Uprzedzając formalnoprawne nabycie własności tej nieruchomości, już w czerwcu przeprowadzony został  przetarg publiczny na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kosztorysami. Było to konieczne dla  zapoczątkowania procesu pozyskania środków z funduszy strukturalnych UE na rewitalizację Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu.

Dwa kolejne przetargi, które odbyły się w dniach: 5 lipca  i 3 sierpnia 2004 r., nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy projektów. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. W drugim przetargu wprawdzie wpłynęła jedna oferta, jednakże nie spełniała ona wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych i ten przetarg również został unieważniony.

Wyznaczony na dzień 10 listopada 2004 r. kolejny, trzeci przetarg dotyczący tego zadania  został unieważniony, ponieważ  jedyny oferent, jaki zgłosił swój udział w przetargu, zaoferował cenę znacznie przewyższającą kwotę przeznaczoną na to zadanie w budżecie Miasta.

                   Warunkiem pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na potrzeby tego przedsięwzięcia jest zastosowanie właściwych procedur formalnoprawnych już na etapie wyłaniania wykonawcy projektu, a następnie wykonawcy inwestycji. Pozyskanie tych środków jest niezbędne z uwagi na rozmiar oraz przewidywany koszt zadania. Gmina nie może wyłonić wykonawcy projektu oraz robót inaczej, niż w trybie przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych. Bezskuteczność dotychczasowych działań, nawet jeśli nastąpiła z przyczyn od Gminy niezależnych – tak, jak to miało miejsce w odniesieniu do opisanych wyżej przetargów – nie zwalnia Gminy z obowiązku stosowania tych przepisów. W związku z tym konieczne jest kontynuowanie aż do skutku odpowiednich działań, przewidzianych prawem zamówień publicznych. Wiąże się to  z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu, którego rozstrzygnięcie nastąpi w 2005r. 

Z tego względu zachodzi konieczność podjęcia uchwały zmieniającej termin wydatkowania  kwoty   41 000,00 PLN do końca  grudnia 2005 r

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza  

            Środki w wysokości 200 000,00 PLN przeznaczone będą na zapłatę Wykonawcy kontraktu „Kanalizacja prawobrzeżna” należnego  podatku VAT  od dotacji celowej budżetu państwa  oraz pokrycie różnic kursów Euro (pomiędzy kursem Euro w dniu podpisania umowy o dofinansowanie a kursem w dniu zapłaty faktury).  Różnice te nie są wydatkiem kwalifikowanym i ich pokrycie zawsze leży po stronie Beneficjenta pomocy z UE. Ponadto zgodnie z zapisami umowy nr 6/VI/02 z dnia 10.07.2002 zawartej z firmą CIEC S.A. – Menegerem Projektu,  należy zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wynikających z niej zobowiązań. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków  finansowych  w budżecie na 2005 rok.

