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ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Definicje

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest, z zastrzeżeniem niżej wymienionego terminu, zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 roku  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dalej zwanej  u.p.z.p, oraz z definicjami zapisanymi w „Warunkach kontraktowych dla Budowy - DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO” FIDIC (Czerwona książka).

Termin „Kontrakt” należy odnieść także do „umowy” w rozumieniu obowiązujących 
w Polsce przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

	KE
	Komisja Europejska

	UE
	Unia Europejska

	KM
	Komitet Monitorujący

	Fundusz Spójności 
	Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wdrażany na poziomie wybranych państw. Jego celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów m.in. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania

	Kraj Beneficjenta
	Rzeczpospolita Polska

	Instytucja płatnicza - IP
	ministra właściwy do spraw finansów publicznych 



	Instytucja zarządzająca - IZ
	Oznacza właściwego ministra odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programu operacyjnego albo za przygotowanie i nadzorowanie realizacji strategii wykorzystania Funduszu Spójności, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, L 198 z 21.07.2001 oraz L 158 z 27.06.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31) oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającym Fundusz Spójności (Dz. Urz. WE L 130 z 25.05.1994, L 161 z 26.06.1999; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 9); 



	Instytucja Pośredniczą I  – IP I
	Oznacza instytucję, do której instytucja zarządzająca deleguje część funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu operacyjnego albo strategii wykorzystania Funduszu Spójności, odnoszącą się do priorytetu operacyjnego, działania albo projektu; dla POIiŚ Minister Środowiska



	Instytucja Pośrednicząca II szczebla – IP II

	Podmiot, któremu Instytucja Pośrednicząca I szczebla delegowała część swoich zadań. W systemie wdrażania POIiŚ funkcję IP II dla przedmiotowego projektu pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach.

	Instytucja Wdrażająca - IW
	Oznacza podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizację działania w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy z instytucją zarządzającą;

Rolę instytucji Wdrążającej dla  niniejszego przedsięwzięcia pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

	MF
	Minister(stwo) Finansów

	MŚ
	Minister(stwo) Środowiska

	UZP
	Urząd Zamówień Publicznych

	PS w MF
	Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Szef Instytucji Płatniczej

	SUZ
	Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający w Ministerstwie Środowiska

	SUB-SUZ
	Zastępca Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego

	POZR
	Podmiot Odpowiedzialny Za Realizację Przedsięwzięcia Funduszu Spójności - podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie przetargów i podpisywanie kontraktów oraz ich realizację, będący potencjalnym beneficjentem końcowym lub podmiotem, na który beneficjent końcowy przekazał prawa i obowiązki związane z realizacją przedsięwzięcia. Jeżeli nie wskazano inaczej tylko POZR ponosi wydatki kwalifikowane – Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania

	Beneficjent
	Podmiot, korzystający z publicznych środków wspólnotowych Funduszu Spójności na podstawie Decyzji właściwej instytucji, przyznającej dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności, z którym WFOŚiGW zawiera Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. – Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania

	MAO
	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - powołany przez Beneficjenta/POZR w sektorze środowiska, zatwierdzany przez SUZ; odpowiedzialny za prawidłową realizację dofinansowywanego przedsięwzięcia. 

	JRP
	Jednostka Realizująca Projekt powołana w ramach struktur POZR

	Projekt
	oznacza pełen zakres usług, robót budowlanych i robót budowlanych z projektowaniem, opisany w Decyzji właściwej instytucji dla Projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza”, przewidzianego do dofinansowania z Funduszu Spójności

	Zamawiający
	oznacza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, występującą w charakterze POZR w niniejszym postępowaniu przetargowym oraz w pozostałych kontraktach, w ramach których realizowany będzie Projekt oraz prawnych jego następców

	Wykonawca
	oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

	Inżynier
	oznacza Wykonawcę wybranego do realizacji niniejszej Umowy

	Umowa
	oznacza Umowę pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, dla niniejszego postępowania - Inżynierem

	Roboty
	oznaczają wszelkie roboty stałe i roboty tymczasowe, które mają zostać wykonane (włączając w to projektowanie) w ramach pozostałych Kontraktów na roboty zawarte dla realizacji Projektu

	Usługi
	oznaczają wszelkie usługi, które mają być wykonane w ramach  Kontraktów na roboty budowlane zawartych dla realizacji Projektu

	Dostawy
	Oznaczają Sprzęt Wykonawcy, materiały i Urządzenia  Roboty tymczasowe lub każde z nich z osobna , dostarczone dla potrzeb robót wykonywanych w ramach Kontraktów na roboty budowlane  zawartych dla realizacji Projektu.  

	Materiały
	oznaczają materiały wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć w ramach kontraktu na roboty z wyjątkiem Urządzeń przeznaczonych do utworzenia (lub tworzące) części Robót Stałych, włącznie z materiałami nie wymagającymi montażu  

	Kontrakt na roboty
	Oznacza kontrakty wykonawcze opisane w pkt. 3.10 niniejszego OPZ, których przedmiotem jest budowa albo zaprojektowanie i budowa wykonywane w oparciu o warunki  kontraktowe FIDIC. 

	OOŚ
	oznacza Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

	Prawo Budowlane
	oznacza przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze


	Personel Inżyniera
	oznacza personel Inżyniera w skład którego wchodzą w szczególności: Kluczowi Specjaliści/Eksperci [zgodnie z 9.1.2) c) 1))÷6)) IDW], inni specjaliści (personel wspierający) oraz pozostały personel zatrudniony przez Inżyniera do realizacji niniejszej Umowy

	Personel Wykonawcy
	oznacza cały personel wykonawców realizujących pozostałe kontrakty zawarte dla realizacji Projektu

	Personel Zamawiającego
	Oznacza wszystkich pracowników Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego do wiadomości Inżyniera jako zatrudniony przez Zamawiającego

	Koszty kwalifikowane
	wydatki faktycznie poniesione przez POZR – przewidziane w Decyzji właściwej instytucji i bezpośrednio związane z Projektem, obejmujące: planowanie, nadzór inżynierski (w tym inwestorski), monitorowanie w zakresie rzeczowym i finansowym, projektowanie, roboty budowlane, dostawy maszyn i sprzętu technologicznego, zarządzanie Projektem, promocję i informację;

	Kwalifikowalność wydatków
	spełnienie przez wydatki, poniesione przez POZR, warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 16/2003 z dn. 06.01.2003 oraz

Decyzji właściwej instytucji dotyczącej Projektu

	Monitorowanie
	Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych, statystycznych oraz o postępie robót objętych pozostałymi kontraktami, dotyczących wdrażania Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji

	Nieprawidłowości
	Jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizującego Projekt i/lub kontrakt, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku z budżetu Wspólnoty. 

	Płatność
	Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, przekazywana przez właściwą instytucję Instytucji Płatniczej na

podstawie wniosku o płatność

	Płatność pośrednia
	Płatność dokonywana w trakcie realizacji Projektu, stanowiąca

określoną transzę (cześć) środków w ramach pomocy finansowej. Płatność ta jest dokonywana przez właściwą instytucję w celu zwrotu kosztów faktycznie poniesionych przez Beneficjentów Końcowych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą

	Płatność końcowa
	Płatność dokonywana po zakończeniu Projektu, stanowiącą ostatnią transzę (cześć) środków w ramach pomocy finansowej i umożliwiającą uregulowanie zobowiązań finansowych ze strony właściwej instytucji

	Raport Końcowy
	Raport dotyczący zakresu wykonanych usług i/lub robót budowlanych i/lub dostaw, który powinien być przedłożony właściwej instytucji w ciągu sześciu miesięcy od daty zakończenia Projektu, zawierający w szczególności opis wykonanych prac, potwierdzenie, że wykonane prace są zgodne z Decyzją właściwej instytucji

	Raport roczny dla KE
	Raport opracowany przez podmiot odpowiedzialny za realizacje Kontraktu, przekazany przez odpowiednią Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Płatniczej i Komitetowi Monitorującemu Funduszu Spójności. Raport roczny składany jest w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku realizacji Projektu


W zależności od kontekstu zwroty użyte w liczbie pojedynczej należy uważać za odnoszące się także do liczby mnogiej.

2. Informacje ogólne

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. 

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a jej celem nadrzędnym jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Pomoc Unii Europejskiej dla sektora środowiska i sektora transportu odzwierciedla filozofię trwałego i zrównoważonego rozwoju. Polega ona na zwiększaniu produktywności i konkurencyjności gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, z zachowaniem walorów środowiska i jego zasobów.

Fundusz Spójności współfinansuje przede wszystkim przedsięwzięcia służące rozwojowi infrastruktury publicznej. Pomiędzy przedsięwzięciami z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury transportowej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na poziomie 50% dla każdego sektora. 

Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

Warunkiem finansowania przedsięwzięć z Funduszu Spójności jest zgodność przedsięwzięcia z postanowieniami traktatów, przyjętymi zgodnie z nimi instrumentami oraz politykami wspólnotowymi łącznie z polityką ochrony środowiska,  polityką konkurencji oraz polityką zamówień publicznych.

3. Informacje o Projekcie  „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza”

Niniejsze zamówienie  stanowi część Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach:

Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa,

Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza” ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno – ściekowej i jakości wód powierzchniowych. 

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje budowę oraz renowację sieci kanalizacji sanitarnej, wymianę oraz budowę wodociągu, renowację oraz budowę kanalizacji deszczowej, jak również modernizację istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. W zakresie zadań zostaną wykonane również działania towarzyszące tj. przebudowa nawierzchni ulic. Działania towarzyszące wynikają z konieczności odtworzenia stanu istniejącego (przedinwestycyjnego) na obszarze planowanego projektu.

Zakres rzeczowy projektu

3.1  Budowa oraz renowacja kanalizacji sanitarnej (zadanie 1).

Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej ze względu na warunki terenowe oraz charakter dzielnicy Starego Miasta (czynne wykorzystanie w celach gospodarczych, turystycznych i kulturalnych, wzmożony ruch turystyczny w okresie marzec - październik), została podzielona na dwanaście niezależnych etapów, z których pierwsze jedenaście etapów będzie realizowane w obrębie Starego Miasta, natomiast dwunasty etap w obrębie ul. Trześniowska i Holownicza (prawobrzeżna część Sandomierza).

Poniżej przedstawiono, obszar (lokalizację) poszczególnych podzadań budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
Tabela 1.1: 
Lokalizacja poszczególnych etapów

	Zadanie
	Ulice objęte danych etapem

	1.1
	ul. Zamkowa (Stare Miasto)

	1.2
	ul. Podole (Stare Miasto)

	1.3
	ul. Katedralna, ul. Długosza (Stare Miasto)

	1.4
	ul. Długosza, ul. Podole (Stare Miasto)

	1.5
	ul. Forteczna (Stare Miasto)

	1.6
	ul. Forteczna, ul. Mariacka, ul. Sokolnickiego, ul. Bulińskiego, ul. Rynek, ul. Katedralna, ul. Forteczna (od strony Sokolnickiego), (Stare Miasto)

	1.7
	ul. Zamkowa, ul. Podwale Górne (Stare Miasto)

	1.8
	ul. Podwale Górne (róg Mickiewicza) (Stare Miasto)

	1.9
	ul. Rynek (część północna), ul. Rynek (część południowa), 
ul. Mały Rynek, ul. Szpitalna (Stare Miasto)

	1.10
	ul. Rynek (część zachodnia), ul. Bulińskiego, ul. Opatowska, 
ul. Szpitalna, ul. Zamkowa, ul. Bartolona, ul. Oleśnickiego (Stare Miasto)

	1.11
	ul. Podwale Górne, ul. Żydowska, ul. Oleśnickiego, ul. Zamkowa, ul. Bartolona (Stare Miasto)

	1.12
	ul. Trześniowska, ul. Holownicza (prawobrzeżna część miasta)


Źródło: 
Analiza własna.
W zakresie tej części projektu zostanie wybudowane 4.434,0 mb kanalizacji sanitarnej, w tym 3.748,10 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 355 mb kanalizacji tłocznej. Łącznie na ul. Katedralnej oraz Podole zostanie poddana renowacji sieć kanalizacyjna o łącznej długości 330,9 mb.

Na sandomierskiej starówce zostanie wybudowana nowa sieć o łącznej długości 3.515,1 mb, zgodnie z poniższym zestawieniem, sieć zostanie wykonana z rur PVC łączonych na uszczelki, rury o średnicy ( 160 - 500 mm.

Tabela 1.2: 
Zestawienie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Stare Miasto 

	Podzadanie
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV STARE MIASTO

	
	(500
	(400
	(300
	(250
	(200
	(160
	RAZEM

	1.1
	109,8
	0
	0
	2,8
	0
	0
	112,6

	1.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	0
	0
	0
	171,7
	0
	22,6
	194,3

	1.4
	0
	0
	0
	0
	0
	385,1
	385,1

	1.5
	0
	0
	0
	0
	0
	82,1
	82,1

	1.6
	0
	0
	0
	44
	0
	612,6
	656,6

	1.7
	44,4
	0
	0
	33
	282,6
	142,1
	502,1

	1.8
	0
	0
	0
	0
	10,3
	0
	10,3

	1.9
	0
	0
	0
	0
	0
	205,8
	205,8

	1.10
	0
	0
	0
	0
	0
	470,9
	470,9

	1.11
	0
	0
	0
	0
	461,6
	433,7
	895,3

	RAZEM
	154,2
	0
	0
	251,5
	754,5
	2354,9
	3515,1


Źródło: 
Analiza własna.

W ramach tej części projektu renowacji przy zastosowaniu rękawa zostanie poddane 330,9 mb sieci kanalizacyjnej, zgodnie z poniższym zestawieniem.
Tabela 1.3: 
Zestawienie kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do renowacji 

	Podzadanie
	Renowacja metodą rękawa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej STARE MIASTO

	
	( 500
	(400
	( 300
	( 250
	( 200
	( 160
	RAZEM

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 (ul. Podole)
	0
	0
	0
	0
	0
	74,7
	74,7

	1.3 (ul. Katedralna)
	86,5
	43,6
	60,2
	0
	0
	0
	190,3

	1.4 (ul. Podole)
	0
	0
	0
	0
	0
	65,9
	65,9

	RAZEM
	86,5
	43,6
	60,2
	0
	0
	140,6
	330,9


Źródło: 
Analiza własna.
Budowa nowej sieci będzie prowadzona metodą wykopową, co będzie związane 
z prowadzeniem prac rozbiórkowych nawierzchni utwardzonych oraz ich późniejszym odtworzeniem. Roboty odtworzeniowe obejmują powtórne ułożenie pierwotnej nawierzchni 
z kostki granitowej wraz z podbudową o grubości 15 cm z kruszywa łamanego. Warunki prowadzenia robót wymagają wykonania stabilizacji podłoża lessowego cementem zgodnie 
z recepturą podbudów lessowo-cementowych opracowaną przez zespół badawczy 
prof. Z. Strzeleckiego.

W ramach ostatniego etapu (XII) roboty budowlane będą prowadzone 
w prawobrzeżnej części Sandomierza przy ul. Trześniowskiej i Holowniczej. Sieć grawitacyjna zostanie wykonana z rur PCV-U o łącznej długości 233 mb oraz rurociąg tłoczny z rur PE o łącznej długości 355 mb. Zostanie wykonanych sześć przepompowni ścieków.

3.2 Budowa oraz wymiana sieci wodociągowej (zadanie 2)
Budowa i wymiana sieci wodociągowej obejmuje obszar Starego Miasta Sandomierza. Etapy realizacji projektu są tożsame z etapami budowy sieci kanalizacyjnej (pokrywają się). W ramach tej części projektu zostanie wykonany nowy oraz wymieniony wodociąg o łącznej długości 3.767,5 mb w tym sieć wykonana z rur PE o średnicach (  50 - 400 mm o długości 3.578,50 mb oraz 188,5 mb z rur żeliwnych. Poniżej przedstawiono zestawienie sieci wodociągowej:
Tabela 2.1: 
Zestawienie budowy i wymiany i budowy sieci wodociągowej
	Podzadanie
	Budowa i wymiana sieci wodociągowej z żeliwnej na PE (z zastrzeżeniem uwag poniżej)

	
	ø 50
	 ø 63
	 ø 75
	ø 80*
	 ø 90
	 ø 110
	ø 125
	ø 160
	ø 200
	ø 400*
	RAZEM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	185
	188

	2.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3
	45
	27,5
	0
	0
	0
	12
	114
	0
	0
	0
	198,5

	2.4
	42
	65
	0
	0
	0
	263,7
	0
	0
	0
	0
	370,7

	2.5
	9,5
	24,5
	0
	0
	0
	148
	0
	0
	0
	0
	182

	2.6
	71
	89,5
	0
	0
	8,5
	87,5
	0
	525
	0
	0
	781,5

	2.7
	25
	7,5
	0
	0
	30,5
	0
	0
	558
	0
	0
	621

	2.8
	9,5
	19,5
	0
	0
	2,5
	182
	0
	0
	1
	0
	214,5

	2.9
	9,5
	22
	4,5
	0
	0
	173,5
	0
	0
	0
	0
	209,5

	2.10
	0
	61
	0
	0
	11
	273
	0
	256
	0
	0
	601

	2.11
	33,3
	9,5
	17
	0
	25
	265,5
	0
	50,5
	0
	0
	400,8

	RAZEM
	244,8
	326
	21,5
	3
	77,5
	1405,2
	114
	1389,5
	1
	185
	3767,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* sieć (D 80 oraz 400 zostanie wykonana z rur żeliwnych ciśnieniowych sferoidalnych

Źródło: 
Dokumentacja techniczna / Analiza własna.
W zakresie projektu zostanie wymieniona sieć wodociągowa o łącznej długości 3201,6 mb, w tym 2180,4 mb sieci wykonanej z żeliwa ( 250 mm,  100 mm,  80 mm,  63 mm,  50 mm), 968,7 mb wykonanej z rur stalowych ocynkowanych ( 50 mm,  40 mm,  32 mm,  25) oraz 52,2 sieci z rur PE o śr. 25 mm.
Tabela 2.2: 
Wymiana sieci w poszczególnych podzadaniach

	Podzadanie
	Rodzaj wymienianej sieci (w mb)

	
	rury sferoidalne żeliwne
	rury stalowe ocynkowane
	rury PE
	RAZEM

	2.1
	185
	0
	0
	185

	2.2
	0
	0
	0
	0

	2.3
	118,5
	0
	0
	118,5

	2.4
	229,5
	123,7
	0
	353,2

	2.5
	127,5
	66
	0
	193,5

	2.6
	618,1
	344,5
	0
	962,6

	2.7
	274,5
	42,5
	0
	317

	2.8
	5,5
	109
	0
	114,5

	2.9
	4,5
	33,5
	52,5
	90,5

	2.10
	478,5
	233,5
	0
	712

	2.11
	138,8
	16
	0
	154,8

	RAZEM
	2180,4
	968,7
	52,5
	3201,6


Prace będą prowadzone w większości na terenach utwardzonych przeznaczonych pod drogi, place oraz ciągi pieszo - jezdne dlatego projekt obejmuje również przed robotami ziemnymi rozebranie istniejących nawierzchni w obrębie prowadzonych wykopów oraz późniejsze odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej oraz granitowej.

3.3 Renowacja oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej (zadanie 3)

Zakres rzeczowy projektu obejmuje również wykonanie nowej kanalizacji deszczowej oraz renowację części istniejącej kanalizacji ogólnospławnej z przeznaczeniem na kanalizację deszczową (rozdzielenie w obrębie Starego Miasta kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową). Łączna długość nowej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie 267,1 mb, renowacji zostanie poddana kanalizacja ogólnospławna o łącznej długości 864 mb, zgodnie z poniższym zestawieniem. 
Tabela 3.1: 
Zestawienie długości sieci kanalizacji deszczowej 

	(podzadanie 3.1) Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z rur PVC

	ø 600 mm
	ø 300 mm
	ø 200 mm
	ø 160 mm
	RAZEM

	23,9
	10
	222,2
	11
	267,1 mb

	(podzadanie 3.2) Renowacja istniejącej kanalizacji ogólnospławnej (metodą bezwykopową - rękawa)

	ø 800 mm
	ø 500 mm
	RAZEM

	474,0 mb
	390,0 mb
	864,0 mb


Prace renowacyjne będą prowadzone metodą bezwykopową tzw. "rękawa". Ze względu na występowanie na trasie prowadzonych robót powierzchni utwardzonych, projekt przewiduje również prace odtworzeniowe nawierzchni o charakterze zabytkowymi podlegających ochronie konserwatorskiej. Prace prowadzone metodą wykopową wymagają rozebrania nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych (zabytkowych) wykonanych z kamienia o nieregularnych kształtach oraz późniejsze odtworzenie pierwotnej nawierzchni na podbudowie z kruszywa łamanego oraz naturalnego. 

3.4 Modernizacja oczyszczalni ścieków (zadanie 4).
Modernizacja oczyszczalni ścieków to czwarte zadanie, obejmujące dostosowanie istniejącej technologii oczyszczania do pracy w warunkach zwiększonego obciążenia ładunkami zanieczyszczeń dostarczanych za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej oraz dowożonych wozami asenizacyjnymi. Roboty budowlane oraz automatyka obejmuje pięć węzłów technologicznych: węzeł budynku krat, węzeł reaktorów biologicznych z węzłem osadników wtórnych, węzeł stacji dmuchaw, węzeł odwadniania oraz wykonanie nowego systemu kontroli pomiarów oraz automatyki. Zakres prac do realizacji przedstawia poniższe zestawienie.
Tabela 4.1: 
Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków
	Proces / węzeł technologiczny
	Zakres zadania

	                              WĘZEŁ BUDYNKU KRAT    
	· Demontaż istniejących dwóch krat typu KUMP. 

· Demontaż istniejącego separatora piasku. 

· Demontaż istniejącego systemu wentylacji. 

· Demontaż okien i drzwi. 

· Demontaż systemu ogrzewania. 

· Demontaż towarzyszących instalacji. 

· Montaż nowej kraty wraz z płuczką - praską i układem higienizacji oraz transportu skratek. 

· Wykonanie stanowiska (podjazdu) dla kontenerów skratek w rejonie obecnego stanowiska kraty nr 3. 

· Wykonanie fundamentów nowego separatora - płuczki piasku. 

· Montaż separatora -  płuczki. 

· Montaż układu doprowadzenia pulpy piaskowej. 

· Montaż układu doprowadzenia wody technologicznej. 

· Zabudowa układu kanalizacyjnego (odprowadzenie odcieku z nowych urządzeń i stanowisk kontenerów). 

· Wykonanie stanowiska (podjazdu) dla kontenerów piasku w rejonie obecnego stanowiska separatora piasku. 

· Wykonanie systemu wentylacji. 

· Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. 

· Wykonanie ocieplenia i tynków. 

· Malowanie wewnętrzne. 

· Renowacja podłogi (po pracach związanych z zabudową stanowisk kontenerów, instalacji kanalizacyjnych, i elektrycznych). 

· Wykonanie systemu zasilania i sterowania urządzeń.

	WĘZEŁ REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH
	· Opróżnienie reaktora i demontaż istniejących dyfuzorów. 

· Demontaż istniejącej zasuwy sterowania sprężonym powietrzem. 

· Montaż nowej zasuwy z układem sterowania i pozycjonerem. 

· Montaż układu nowych dyfuzorów. 

· Montaż nowej sondy tlenowej. 

· Wykonanie szafki zasilającej napędy i system sterowania. 

· Wykonanie sterownika wraz z oprogramowaniem. 

· Wykonanie instalacji zasilania i sterowania, wraz z przekazem do systemu AKPiA oczyszczalni.

	WĘZEŁ OSADNIKÓW

WTÓRNYCH
	· Demontaż kompleksowy istniejącego wyposażenia osadników wtórnych  

· (zgarniaczy, komór centralnych i koryt odbiorczych z wyposażeniem)

· Oczyszczenie konstrukcji żelbetowych.

· Renowacja i zabezpieczenie powierzchni dolnej osadników .

· Renowacja i zabezpieczenie pozostałych powierzchni konstrukcji żelbetowych osadników.

· Wykonanie nowych bieżni kół zgarniaczy  z wykorzystaniem profili z elementów polimerobetonowych.

· Montaż nowego wyposażenia osadników wtórnych( komór centralnych, zgarniaczy, zgarniaczy z wyposażeniem, spustów części pływających).

	WĘZEŁ STACJI DMUCHAW
	· Demontaż istniejącej dmuchawy (dmuchaw - jeżeli z obliczeń wyniknie konieczność zwiększenia dostawy powietrza). 

· Demontaż istniejącego układu zasilania wymienianych dmuchaw. 

· Wykonanie nowego układu zasilania i sterowania. 

· Zabudowa nowych dmuchaw. 

· Wykonanie podłączenia do systemu napowietrzania (o ile z obliczeń nie wyniknie konieczność zmiany średnicy przewodu). 

· Zweryfikowanie i ewentualne zmiany systemu wentylacji obiektu.

	WĘZEŁ ODWADNIANIA
	· Demontaż istniejącego przenośnika ślimakowego. 

· Montaż nowego przenośnika o wydajności dostosowanej do parametrów pracy prasy. Wykonanie  nowego  systemu aparatury kontroli  pomiarów i automatyki dla oczyszczalni ścieków


Źródło: 
Analiza własna na podstawie materiałów ZOŚ
3.5 Opis i charakterystyka wybranej technologii

Kanalizacja sanitarna

Kanały ściekowe zostaną wykonane z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe wargowe, na trasie kanałów będą wykonane studnie włazowe z PE ø 1000 mm, przewiduje się również wykonanie studni spadowych oraz połączeniowe w celu włączenia przyłączy kanalizacyjnych. Zastosowane studnie zapewniają szczelność połączeń, a jednocześnie umożliwiają na różnej wysokości dokonanie połączeń na tzw. wkładki In-situ. Jako pokrywy do studni rewizyjnych na ulicach zostaną zastosowane włazy żeliwne klasy D400, na ciągach pieszo - rowerowych oraz terenie gdzie nie występuje ruch pojazdów włazy C250. Technologia i dostępność materiałów pozwala na podłączenie przykanalików wykonanych z różnych materiałów na przykład: żeliwo, kamionka, tworzywo. Rurociąg tłoczny zostanie wykonany z rur PE, przepompownie zostaną również wykonane z PE, wyposażone zostaną w pompy zatapialne z rozdrabniarką lub z wolnym przelotem. Każda przepompownia ścieków będzie posiadała własny system automatyki oraz sygnalizacji. Renowacja kanałów będzie odbywała się metodą bezodkrywkową - kanały będą remontowane za pomocą rękawa. W metodzie "rękawa" do uszkodzonego przewodu wprowadza się wykładzinę wytwarzaną na miejscu. Do tego celu używa się tkaniny nośnej w postaci rękawa, nasyconej żywicą reakcyjną. Rękaw wprowadza się do naprawianego kanału i na zakończenie dociska do ściany kanału sprężonym powietrzem. Po utwardzeniu się żywicy powstaje szczelna powłoka, ciasno przylegająca do kanału i odtwarzająca wszystkie istniejące nierówności powierzchni. Grubość ścianki rękawa jest dobierana w zależności do stanu technicznego kanału i jego obciążenia zewnętrznego (w przypadku kanalizacji grawitacyjnej).

.

Wymiana oraz rozbudowa sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE łączonych na kształtki elektrooporowe lub zgrzewane. W przypadku gdy odległość prowadzonego wodociągu jest mniejsza niż 1,5 m od biegnącej równolegle sieci kanalizacji sanitarnej bądź deszczowej zostaną zastosowane rury osłonowe wykonane w tworzywa PE. W przypadku skrzyżowania sieci wodociągowej z kanalizacją sanitarną bądź deszczową (odległość poniżej 0,6 m) sieć zostanie zabezpieczona rurami osłonowymi o długości 3m.

      Kanalizacja deszczowa

Nowe kanały zostaną wykonane z rur PCV łączonych na uszczelki gumowe wargowe, drenaż zostanie wykonany z rur drenarskich D=160mm z PCV-U z filtrem z włókna syntetycznego. Na trasie kanałów przewiduje się studnie włazowe z PE ( 1000 mm oraz ( 1200 mm. Przewiduje się również wykonanie studni połączeniowych i spadowych dla potrzeb włączenia wpustów ściekowych oraz części rur spustowych z rynien dachów budynków i innych obiektów. Zastosowane studnie zapewniają szczelność połączeń, a jednocześnie umożliwiają wykonanie połączeń na różnej wysokości. Projekt przewiduje wykonanie wpustów żeliwnych D400/600 z wiaderkiem osadnikowym, na terenach ciągów pieszo-rowerowych zastosowane zostaną wpusty C250/600. Jako pokrywy studni rewizyjnych zostaną zastosowane włazy żeliwne D400, natomiast na ciągach pieszo - rowerowych oraz terenach gdzie nie występuje ruch pojazdów C250. Na studniach drenarskich zostaną zastosowane pokrywy żeliwne A15.

Renowacja kanałów będzie odbywała się metodą bezodkrywkową - kanały będą remontowane za pomocą rękawa. W metodzie "rękawa" do uszkodzonego przewodu wprowadza się wykładzinę wytwarzaną na miejscu. Do tego celu używa się tkaniny nośnej w postaci rękawa, nasyconej żywicą reakcyjną. Rękaw wprowadza się do naprawianego kanału i na zakończenie dociska do ściany kanału sprężonym powietrzem. Po utwardzeniu się żywicy powstaje szczelna powłoka, ciasno przylegająca do kanału i odtwarzająca wszystkie istniejące nierówności powierzchni. Charakterystyka strukturalna wkładu (rękawa) jest inna dla rur ciśnieniowych niż rur kanalizacji grawitacyjnej ze względu na kierunki działania obciążeń. Na rury kanalizacji grawitacyjnej działają głównie obciążenia zewnętrzne, 
w szczególności statyczne i dynamiczne występujące na ulicach. Rękaw musi spełniać następujące parametry: sztywność obwodowa SRmin= 4,0 kN/m2, moduł sprężystości Emin = 1800 MPa, grubość rękawa tmin = 4,0 mm. Przed utworzeniem wykładziny wewnątrz kanału, kanały zostaną oczyszczone. Przed wylotem ścieków do odbiornika zostanie zamontowany osadnik i separator w celu ich podczyszczenia. Na odcinkach o dobrym stanie technicznym, tam gdzie nie zachodzi konieczność renowacji całego odcinka, gdzie występują miejscowe uszkodzenia zostanie zastosowana metoda punktowa. Zamiast rękawa zostanie zastosowana mata z włókna szklanego i poliuretanowego oraz dwukomponentowa żywica 3PH. W celu dokonania naprawy, przez studzienkę kanalizacyjną zostaje wprowadzony packer, na którym nawinięta jest mata nasączona żywicą. Następnie packer zostaje umieszczony w miejscu uszkodzenia pod kontrolą kamery. W dalszej kolejności do packera zostaje podane sprężone powietrze. W chwili osiągnięcia wymaganego ciśnienia w packerze, następuje wprasowanie maty do naprawianej rury kanalizacyjnej i jednocześnie przeniknięcie żywicy do szczelin rury. Po zakończeniu procesu utwardzania następuje wyprowadzenie packera z kanału.

         Remont miejskiej oczyszczalni ścieków

Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków obejmuje wybrane elementy instalacji oczyszczania tzw. węzły technologiczne: budynek krat z separatorem, węzeł reaktorów biologicznych z węzłem osadników wtórnych, węzeł stacji dmuchaw, węzeł odwadniania oraz budowa nowego systemu aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki.
3.6 Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodno-gruntowych

Inwestycja jest zlokalizowana w obszarze należącym do aglomeracji Sandomierz (RLM 30 000) nr identyfikacyjny PLSW008, na terenie miasta Sandomierz - Stare Miasto: ul. Bartolona, 
ul. Bulińskiego, ul. Długosza,  ul. Forteczna, ul. Katedralna, ul. Mały Rynek, ul. Mariacka, 
ul. Oleśnickiego, ul. Opatowska, ul. Podwale Górne, ul. Podole, ul. Rynek, 
ul. Sokolnickiego, ul. Szpitalna, ul. Zamkowa, ul. Żydowska oraz  ul. Przemysłowa 9 (miejska oczyszczalnia ścieków) i ul. Trześniowska i ul. Holownicza – Sandomierz prawobrzeżny.

Gmina: Gmina Miejska Sandomierz.

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie.

Stare Miasto stanowi zespół o średniowiecznym rozplanowaniu szachownicowym, skupionym wokół prostokątnego rynku o zwartej wielokondygnacyjnej zabudowie mieszczańskiej, z czytelnym zarysem i zachowanymi fragmentami średniowiecznych murów miejskich oraz historycznie ukształtowanym systemem dominant architektonicznych i wnętrz urbanistycznych. Posiada unikalne wartości i należy do najpiękniejszych i najpełniej zachowanych zespołów staromiejskich w Polsce. Tereny ul. Trześniowskiej i Holowniczej to tereny typowo przemysłowe zlokalizowane są tam bazy, składy, magazyny. Tereny są wykorzystywane w celach przemysłowych.

Rysunek 0.1:
Lokalizacja inwestycji na ternie Miasta Sandomierz

[image: image1.png]



Obszar wysoczyzny sandomierskiej jest prawie bezwodny, woda pojawia się tylko 
w postaci źródeł lub wysięków tam, gdzie odsłaniają się lub płytko zalegają nieprzepuszczalne warstwy podłoża lessowego. Wody te tworzą stawy w dzielnicy Kruków, źródła w zboczach i dnach dolin, wąwozów (Gołębice, Kamień Plebański, wąwóz Piszczele, Mariański Stok, Skarpa Wiślana). Wody gruntowe występują na całym obszarze wysoczyzny na głębokościach około 10 m. Na obszarze dolinnym między skarpą a Wisłą wody gruntowe występują płytko, szczególnie na obszarach starorzeczy i w strefie przykorytowej. Prawobrzeżna dolina w widłach Wisły i Trześniówki ma tereny zalewane i podmokłe, wyższe partie terenu mają wody gruntowe na głębokościach 2-3 m. Głównymi ciekami wodnymi miasta są: Wisła oraz Trześniówka, prawobrzeżny dopływ Wisły, wpadający poniżej miasta. Trześniówka zbiera wody z Równiny Tarnobrzeskiej i Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Powierzchnia jej zlewni wynosi 569,6 km2, długość wynosi 56,9 km. Do Wisły wpada poniżej Sandomierza, na 272,2 km. Na prawobrzeżnej stronie Sandomierza występuje jeszcze ciek Atramentówka, zbierający wody i ścieki burzowe z osiedla  Wielowieś  w Tarnobrzegu oraz osiedla Koćmierzów w Sandomierzu. Odbiornikiem ścieków jest Wisła, oczyszczone ścieki z miejskiej oczyszczalni trafiają do rzeki w 269+900 km długości.
3.7  Zestawienie wydatków zadań inwestycyjnych

Projekt składa się z czterech odrębnych zadań budowlanych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Tabela 7.1: 
Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych

	Wyszczególnienie

	Budowa oraz renowacja kanalizacji sanitarnej:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 4.103,1 mb;
b) renowacja sieci metodą "rękawa" - 330,9 mb;

	Budowa oraz wymiana sieci wodociągowej
a) wymiana sieci wodociągowej - 3.201,6 mb
b) budowa nowej sieci wodociągowej z rur PCV - 565,90 mb;

	Renowacja kanalizacji ogólnospławnej z przeznaczeniem na kanalizację deszczową oraz budowa nowej kanalizacji deszczowej: 
a) renowacja metodą rękawa - 864,0 mb; 
b) budowa kanalizacji deszczowej - 267,1 mb

	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków.




3.8 Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy.

     Prace w dużej części będą prowadzone w obrębie zespołu staromiejskiego, gdzie znajdują się podziemne korytarze powstałe w XIII - XVI wieku. Geodynamiczne przekształcenia i deformacje skarpy oraz rejonów zwartej zabudowy z wielopoziomowymi piwnicami i tunelami zostały opanowane i zabezpieczone w ramach prac ratunkowych realizowanych pod kierunkiem prof. Z. Strzeleckiego w latach 60 i 70 ubiegłego wieku. 
Miasto Sandomierz jest położone na gruntach lessowych. W rejonie projektowanej przebudowy kanalizacji są to także deluwia organiczno-mineralne (gliny próchniczne) i mady 
z niewielkimi sączeniami wody oraz płytkie poziomy wód gruntowych w obrębie podmadowych piasków rzecznych tarasu (rejon przepompowni). Istniejące kubaturowe obiekty budowlane (historyczne i współczesne) posadowione są bezpośrednio, poniżej warstwy nasypów, w obrębie poziomu lessu na głębokości 4-5,5 m poniżej powierzchni terenu. Lessy wykształcone są w strefie stropowej (w poziomie posadowienia) jako pyły i pyły piaszczyste, gliny pylaste w stanie wilgotnym i mało wilgotnym, półzwarte i twardoplastyczne. Są to lessy typowe, w znacznej części mikroporowate podatne na sufozję i osiadanie zapadowe. Less w stanie suchym jest dość zwięzły, tworząc nawet pionowe ściany o dużej stateczności i można twierdzić, że jest dobrym podłożem budowlanym. Jednak ze względu na jego porowatość łatwo ulega działaniu wody, która przepływając przez kanaliki i pory niszczy jego wewnętrzną strukturę, powodując osiadanie zapadowe, co może być przyczyną szkód budowlanych. Nasypy tworzą ciągłą pokrywę o zmiennej miąższości (0,5-8,0 m) i znacznej zmienności mineralno-strukturalnej i właściwości fizyko-mechanicznych. Są to nasypy ziemno (less, piasek, gleba) gruzowe (cegła, ceramika, fragmenty skał, drewno) o charakterze niebudowlanym (niekontrolowane). Wykonane sondowania tych nasypów wykazywały ich zmienne zagęszczenie, od braku zagęszczenia i obecność wolnych przestrzeni w ich obrębie do fragmentów bardzo zagęszczonych, skonsolidowanych. W niektórych rejonach nasypy mogą być silnie zawilgocone lub lekko zawodnione (sączenia) jako efekt przesiąkania wód opadowych i nieszczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakres (głębokość) prac objętych przedkładanym projektem przebudowy infrastruktury technicznej Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu nie wnosi istotnych oddziaływań i zagrożeń geotechnicznych dla istniejących obiektów budowlanych oraz wykonanych dotychczas zabezpieczeń górniczych i geotechnicznych całego wzgórza i skarpy. Większość prac będzie miała charakter powierzchniowy i płytki, realizowany w obrębie gruntów nasypowych. Będzie to wymagało w trakcie wykonywania robót bieżącej oceny geotechnicznej odsłanianych gruntów w zakresie ich rodzaju i stanu oraz podejmowania stosownych działań celem ich zagęszczenia, konsolidacji lub 
ewentualnej częściowej wymiany, szczególnie w rejonach wykonywanych fundamentów (np. szalet).

Wysokie parametry filtracji (wodoprzepuszczalności) słabo zagęszczonych i luźnych nasypów będzie wymagało prowadzenia robót ziemnych w okresach o niskim poziomie opadów oraz  zabezpieczania wykopów i odsłoniętych powierzchni przed nadmiernym zawilgoceniem i skoncentrowanymi przepływami wód opadowych, roztopowych i spływowych z sąsiednich powierzchni utwardzonych i połaci dachowych, które sufozyjnie mogą rozluźniać strukturę nasypu i niżej leżących lessów. Nadmierne iniekcje zawilgocenia mogą powodować także uplastycznienia lessów (szczególnie niebezpieczne w rejonie skarpy) lub powodować ich zapadowe osiadanie (w strefach oddziaływań naprężeń przekazywanych przez fundamenty obiektów budowlanych).

Wykopy powinny być starannie likwidowane właściwie dobranym materiałem gruntowym optymalnie zagęszczanym, celem zapewnienia właściwej nośności i likwidacji uprzywilejowanych dróg infiltracji i migracji wód opadowych lub potencjalnych awarii instalacji podziemnych wodno-kanalizacyjnej i co. Prowadzenie głębokich wykopów w rejonach przebudowy kanalizacji wymagać będzie wykonywania zabezpieczeń (obudowa rozporowa, deskowanie) przed wypieraniem plastycznych gruntów organiczno-mineralnych oraz niekontrolowanymi wypływami wód zawieszonych i płytkich wód gruntowych . Prowadzenie prac w tych rejonach może wymagać lokalnie okresowego zczerpywania tych wód. Podstawą główną do prowadzenia prac ziemnych jest opracowanie zespołu prof. Z. Strzeleckiego pt. "Metoda Z-S kompleksowego zabezpieczenia pod względem górniczym i budowlanym zagrożonych miast w Polsce z 02.01.1986 r. oraz "Wytyczne zabezpieczenia zagrożonych obiektów na terenie Dzielnicy Sandomierskiej w Sandomierzu z 15.04.1969 roku". Na podstawie dokumentacji, obowiązują następujące wytyczne i zalecenia:

· przewody kanalizacyjne układać na stabilizowanym podłożu wykonanym 
z warstwy gruntu lessowego stabilizowanego cementem typu LC 50;

· nie wolno pod rurociągami kanalizacyjnymi układać podsypki piaskowej lub żwirowej, które spełniałyby rolę sączka umożliwiającego przepływ wody wzdłuż osi przewodów, powodując jego nierównomierne osiadanie i w przyszłości uszkodzenia;

· minimalna grubość warstwy podbudowy lessowo-cementowej nie może być mniejsza niż 30cm;

· po ułożeniu przewodów na podbudowie LC 50, wolną przestrzeń obok rur i pod nimi należy wypełnić również gruntem lessowym stabilizowanym cementem LC 50;

· wykop nad przewodem wypełnić gruntem lessowym stabilizowanym cementem LC 50 do wysokości 30cm nad wierzchem przewodu. Dopiero wtedy pozostałą część wykopu można wypełnić gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami;

· wszystkie studzienki rewizyjne i odwadniające pod wpustami powinny być posadowione na 30cm warstwie podbudowy LC 50. Studnie wykonane z kręgów betonowych wymagają dokładnego uszczelnienia obwodu zewnętrznego studni

· pomiędzy korpusem studni a obrysem wykopu gruntem lessowym stabilizowanym cementem LC 50;

· nie wolno układać przewodów kanalizacyjnych na gruntach nasypowych, 
w przypadku ich zalegania należy dokonać wymiany tych gruntów, stosując wyrównującą warstwę utwardzonej podbudowy LC 50;

· do podbudowy LC 50 może być użyty wyłącznie grunt lessowy, który występuje na obszarze miasta Sandomierza. Grunt ten nie może być zmieszany z innymi gruntami występującymi obok i musi być wolny od jakichkolwiek przypadkowych zanieczyszczeń;

· należy pamiętać o zadaszeniu i obwałowaniu wykopów tak aby wody opadowe nie przedostały się do nich.
Budowa geologiczna terenu znacząco ogranicza możliwości prowadzenia robót w okresie wiosennym i jesienno - zimowym ze względu na wody opadowe i roztopy. W trakcie realizacji prac wody opadowe muszą być odprowadzone do kanalizacji, dlatego należy w trakcie wykonywania prac utrzymać jej ciągłą drożność. Warunki terenowe należy uznać za trudne.

W trakcie realizacji robót (obszar na którym znajdują się budynki w ciągłym użytkowaniu) należy zabezpieczyć stały odbiór nieczystości oraz dostawę wody. Przy likwidacji istniejącego wodociągu z rur żeliwnych i stalowych przewiduje się wykonanie tymczasowego wodociągu na powierzchni terenu i przyłączenie użytkowanych budynków.

W znacznej części tereny objęte inwestycją (Zespół Staromiejski w Sandomierzu) są objęte ochroną konserwatorską. Zabytkowy charakter rzutuje na roboty odtworzeniowe, po zakończeniu prac instalacyjnych należy odtworzyć na terenach utwardzonych palców, jezdni i chodników ich pierwotny charakter (np. nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej pochodzącej z odzysku).
3.9 Przygotowanie i realizacja Projektu
Beneficjentem środków pomocowych z Funduszu Spójności w ramach Projektu oraz właścicielem wytworzonego majątku będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o.

Do podstawowych zadań Beneficjenta należeć będzie następujący zakres czynności:

· uzgodnienia i wyjaśnienia dotyczące realizowanego Przedsięwzięcia,

· koordynacja realizacji Przedsięwzięcia,

· przeprowadzanie przetargów na realizację zgodnie z wymogami funduszy   pomocowych Unii Europejskiej,

· uczestnictwo w przetargach, zawarcie umów na realizację.

Podmiotem eksploatującym środki trwałe po realizacji Projektu będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o.

Zamawiający posiada kompletną dokumentację projektową, wykonawczą i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na zadania objęte Kontraktem nr 1 (Zespół Staromiejski i ul. Holownicza i Trześniowska).

Zamawiający posiada kompletną dokumentację projektową i wykonawczą na zadanie objęte Kontraktem nr 2 (modernizacja oczyszczalni ścieków).

Zamawiający posiada projekt dokumentacji przetargowej na zadania objęte Kontraktem nr 1 (Zespół Staromiejski i ul. Holownicza i Trześniowska).

Odpowiedzialnym za zarządzanie Projektem z ramienia PGKiM Sp. z o.o. będzie Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Jednostka Realizacji Projektu wraz z Kierownikiem Jednostki Realizacji Projektu.

Do zakresu obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) będzie należeć 
w szczególności:

1. odpowiedzialność przed Beneficjentem za prawidłową realizację przedmiotowego Projektu za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektu oraz monitorowanie jego realizacji, 

2. reprezentowanie Beneficjenta wobec zewnętrznych organów zajmujących się wdrażaniem Projektu (np. WFOŚiGW, MŚ, MRR, MF, Komisją Europejską),

3. współpraca z Kierownikiem Jednostki Realizacji Projektu i sprawowanie nadzoru nad jego pracą oraz pracami JRP, 

4. nadzorowanie przygotowywanych przez Jednostkę Realizacji Projektu Programów Inwestycyjnych dotyczących Projektu oraz w tym zakresie współpracowanie z Zarządem PGKiM Sp. z o.o.  w pracach nad budżetem,

5. sprawowanie nadzoru nad pracami Inżyniera Kontraktu oraz zewnętrznych konsultantów,

6. sprawowanie nadzoru nad zawieraniem Kontraktów z Wykonawcami oraz ich realizacją,

7. współuczestniczenie w przejęciu wykonanych elementów inwestycji od Inżyniera Kontraktu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
8. zatwierdzanie operacji dokonywanych na Rachunkach Przedsięwzięcia,

9. sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań z przebiegu i realizacji wymienionych inwestycji, przygotowywaniem niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie dla WFOŚiGW, MŚ i MRR
10. zatwierdzanie dowodów księgowych (faktur, rachunków).

Do zakresu obowiązków Jednostki Realizacji Projektu (JRP), działającej w ramach struktury organizacyjnej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. będzie należeć w szczególności:
1. koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w Projekt, w tym Inżyniera Kontraktu oraz ostateczne wdrożenie Projektu zgodnie z podpisanymi umowami oraz innymi wiążącymi wytycznymi i regulaminami,

2. realizacja Projektu poprzez zarządzanie i jego wdrażanie w zakresie rzeczowym i finansowym,

3. sporządzanie i aktualizacja Planu Płatności, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
i  Harmonogramu Realizacji Projektu,  

4. dbanie o zapewnienie ciągłości i terminowej realizacji płatności Projektu oraz o pokrycie wszelkich wydatków i kosztów prac dodatkowych niezbędnych do jego realizacji,

5. opracowywanie i przekazywanie miesięcznych raportów z realizacji Projektu,

6. opracowywanie i przekazywanie wniosków o płatność,

7. udział w pracach dotyczących zamówień publicznych, 

8. zapewnienie i przedłożenie Wykonawcom dokumentacji przedsięwzięcia dotyczącej realizacji Projektu w zakresie ustalonym w podpisanych kontraktach,

9. organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych Projektem,

10. zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu,

11. weryfikacja sprawowania nadzoru przez  wyznaczony podmiot pełniący funkcję Inżyniera Kontraktu zgodnie z zapisami odpowiednich Kontraktów i umowy na Inżyniera Kontraktu,

12. nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań,

13. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Projektu, wyodrębnionej z systemu księgowości Spółki,

14. prowadzenie systemu sprawozdawczości finansowej i merytorycznej,

15. zapewnienie właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących Projektu,

16. odpowiedzialność za realizację Projektu poprzez koordynację wszystkich służb wymaganych dla Projektu oraz podczas końcowego wdrożenia:

· Uzgodnionych zobowiązań finansowych wynikających z Decyzji o dofinansowaniu, 

· Rozporządzeń Rady WE w sprawie Funduszu Spójności 

· Umowy Finansowania dotyczącej Wdrażania Projektów w ramach Funduszu Spójności, 

· Umowy pomiędzy WFOŚiGW a Beneficjentem,

· Warunków kontraktów wg FIDIC ,

· Prawa Polskiego.

Część wyżej wymienionych obowiązków MAO oraz JRP wykonują przy pomocy zewnętrznych konsultantów oraz Inżyniera Kontraktu.

3.10  Opis Kontraktów, których nadzorowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia 
Wyżej wymienione zadania 1-4 (…..)  realizowane będą w ramach dwóch kontraktów na roboty budowlane:
Kontrakt Nr 1 - Budowa oraz renowacja sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana oraz budowa wodociągu, renowacja oraz budowa kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Staromiejskiego w Sandomierzu oraz budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Trześniowskiej i Holowniczej w Sandomierzu (zadania 1-3);
Kontrakt Nr 2 - Modernizacja  istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu (zadanie 4).
3.6 Logistyka i terminy

1) Lokalizacja 

Teren Budowy - obszar aglomeracji Sandomierz
Usługi w ramach niniejszej Umowy wykonywane będą przez Wykonawcę na wymienionym powyżej Terenie Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie w ramach niniejszej Umowy własnego Biura i będzie ponosił wszystkie koszty związane z jego eksploatacją, bieżącym utrzymaniem i wyposażeniem. Wykonawca ma 1 miesiąc od dnia podpisania umowy na zorganizowanie Biura.

Biuro powinno funkcjonować do 31 marca 2013r. 
2) Data rozpoczęcia i okres wykonania

Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy.
Maksymalny termin wykonania Umowy:
do 31 grudnia 2013 r.
Na okres realizacji umowy składać się będą:

a) 
okres na  przygotowanie przetargu na Kontrakt nr 1 – maksymalnie w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy. W okresie tym mieści się również 14 dniowy termin (od dnia podpisania umowy) na mobilizację Zespołu Kluczowych Ekspertów.
b)
okres realizacji Kontraktów na roboty maksymalnie w terminie do dnia 30 listopada 2012 r., rozumiany jako okres faktycznej realizacji Kontraktów na roboty budowlane – z zastrzeżeniem, iż, dla poszczególnych Kontraktów, opisanych w  pkt. 3.5  nie będzie dłuższy niż:  

1) dla Kontraktu Nr 1 – 30 listopada 2012r.
2) dla Kontraktu Nr 2 – 15 października 2011r.
W terminie tym mieści się również czas na przygotowywanie kompletnej dokumentacji przetargowej na zamówienie na roboty budowlane –  Kontrakt nr 2 – „czerwony fidic” - modernizacja oczyszczalni ścieków) – w terminie do 10 października 2010r.

c) okres zgłaszania wad i zakończenia zrealizowanych Kontraktów na roboty budowlane - 13 miesięcy liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla każdego z Kontraktów na roboty budowlane (w tym 12 miesięcy – okres zgłaszania wad oraz 1 miesiąc – czas na wystawienie Świadectwa Wykonania i inne czynności związane z prawidłowym ukończeniem oraz przedłożenie Raportu Końcowego dla niniejszej Umowy).
Okres zgłaszania wad i zakończenia liczony jest od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla poszczególnych Kontraktów na roboty. Podczas Okresu Zgłaszania Wad dla robót Inżynier musi być dostępny na żądanie Zamawiającego i wykonywać czynności niezbędne dla prawidłowego zakończenia realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”.

Koszty czynności Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad o Zakończenia muszą być wliczone w cenę oferty.

d) okres rozliczeniowy – 4 miesiące od daty zakończenia okresów wskazanych w pkt. „b” dla  Kontraktu nr 1, maksymalnie do 31 marca 2013 r.. -  okres na rozliczenie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza” i wszystkie czynności z tym związane.
Zamawiający zastrzega, iż terminy wskazane powyżej w pkt b) c) i d) mogą biec równolegle, a powyżej wskazane okresy realizacji poszczególnych Kontraktów na roboty budowlane i roboty budowlane z projektowaniem mają charakter szacunkowy. 
4. Cele Umowy

4.1 Cele ogólne Umowy

Celem niniejszej Umowy jest profesjonalne świadczenie usług polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym udział w procedurach przetargowych oraz pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i Projektami posiadanymi przez Zamawiającego, realizowanymi przez wykonawców Kontraktów  na roboty budowlane. Zarządzanie ww. Kontraktami winno być zgodne z:

1) wymaganiami Ustawy prawo zamówień publicznych oraz odpowiednimi dla tych Kontraktów specyfikacjami istotnych warunków zamówień,

2) wymaganiami polskiego prawa

3) wymaganiami warunków kontraktowych FIDIC, tj.:

4) wymaganiami i przy spełnieniu standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques),

5) wymaganiami Zamawiającego,

6) posiadanymi przez Zamawiającego „dokumentami zamawiającego” zgodnie z ich definicją FIDIC,

7) wymaganiami KE i wszystkich Instytucji zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia oraz procedurami Funduszu Spójności,

8) wymaganiami jakości w okresie bezpośredniej realizacji oraz w okresie gwarancji (Okresie Zgłaszania Wad)

9) harmonogramem, budżetem i zakresem rzeczowym Przedsięwzięcia

oraz 

10) zapewnić prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie procedur przetargowych i prawidłową realizację Robót, 

11) umożliwić terminowe przejęcie i prawidłową eksploatację przedmiotów zamówień ww. Kontraktów na roboty przez Zamawiającego tak w Okresie Zgłaszania Wad, jak i po jego zakończeniu,

12) zapewnić ścisłą współpracę z MAO i JRP oraz IZ, IF, IPZI, IPZII oraz inne, jeżeli dotyczy

4.2 Cele szczegółowe Umowy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi Inżyniera mające na celu w szczególności:

1) Udział w procedurach przetargowych na roboty budowlane dla dwóch kontraktów objętych projektem w zakresie i na zasadach podanych w punkcie 5.4
2) organizację wszystkich robót na wykonanie których Zamawiający udzieli dwóch  równoległych z niniejszą Umową zamówień na roboty,  dla poprawnej realizacji Projektu, 

3) wzajemną koordynację wszystkich zakontraktowanych robót, z zagwarantowaniem Zamawiającemu prowadzenia bieżącej działalności w zakresie gospodarki wodno ściekowej 

4) nadzór nad właściwym wykonaniem Kontraktów na roboty, 

5) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym poszczególnych Kontraktów na roboty, 

6) wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie i na warunkach kontraktów na roboty FIDIC, w odniesieniu do wszystkich zawartych Kontraktów na roboty ,

7) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),

8) koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów Inżyniera jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie

9) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego w Kontraktach na roboty, 

10) rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla przedsięwzięć  finansowanych z Funduszu Spójności,

11) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie zgłaszania wad,

12) końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych Kontraktów na roboty i/lub usługi i/lub dostawy oraz całego Projektu w imieniu Zamawiającego zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośrednich, Instytucji Finansujących oraz UE dla przedsięwzięć/projektów finansowanych z Funduszu Spójności,

13) mediacje i rozjemstwo w sporach powstałych w ramach realizowanych Kontraktów oraz

14) wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

5. Szczegółowy zakres obowiązków i zadań

Przedstawiony poniżej wykaz głównych zadań i obowiązków Inżyniera Kontraktu nie wyklucza wykonywania wszystkich innych obowiązków, czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Kontraktów na roboty oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

5.1 Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera

Inżynier w ramach podstawowych obowiązków przy realizacji procesu inwestycyjnego Projektu powinien między innymi (terminy podane poniżej liczą się od daty podpisania Umowy przez obie Strony):

1) bezwzględnie przestrzegać warunków Kontraktów i warunków Umowy zawartej w sprawie realizacji niniejszego zamówienia.

2) Inżynier może przenieść obowiązki własne na asystentów i delegować im uprawnienia, a także takie przeniesienie lub delegowanie uprawnień odwołać; przeniesienie, delegacja lub ich odwołanie może być dokonywane wyłącznie na piśmie i wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

3) przeprowadzić analizę Dokumentów Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem Projektów Budowlanych i Wykonawczych, dokumentacji związanej z Oceną Oddziaływania na Środowisko, oraz pozostałych dokumentów i dokumentacji związanych z procesem inwestycyjnym, jakie są w posiadaniu Zamawiającego;

4) opracować raport z analizy Dokumentów Zamawiającego i przedłożyć go w terminie do 60 dni; 

5) opracować i przedłożyć Zamawiającemu, każdorazowo w terminie do 30 dni od podpisania umowy na kontrakty wykonawcze (Kontrakt nr 1 i 2), Harmonogram Realizacji  Kontraktu na podstawie badanych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego oraz  harmonogramów dostarczonych przez wykonawców robót, usług i dostawców, uwzględniający również wymagania związane z realizacją projektów w ramach PO IiŚ.
6) opracować raporty i przedłożyć je Zamawiającemu w terminach zgodnie z pkt 5.2.;

5.2 Raporty

Inżynier w ramach prowadzenia sprawozdawczości i raportowania procesu inwestycyjnego Projektu jest zobowiązany między innymi:

1) przedkładać raporty i sprawozdania wg. formatów zgodnych i aktualnych z wymaganiami KE, IZ, IF, IPZ I, IPZ II na dzień złożenia Zamawiającemu i/lub (jeżeli dotyczy) IPZ II i/lub innych instytucji (jeżeli dotyczy), zgodnie z wymaganymi wzorami zatwierdzonymi i dostępnymi na stronie internetowej IPZ II;

2) uwzględniać prawo Zamawiającego do dokonywania zmian dotyczących formy, treści, rodzaju, zawartości bądź procedury i terminów przekazywania raportów w zakresie nieuregulowanym przez w/w instytucje;

3) przedłożyć jednorazowo Raport Wstępny w terminie 35 dni od podpisania Umowy, będący „raportem otwarcia”, a jego część merytoryczna (oprócz I części- ogólnej) powinna składać się z następujących punktów:

pkt. I (Umowa na Inżyniera), będącego sprawozdaniem Inżyniera z własnych działań z opisem:

(a)  zakresu usług Inżyniera, 

(b) przewidywanego harmonogramu pracy Inżyniera

(c) metodyki wykonania usług, 

(d) prac wstępnych wykonanych przez Inżyniera, 

(e) informacjami o mobilizacji Zespołu Kluczowych Specjalistów 

(f) opisem zadań Inżyniera na najbliższy okres działania

(g) organizacji Biura Inżyniera na Terenie Budowy

(h) organizacji i Systemu Zarządzania

(i) wytycznych Procedur Współpracy zawierających podstawowe procedury administracyjne i wytycznych dotyczących współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego (wykonawców, usługodawców, dostawców, Inżyniera  i Zamawiającego oraz właściwych dla każdego Kontraktu instytucji w tym samorządowych, związanych z procesem inwestycyjnym) z uwzględnieniem warunków umów na roboty/usługi/dostawy

(j) wzorów: formularzy powiadomień, formularzy poleceń i korespondencji, raportów o postępach robót usług i dostaw, raportów finansowych, raportów inspekcji Terenu Budowy, raportów odbiorów robót podlegających zakryciu, odbiorów częściowych i odbiorów końcowych, raportów z badań jakości, Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych, Przejściowych Świadectwa Płatności Inżyniera i wszelkich innych dokumentów, jakie Inżynier uzna za konieczne w procesie inwestycyjnym

(k) zasad znakowania dla ewidencjonowania i gromadzenia wszelkich dokumentów procesu inwestycyjnego

(l) systemu zapewnienia jakości włączając plany, harmonogramy oraz zasady kontroli, inspekcji i testów

(m) spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie: określenia celów i oczekiwanych rezultatów Przedsięwzięcia, analizy warunków miejscowych i stopnia złożoności inwestycji, 

(n) procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy na roboty

(o) monitorowania postępu robót

(p) kwalifikowania zasobów (personelu, materiałów, sprzętu) do wykonania robót

(q) zakresu opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania dokumentów wykonawców robót

(r) sposobów zatwierdzania raportów i świadectw płatności w Kontraktach na roboty

(s) identyfikacji zagrożeń, problemów, sporów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń

(t) analizowania, zatwierdzania i wprowadzania Zmian,

pkt. II (Podsumowanie i załączniki), w którym powinny być zaprezentowane informacje na temat stanu usług realizowanych w ramach Umowy na Inżyniera oraz stopnia zaawansowania planowanych do przeprowadzania lub prowadzonych  postępowań przetargowych dla wyłonienia wykonawców robót realizowanych w ramach Kontraktu na roboty . W tym miejscu mogą znaleźć się zapisy dotyczące proponowanych zmian do Kontraktów na roboty. Ten punkt powinien kończyć się podsumowaniem;

Do Raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki, m.in.: dowód posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności wynikającej z niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, jak również niezastosowania ogólnie akceptowanych zasad zawodowych i dopuszczenia się błędów zawodowych.

4) Przedkładać Raporty Miesięczne opisujące: 

Po wyłonieniu Wykonawców Kontraktów na roboty, raporty miesięczne powinny opisywać  postęp robót i stan zaawansowania finansowego dla każdego z Kontraktów na roboty z uwzględnieniem podziału na odcinki i/lub zadania. 

Ponadto raporty miesięczne powinny zawierać zestawienia Materiałów dostarczanych przez wykonawców robót, wymaganych formularzy raportów, sprawozdań i procedur oraz dodatkowo byłaby w nim możliwość dokonania akceptacji podwykonawców zaproponowanych przez wykonawców;

Raporty Miesięczne powinny być sporządzane w oparciu o raporty wykonawców robót/usług/dostaw oraz przejściowe świadectwa płatności, i dostarczane do Zamawiającego w terminie 28 dni od daty zakończenia okresu raportowania (miesiąca kalendarzowego). Raport Miesięczny jest sprawozdaniem z nadzoru Inżyniera nad Kontraktem na roboty tylko pośrednio odnosi się on do działalności Inżyniera. Podstawę do jego sporządzenia stanowi raport wykonawcy. Raport miesięczny obejmuje zakres robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt wykonawcy. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót nadzorowanych przez Inżyniera jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, napotkane trudności i środki zaradcze, Zmiany i roszczenia Stron. W Raporcie Miesięcznym należy w szczególności zawrzeć:

a. szczegółowy wykaz robót wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczęte i roboty/usługi/dostawy zakończone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane,

b. zakres przeprowadzonych kontroli jakości robót oraz jakości użytych Materiałów,

c. stopień zaangażowania personelu wykonawców i podwykonawców, wymaganego sprzętu wykonawców z oceną poprawności i wpływu ich wykorzystania dla terminowego zakończenia Przedsięwzięcia 

d. analizę zgodności postępu robót/usług/dostaw z Harmonogramem Realizacji Projektu,

e. analizę wskaźników rzeczowych postępu Kontraktów na roboty

f. analizę zgodności harmonogramów rzeczowo-finansowych, planów płatności i przepływów finansowych (w układzie bieżącym okresu sprawozdawczego i narastająco) z założeniami i ich korektę (jeżeli dotyczy)

g. informacje finansowe wynikające z poświadczonego przez Inżyniera świadectwa płatności,

h. informacje o napotkanych problemach oraz podjętych działaniach prewencyjnych i środkach zaradczych zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na opóźnienie terminu zakończenia Projektu,

i. plan robót przepływów finansowych na kolejny miesiąc następujący po okresie sprawozdawczym,

j. prognozę przepływów pieniężnych i planów płatności dla następnych co najmniej trzech miesięcy,

k. wykaz roszczeń i stan zaawansowania ich rozpatrzenia,

l. problemy ochrony środowiska, 

m. listę poleceń zmian wraz z oszacowaniem ich wpływu na Projekt,

n. informacje o kontaktach z samorządami i społeczeństwem (jeżeli dotyczy),

o. informacje o przestrzeganiu przez wykonawców robót wymogów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków socjalnych personelu wykonawców robót/usług/dostaw,

p. informacje o wypełnianiu obowiązków wynikających z uzyskanych decyzji oraz z przepisów prawa w odniesieniu do środowiska (np.: eliminowanie zagrożeń dla środowiska, oszczędne korzystanie z terenu, ochrona gleby i stosunków wodnych),

q. zestawienie kopii świadectw pobytu projektanta w ramach nadzoru autorskiego,

r. dokumentację fotograficzną robót.

s. informacje o Radach Budowy, zakresie odbytych wizji Terenu Budowy i innych istotnych dla Projektu problemach.

Raport Miesięczny powinien zawierać również:

· opis działań własnych Inżyniera, 

· zestawienie decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym

· stanu zaawansowania usług realizowanych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym

· informację dotyczącą pracy personelu Inżyniera (ilość przeprowadzonych nadzorów, odbytych spotkań, Rad Budowy, narad technicznych, negocjacji itp.) oraz

· plan działań dla następnego okresu sprawozdawczego.

Raport Miesięczny powinien dla swojej ważności zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.
5) Przedkładać Raporty Kwartalne (przejściowe), które  będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pracę Inżyniera oraz rozliczenia z jego działania. Raport Kwartalny powinien zawierać opis działań oraz decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie objętym raportem, jak również plan działań na kolejny okres wykonywania Umowy. Raport przejściowy powinien być przekazywany przez Inżyniera do Zamawiającego i/lub IPZ II (jeżeli dotyczy) w terminie 28 dni po zakończeniu okresu raportowania. Za początek okresu raportowania należy uznać datę podpisania Umowy na Inżyniera (raporty powinny obejmować kwartały kalendarzowe). Proponuje się aby pierwszym miesiącem, objętym pierwszym okresem raportowania był miesiąc w którym podpisano Umowę na Inżyniera. Raport Kwartalny powinien zawierać również:

· syntetyczne zestawienie Raportów Miesięcznych przekazanych w okresie raportowania

· syntetyczny opis robót zrealizowanych przez wykonawców (krótkie podsumowanie) – pokazanie stanu zaawansowania, zarówno rzeczowego jak i finansowego Projektu

· syntetyczny opis zagrożeń powstałych w trakcie wykonywania robót i propozycje działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania,

· korektę (jeżeli dotyczy) harmonogramu pracy Inżyniera

· pozostałe dokumenty Inżyniera niezbędne do rozliczenia należnych Inżynierowi płatności.

Zatwierdzenie Raportu Kwartalnego przez Zamawiającego jest podstawą do wystawienia Okresowego Świadectwa Płatności Inżyniera, które powinno zawierać co najmniej następujące dane: 

(a) Nazwę i numer  Projektu, 

(b) Nr umowy  o dofinansowanie,
(c) Nazwę i numer Umowy na Inżyniera,

(d) Nazwę i adres siedziby Inżyniera,

(e) Dane identyfikacyjne Inżyniera,

(f) Nazwę i adres siedziby Zamawiającego,

(g) Dane identyfikacyjne Zamawiającego,

(h) Miejscowość, data

(i) OKRESOWE ŚWIADECTWO PŁATNOSCI INŻYNIERA NR ….

(j) za okres raportowania……………
słownie: ………………

(k) cena ofertowa (netto) ……………
słownie: ………………

(l) % podatku VAT …………………..
słownie: ………………

(m) cena ofertowa brutto…………….
.słownie: ………………

(n) % zaawansowania wykonania usługi Inżyniera

(o) wartość netto wykonanej usługi Inżyniera w okresie raportowania ……………………...
słownie: ………………

(p) % podatku VAT …………………..
słownie: ………………

(q) wartość brutto wykonanej usługi Inżyniera w okresie raportowania ……………………...
słownie: ………………

(r) wartość wykonanej usługi Inżyniera narastająco:

· netto……………………………. 
słownie: ………………

· VAT…………………………….. 
słownie: ………………

· brutto……………………………. 
słownie: ………………

(s) % zaawansowania wykonania robót do bieżącego okresu raportowania

(t) wartość wykonania robót do bieżącego okresu raportowania

· netto……………………………. 
słownie: ………………

· VAT…………………………….. 
słownie: ………………

· brutto……………………………. 
słownie: ………………

(u) % zaawansowania wykonania robót na koniec okresu raportowania

(v) wartość wykonania robót na koniec okresu raportowania

· netto……………………………. 
słownie: ………………

· VAT…………………………….. 
słownie: ………………

· brutto……………………………. 
słownie: ………………

(w) podpis i pieczęć Inżyniera

(x) oświadczenie o zatwierdzeniu Zamawiającego

(y) podpis i pieczęć Zamawiającego

6) Przedkładać Raport z postępów w realizacji Projektu Funduszu Spójności zgodnie z aktualnymi na dzień składania raportu „Wytycznymi do raportów z postępów w realizacji Projektów Funduszu Spójności” wydanymi przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w terminie - nie rzadziej niż co 3 miesiące. Za początek okresu raportowania należy uznać datę podpisania Umowy na Inżyniera. Pierwszym miesiącem, objętym pierwszym okresem raportowania winien być miesiąc, w którym podpisano Umowę na Inżyniera. Raport powinien prezentować stan na koniec trzeciego miesiąca i obejmować okres 3 miesięcy. Końcem okresu sprawozdawczego powinien być zawsze ostatni dzień miesiąca. Wówczas okres trzech miesięcy, po których powinien zostać przygotowany kolejny raport, liczy się od dnia sporządzenia ostatniego raportu.
Zamawiający oczekuje przedkładania Raportu w taki sposób, aby na posiedzeniach Komitetu Monitorującego przedstawiany był raport dołączony do ostatniego wniosku o płatność lub taki, który nie stanowił załącznika do wniosku o płatność. Oznacza to w praktyce, iż na posiedzeniu KM w II półroczu mogą być rozpatrywane raporty zgodne ze stanem na koniec czerwca, maja lub kwietnia. Natomiast na posiedzeniu KM w I półroczu, mogą być rozpatrywane raporty zgodne ze stanem na koniec grudnia, listopada lub października. 

Z uwagi na fakt, iż w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego pełnego roku realizacji Projektu konieczne jest przedstawienie tzw. raportu rocznego, na pierwszym (ok. połowy kwietnia) posiedzeniu KM w danym roku rozpatrywane będą raporty zgodne ze stanem na koniec grudnia, listopada lub października oraz dodatkowo Załącznik do raportu rocznego zgodny z wymaganiami Wytycznych zawierający:

(i) najważniejsze (nie więcej niż 3) zadania zrealizowane i cele osiągnięte w danym roku wraz z odniesieniem się do planów wynikających z poprzedniej informacji rocznej (lub raportu na Komitet Monitorujący) i wskazaniem (tam, gdzie ma to zastosowanie) przyczyn niezrealizowania zamierzeń,

(ii) planowane (nie więcej niż 3) najważniejsze zadania na rok następny, a także planowany do osiągnięcia na koniec następnego roku całkowity postęp rzeczowy i finansowy wyrażony w procentach,

(iii) planowane przygotowanie wniosku/wniosków o płatność,

(iv) problemy i inne kwestie, wymagające zajęcia się nimi przez Komitet Monitorujący (np. planowana modyfikacja).

Inżynier winien przekazać Raport i Załącznik (jeżeli dotyczy) do 15 dnia (lub następującego po nim najbliższego dnia roboczego) miesiąca następującego po zakończeniu okresu raportowania.

7) Przedkładać Raport Końcowy Kontraktu po zakończeniu każdego Kontraktu na roboty w terminie do 28 dni po zakończeniu Kontraktu i wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności lub innego odpowiadającego mu dokumentu. Raport Końcowy będzie kompleksowym podsumowaniem wraz z krytyczną analizą kontraktu, dla którego będzie wystawiony. W Raporcie Końcowym należy w szczególności zawrzeć:

(i) opis Kontraktu, zakres rzeczowy, finanse, efekt (jeżeli dotyczy) rzeczowy, ekonomiczny, ekologiczny i technologiczny, Kontraktów na roboty 

(ii) rozliczenie finansowe kontraktu na roboty

(iii) wykaz z rozliczenia i/lub zwrotu odpowiednich gwarancji wykonawców, 

(iv) kopie Świadectwa Przejęcia i Świadectwa Wykonania lub innych odpowiadających Świadectwom dokumentów,

(v) dokumentację powykonawczą,

(vi) analizę końcową kosztów kontraktu,

(vii) opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub wydłużenia czasu realizacji (jeżeli dotyczy),

(viii) raporty z rozruchu i/lub prób końcowych i eksploatacyjnych

(ix) wykaz decyzji, pozwoleń, i innych wymaganych dla poprawnej eksploatacji robót

(x) wykaz Sił Wyższych (jeżeli dotyczy) oraz nieprawidłowości i poczynionych działań naprawczych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,

(xi) wykaz spraw spornych i sposobu ich rozwiązania

(xii) wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów jakości, ocenę systemu jakości wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych,

(xiii) pełną dokumentację fotograficzną z realizacji Kontraktów na robót

8) Przedłożyć Raport Końcowy dla niniejszej Umowy na Inżyniera, który będzie prezentacją i kompleksowym podsumowaniem działań własnych Inżyniera w zakresie rzeczowym i końcowym rozliczeniem finansów i gwarancji, 
9) Przedłożyć Raport Końcowy z realizacji Projektu sporządzony zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej – w terminie do 31 marca 2013r.
5.3 Monitoring

Monitoring i ocena Kontraktów i Umowy na Inżyniera Kontraktu prowadzone będą przez Zamawiającego i odpowiednio uprawnione instytucje zaangażowanie we wdrażanie Projektu, zgodnie z wytycznymi Funduszu Spójności oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) terminów realizacji i zakończenia robót zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami realizacji Kontraktów i Umowy oraz Harmonogramem Realizacji Projektu

2) rzeczowego i finansowego postępu robót i usług

3) przestrzegania budżetu Umowy na Inżyniera Kontraktu i Kontraktów na roboty oraz Projektu,

4) terminów płatności i końcowego rozliczenie Umowy na Inżyniera Kontraktu oraz Kontraktów na roboty,

5) systemu zapewnienia jakości Kontraktów na roboty,

6) przestrzegania przepisów prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska.
5.4 Udział w procedurach przetargowych 
1) sprawdzenie, dokonanie niezbędnych poprawek i uzupełnień, a także dostosowanie do aktualnie obowiązującego prawa polskiego i Unii Europejskiej i aktualnych Wytycznych odnoszących się do realizacji projektów dofinansowanych ze środków PO IiŚ, posiadanej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  na zamówienie na roboty budowlane – Kontrakt nr 1 („czerwony fidic”)  budowa oraz renowacja kanalizacji sanitarnej, budowa oraz wymiana sieci wodociągowej, renowacja oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej)  - w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy

2) przygotowywanie kompletnej dokumentacji przetargowej na zamówienie na roboty budowlane –  Kontrakt nr 2 – „czerwony fidic” - modernizacja oczyszczalni ścieków) – w terminie do 10 października 2010r. 
3) przygotowanie projektów umów z Wykonawcami (dostosowanych do specyfiki projektów realizowanych w ramach PO IiŚ); 

4) przygotowanie odpowiedzi na pytania oferentów 

5) uczestnictwo w procedurze wyboru Wykonawców w charakterze eksperta 
6) sprawdzenie dokumentacji przetargowej i opracowanie raportu, zawierającego co najmniej informacje o wykrytych brakach i nieprawidłowościach, 
7) przygotowywanie kompletnej wymaganej dokumentacji z wyboru Wykonawcy; 

8) nadzór nad kompletnością dokumentacji przetargowej;

9) doradztwo w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Projektu wraz z opracowywaniem niezbędnych opinii i innych dokumentów; 

5.5  Szczegółowy zakres zadań Inżyniera w okresie realizacji:

Inżynier w ramach podstawowych zadań przy realizacji procesu inwestycyjnego Projektu jest zobowiązany między innymi do:

1) przekazywania wykonawcom robót w imieniu Zamawiającego wszystkich, jakie uzna za stosowne, Dokumentów Zamawiającego, a w szczególności: projekty budowlane, pozwolenia na budowę, prawo dostępu do wszystkich niezbędnych części Terenu Budowy w terminach podanych w Kontraktach na roboty; 

2) sprawdzania, czy odnośne dla poszczególnych Kontraktów ubezpieczenia (jeśli dotyczy), są utrzymywane przez wykonawców robót, usług i dostaw zgodnie z Kontraktami na roboty;

3) przyjmowania od wykonawców Kontraktów na roboty powiadomienia o stwierdzeniu błędów w  Dokumentach Zamawiającego i/lub Wymaganiach Zamawiającego, i po ich zbadaniu, przekazywać je Zamawiającemu wraz z rekomendacją sposobu rozwiązania problemu uwzględniającym warunki Kontraktów na roboty;

4) przyjmowania, analizowania, weryfikowania i zatwierdzania Projektów budowlanych i/lub Projektów wykonawczych i/lub dokumentacji powykonawczych i innych dokumentów związanych z projektowaniem robót, sporządzonych przez wykonawców robót; 

5) inicjowania i prowadzenia rad technicznych na Terenie Budowy  odbywających się raz w tygodniu oraz w każdym przypadku, kiedy Inżynier, Zamawiający lub wykonawcy tego zażądaj. 

6) prowadzenia rejestru rad technicznych, sporządzania raportów z rad technicznych i przekazywania kopii raportów uczestnikom rad technicznych; 

7) opiniowania podwykonawców wskazanych przez wykonawców, jeśli takie wskazanie jest konieczne i, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zatwierdzania ich; w przypadku nie uzyskania zgody Zamawiającego, przedstawienia wykonawcom odpowiednie pisemnego uzasadnienie odmowy zatwierdzenia;

8) polecania powiadomieniem wykonawcom wykonania robót tymczasowych i/lub zmian po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego; 

9) zatrudnienia odpowiedniej liczby inspektorów nadzoru budowlanego o odpowiednich do nadzorowanych robót specjalnościach, zgodnie z wymogami prawa budowlanego:

10) wskazania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako koordynatora działań w zakresie nadzoru budowlanego spośród inspektorów nadzoru (wchodzących w skład Zespołu Inżyniera) zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, przy czym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i inspektorzy nadzoru budowlanego muszą spełniać wymagania określone przepisami polskiego prawa.

11) prowadzenia nadzorów robót budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 polskiego Prawa Budowlanego) z uwzględnieniem terminów i sztuką budowlaną, pełnienia wszystkich obowiązków związanych z tymi zadaniami, w sposób zapewniający jak najlepsze ich wykonanie, a w szczególności:

a) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonanych robót z Dokumentami Zamawiającego i/lub warunkami Kontraktu, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami (PN) oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) kontrolowanie jakości robót, wbudowanych w nie Materiałów i Urządzeń oraz zapobieganie użyciu wadliwych Materiałów lub Materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych robót i dostaw włączając w to sieci, instalacje i urządzenia techniczne oraz branie udziału w przejmowaniu gotowych obiektów i w przekazywaniu ich do użytkowania;

d) potwierdzanie ilości wykonanych robót; 

e) w przypadku stwierdzenia wad nadzorowanie ich usunięcia; 

f) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych); przedstawienia ekspertyz dotyczących robót;

12) wstrzymania robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne;

13) wystawiania stosownych świadectw płatności;

14) wydawania stosownych Świadectw Przejęcia i protokołów odbiorów;

15) wydawania stosownych Świadectw Wykonania i weryfikowania Oświadczeń po Ukończeniu przez wykonawców;

16) koordynowania i pomagania wykonawcom i dostawcom uzyskania obowiązujących uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia zintegrowanego oraz pozwolenia na użytkowanie robót w imieniu Zamawiającego;

17) analizowania sytuacji i rekomendowania Zamawiającemu rozwiązania problemu i/lub zatwierdzenia planu działania wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej;

18) Obowiązkiem Inżyniera jest bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót.

19) Zamawiający może żądać od Inżyniera przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych. Inżynier przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego.

20) analizowania, weryfikowania i zatwierdzania zmiany do harmonogramów wykonania w porozumieniu z Zamawiającym, wykonawcami robót w celu optymalizacji kosztów i terminów ukończenia; 

21) doradzania Zamawiającemu rozwiązania lub kroków, jakie winny być podjęte w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub problemów; 

22) przeciwdziałania wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na Terenie Budowy podczas wykonywania robót; 

23) monitorowania i analizowania postępu robót;

24) inicjowania i/lub rekomendowania i/lub polecania i/lub analizowania i/lub zatwierdzania zmian w realizowanych robotach budowlanych

25) doradzania Zamawiającemu w zakresie obniżenia kosztów budowy i kosztów eksploatacyjnych w przyszłości;

26) sprawowania nadzoru w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania Sprzętu Wykonawcy stosownie do warunków Kontraktów na roboty;

27) kontrolowania terminów obowiązywania wszystkich świadectw jakości, certyfikatów, norm, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, itp., za które wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami odpowiednich Kontraktów na roboty; 

28) przeprowadzania regularnych inspekcji Terenu Budowy oraz testów w celu kontroli jakości stosowanych i lub dostarczanych materiałów, maszyn, urządzeń oraz wykonanych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i Kontraktami na roboty;

29) zatwierdzania dostarczanych próbek wszelkich Materiałów i Urządzeń wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty;

30) analizowania i zatwierdzania sporządzanych przez wykonawców i/lub dostawców instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji;

31) w okresie gwarancji i rękojmi  raz w roku, dokonanie przeglądu technicznego przedmiotu zamówienia, łącznie z Wykonawcą i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inżynier nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu,

32) wspierania Zamawiającego w egzekwowaniu warunków gwarancji i rękojmi dla usuwania wad w Okresach Zgłaszania Wad; 

33) opracowywania i przedkładania Zamawiającemu sprawozdania z inspekcji gwarancyjnych w trakcie okresu Zgłaszania Wad dla poszczególnych Kontraktów na roboty budowlane, w terminie 14 dni po zakończeniu każdej z nich, łącznie z oceną pracy Personelu Zamawiającego i listą modyfikacji możliwych do wdrożenia dla polepszenia pracy przedmiotu zamówienia dla Kontraktów na roboty; minimalne częstotliwości dokonywania przeglądów gwarancyjnych w trakcie Okresu Zgłaszania Wad dla poszczególnych Kontraktów na roboty budowlane zostaną zaproponowane w Harmonogramie Realizacji Projektu;

34) prowadzenia ewidencji usterek i wad oraz sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia w szczególności w trakcie Okresu Zgłaszania Wad dla poszczególnych Kontraktów na roboty budowlane;

35) prowadzenia ewidencji gwarancyjnych przeglądów okresowych w trakcie Okresu Zgłaszania Wad dla poszczególnych Kontraktów na roboty budowlane;

36) nadzorowania i brania czynnego udziału w próbach przedodbiorowych, odbiorowych, końcowych i eksploatacyjnych;

37) wystawiania świadectwa przeprowadzenia próby lub uznania świadectwa wystawionego przez wykonawców;

38) przygotowania końcowej inspekcji i wydania Świadectwa Przejęcia, listy usterek i innych dokumentów nie wyszczególnione w Kontraktach na roboty i Umowie na Inżyniera Kontraktu, a mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym;

39) przestrzegania harmonogramów dla terminowego wykonania robót, oraz planów płatności; negocjowania i rekomendowania Zamawiającemu propozycji stosownych Zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających takie zmiany, aktualizacji harmonogramów robót i/lub planów płatności; 

40) analizowania, zatwierdzania i ewidencjonowania rozliczeń wystawianych przez wykonawców Kontraktów na roboty,

41) wystawiania i ewidencjonowania Przejściowych Świadectw Płatności zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty;

42) przeprowadzania pomiarów ilości i jakości robót, dostaw i usług oraz ich oceny finansowej; 

43) polecania zwrotów gwarancji wykonania, kwot zatrzymanych i innych gwarancji zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty; 

44) potwierdzania ilości i ceny zużytych przez wykonawców mediów (energia elektryczna, woda itp.) w przypadku korzystania z mediów udostępnianych przez Zamawiającego;

45) wystawiania Końcowego Świadectwa Płatności;

46) podejmowania działań dla polubownego rozstrzygania sporów;

47) sporządzania wszelkich niezbędnych dokumentów stosownie do postanowień Kontraktów na roboty  oraz stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących;

48) fachowego doradzania i świadczenia stałych usług konsultacyjnych Zamawiającemu;

49) ścisłej współpracy z MAO i JRP Zamawiającego oraz instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania, realizacji i finansowania Projektu;

50) analizy, ustalania i weryfikowania zakresu i wartości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych;

51) wykonywania, w uzgodnieniu lub na żądanie Zamawiającego, wszelkich czynności nie wymienionych w niniejszej Umowie i/lub w Kontraktach na roboty jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji tych Kontraktów i zabezpieczenia interesów Zamawiającego w ramach realizacji Przedsięwzięcia;

52) udzielania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyjaśnień wykonawcom robót w przypadku jakichkolwiek rozbieżności we właściwych dokumentach kontraktowych i/lub Dokumentach Zamawiającego oraz pełnienia roli rozjemcy w sporach pomiędzy stronami konfliktów;

53) zapewnienia działań logistycznych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy

54)  zapewnienia zakwaterowania, wynagradzania i pokrywania wszelkich kosztów związanych z delegacjami, podróżami, itp. personelu Inżyniera ;

55) wyposażenia biura Inżyniera na Terenie Budowy w sprzęt niezbędny do wykonywania Usług (meble, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, drukarki, telefaksy, telefony);

56) wyposażenia personelu Inżyniera Kontraktu w narzędzia niezbędne dla należytego wykonania niniejszej Umowy;

57) ponoszenia kosztów zużycia mediów (woda, energia elektryczna, inne) i odbioru ścieków.

6. Wzajemne zobowiązania Stron

6.1 Zobowiązania Zamawiającego.

1) Zamawiający przekaże w wersji papierowej lub elektronicznej, posiadane Dokumenty Zamawiającego wybranemu Inżynierowi, w szczególności:  
a)  Kopie decyzji administracyjne i innych niezbędnych dokumentów formalno-prawnch dotyczących robót,

b)  dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz planowane koszty robót budowlanych,

c)  wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonywania jego obowiązków, będące w posiadaniu Zamawiającego, których przekazanie nie naruszy interesu Zamawiającego,

2) Zamawiający (w miarę możliwości) zapewni wsparcie i wyjaśnienia ze strony projektantów w zakresie posiadanych Dokumentów Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego;
3) Zamawiający udzieli pomocy i wsparcia we wszystkich sprawach formalnych 
i administracyjnych, tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli odpowiednich upoważnień Inżynierowi,

4) Zamawiający udzieli wszelkiej pomocy w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz Kontraktów na roboty

5) Zamawiający udzieli pomocy w wyjaśnianiu wszystkich aspektów prawnych związanych z Projektem.

6.2 Zobowiązania Inżyniera.

1) Inżynier będzie występował o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy:

(i) podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty, oraz

(ii) podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty, ale w ocenie Inżyniera mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w szczególności będą mogły spowodować zwiększenie cen kontraktowych i/lub przedłużenie Czasu na Ukończenie dla robót .

2) Inżynier jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy oraz naruszenia powszechnie przyjętych zasad wykonywania zawodu i błędów w sztuce. Koszty ubezpieczenia ponosi Inżynier. Kopia polisy ubezpieczeniowej winna być dołączona do Raportu Początkowego.

3) Inżynier ma w szczególności obowiązek uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na działania wynikające z następujących klauzul określonych w podręcznikach odpowiednio: Warunki Kontraktowe dla Budowy  DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”  trzecie wydanie angielsko polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) ISBN: 83-86774-30-4 (czerwona książka). 

(i) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydawane przez Inżyniera]

(ii) klauzula 4.4. [Podwykonawcy]

(iii) klauzula 5.1 [Definicja „Wyznaczonego Podwykonawcy”/ Ogólne zobowiązania projektowe] 

(iv) klauzula 7.4. [Próby]

(v) klauzula 8.3. [Program]

(vi) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

(vii) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]

(viii) klauzula 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały, w wypadku zawieszenia]

(ix) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

(x) klauzula 10.2 [Przejęcie części Robót]

(xi) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]

(xii) klauzula 12.2. [Próby opóźnione]

(xiii) klauzula 12.3 [Wycena/ Próby ponowne]

(xiv) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(xv) klauzula 13.7 [Korekty wynikające ze zmiany stanu prawnego]

(xvi) klauzula 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę]

(xvii) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

(xviii) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej]

(xix) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

oraz w innych przypadkach wskazanych na podstawie Warunków Szczególnych Kontraktu obowiązujących w trakcie realizacji nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktów na roboty budowlane i roboty budowlane z projektowaniem. 

4) Inżynier nie będzie miał prawa:

(i) wnosić poprawek do Kontraktów na roboty

(ii) zwolnić żadnej ze stron Kontraktów na roboty z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z tych Kontraktów.

7. Personel Inżyniera 

Umowa niniejsza musi być wykonywana zgodnie z prawem polskim. Inżynier i jego personel muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego, w szczególności: Prawa Budowlanego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Wodnego, Prawa Geodezyjnego i Kartografii, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Ochrony Przyrody, Prawa Celnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Prawa Dewizowego, Prawa Pracy, Prawa Podatkowego, Ustawy o rachunkowości, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, łącznie z aktami wykonawczymi. 

Inżynier winien zapewnić zespół wysoko kwalifikowanych ekspertów, inżynierów specjalistów branżowych, posiadających stosowną wiedzę, odpowiednią praktykę i zdolność do wykonywania zadań wynikających z niniejszej Umowy.

Zaproponowani inspektorzy nadzoru budowlanego muszą spełniać wszystkie kryteria wymagane stosownymi przepisami obowiązującego prawa polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego). 

7.1 Kluczowi Specjaliści 

Osoby wskazane w ofercie wykonawcy, muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do Wymagań Zamawiającego sformułowanych w Tomie I niniejszej SIWZ. 

7.2 Pozostały Personel wspierający Inżyniera.

Inżynier Kontraktu zapewni zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego i angielskiego przez wyżej wymienionych Kluczowych Specjalistów w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na Terenie Budowy z personelem Zamawiającego, wykonawców robót.

Życiorysy zawodowe specjalistów innych niż kluczowi i pozostałego Personelu Inżyniera nie są badane przed podpisaniem Umowy i nie powinny być one włączone do Oferty.

Inżynier Kontraktu dobierze i wynajmie innych specjalistów zgodnie z własnym uznaniem i wymaganiami, jakie będą wynikać w trakcie realizacji Kontraktów na roboty.

Cały Personel Inżyniera musi być niezależny i wolny od konfliktów interesów z Zamawiającym i wykonawcami robót w przypisanych im obowiązkach.

Urzędnicy państwowi, samorządowi i inny personel lokalnej administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej nie może być rekrutowany jako Personel Inżyniera Kontraktu.

7.3 Obowiązki Inżyniera wobec Personelu Inżyniera

Inżynier zobowiązany jest: 

· opłacić specjalistów zatrudnionych dla świadczenia Usług w ramach niniejszej Umowy; 

· zapewnić regularne wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami

· zapewnić Personelowi (jeżeli dotyczy) zakwaterowanie i pokryć koszty podróży do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podróży lokalnych; 

· zapewnić obsługę biurową i administracyjną. 

Inżynier jest odpowiedzialny za organizację zakwaterowania wraz z pokryciem jego kosztów dla Personelu Inżyniera ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich kluczowych specjalistów. Koszty zakwaterowania powinny być ujęte w cenie zawartej w Formularzu oferty.

7.4 Biuro i zaplecze techniczne Inżyniera

Inżynier powinien zapewnić Specjalistom odpowiednie wsparcie i wyposażenie techniczne. W szczególności powinien zapewnić wystarczające zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu tak, aby specjaliści mogli skoncentrować się na ich głównych obowiązkach. 

Inżynier, w ramach niniejszej Umowy, zapewni Zespołowi Kluczowych Specjalistów Biuro na terenie realizacji Przedsięwzięcia o odpowiednim standardzie wyposażone w niezbędne meble biurowe oraz zaplecze techniczne (jeżeli dotyczy). Inżynier winien zapewnić swojemu Personelowi dostęp, do niezależnych od infrastruktury Zamawiającego, urządzeń sanitarnych. Likwidacja Biura należeć będzie do obowiązków Inżyniera.

Inżynier niniejszej Umowy wyposaży pomieszczenia biurowe w niezbędne urządzenia i sprzęt biurowy m.in.: komputery z właściwym oprogramowaniem i dostępem do Internetu, drukarki, fotokopiarki, plotery, skanery, telefony, telefax oraz poniesie wszelkie koszty związane z zaopatrzeniem w media (woda, energia elektryczna, telefony i połączenia telefoniczne) i bieżącym utrzymaniem biura (materiały eksploatacyjne, sprzątanie, etc.) i eksploatacją urządzeń. 

Każdy pracownik Biura Inżyniera powinien mieć zapewniony niezbędny sprzęt ochrony osobistej (ubrania, kaski, rękawice itp.) wynikający z zakresu czynności pracownika, a przewidziany przez odpowiednie przepisy BHP. 

Inżynier zapewni przydział niezbędnych napojów i artykułów spożywczych swojemu Personelowi zgodnie z przyjętymi standardami i przepisami BHP.

7.5 Własność sprzętu i wyposażenia.

Wszelki sprzęt i wyposażenie zakupione na potrzeby niniejszej Umowy stanowi własność Inżyniera w trakcie i po zakończeniu niniejszej Umowy. Nie przewiduje się zakupu sprzętu i wyposażenia w imieniu Zamawiającego, jako części tej Umowy lub przekazywania go Zamawiającemu na końcu tej Umowy. 

8. Zasady płatności

Szczegółowe zasady płatności określone zostały w Rozdziale III SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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