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1. Informacje o zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej    
na terenie miasta Sandomierza” – Remont i modernizacja miejskiej    

          oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – Etap II 
 
 Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta    

    Sandomierza” ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich 
 standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i jakości 
 wód powierzchniowych. 

 Niniejsze zamówienie jest rozszerzeniem zadania pt. „Remont i modernizacja 
 miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu” będącego częścią Projektu 
 pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 
 Sandomierza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
 Funduszu Spójności w ramach działania 1.1    Gospodarka wodno-ściekowa w 
 aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, 
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 

2. Przedmiot zamówienia 
 

2.1 Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę   
      usług Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC,   
      dla poniżej wymienionych Kontraktów które będą zawierane przez   
      Zamawiającego w celu realizacji Projektu: 
 
       a) Kontrakt Nr 1 

 
      „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta 
  Sandomierza” – Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni  
  ścieków w Sandomierzu – Etap II  
                   ( Remont drogi wewnętrznej przy Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w 
  Sandomierzu ) 
 

      b) Kontrakt Nr 2 
      
     „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta 
  Sandomierza” – Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni  
  ścieków w Sandomierzu – Etap II( Wymiana instalacji, maszyn  
  i urządzeń ) 
 

2.2 Wyżej wymienione Kontrakty podlegają realizacji według podręcznika   
      „Warunki Kontraktowe dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO –   
      BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”   
      FIDIC czwarte wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie   
      pierwszego wydania 1999) ISBN: 83-86774-30-4 (Czerwona książka). 
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3. Zakres robót do wykonania w realizowanych kontraktach 

3.1 Kontrakt nr 1 termin realizacji do 11 sierpnia 2014 r. 

  Zakres robót do wykonania obejmuje remont istniejącej drogi  
  wewnętrznej  przy Zakładzie Oczyszczalni Ścieków znajdującej się na 
  działce nr 1346/9 przy ul. Przemysłowej 9 w lewobrzeżnej części  
  Sandomierza. Działka jest własnością  Inwestora. 
  Szerokość projektowanej nawierzchni wynosi od 6,0 m do 11,5 m. Od 
  strony budynku administracyjnego nawierzchnia zostanie poszerzona 
  do szerokości 11,5 m. 
  Powierzchnia remontowanej drogi wynosi ~ 1 730 m2. 
 

 a ) Opis terenu 
 
               Teren równinny. Rzędne terenu zawierają się w przedziale  
               142,68 ÷143,14 m n.p.m. 

 
        Na terenie działki znajdują się: 
 

 Zieleń wysoka i niska 

 Droga dojazdowa o nawierzchni betonowej z licznymi ubytkami i 
zapadliskami 

 Plac manewrowy 

 Ogrodzenie 
 

 b ) Istniejące uzbrojenie podziemne 
 

      Na terenie działki o nr ew. 1346/9 w granicach wykonywanych robót   
      istnieje następujące uzbrojenie podziemne: 

 

 Kanalizacja deszczowa 

 Telekomunikacja 

 eNN 

 Rury ściekowe D-110 

 Rura D-20 PCV 

 Rura technologiczna D-100 

 Rura technologiczna D-90 

 Kanał c.o. 
 

 c ) Rozwiązania wysokościowe 
 
      Teren został ukształtowany w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni 
       przy budynku administracyjnym. Z uwagi na istniejącą kanalizację    
                deszczową nawierzchnia została dostosowana do istniejących    
                wpustów ulicznych. Nawierzchnia na całej długości ma przekrój   
                jednostronny 1,5 % natomiast z uwagi na istniejący wpust uliczny   
                zlokalizowany w km 0+121,70 spadek zmienia się w kierunku   
                istniejącej studzienki od km 0+104 do km 0+144. 
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d ) Konstrukcje nawierzchni 
 

        Droga dojazdowa i plac. 
  

 5 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej 

 7 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/32 

 15 cm warstwa gruntu stab. cementem Rm = 2,5 MPa 

 15cm warstwa odsączająca Wp=35 
 
                 Drogę wewnętrzną należy ograniczyć krawężnikiem betonowym  
                          15  x 30cm na ławie betonowej z oporem oraz na połączeniu z   
                           istniejącą nawierzchnia krawężnikiem na „płask” 15 x 30cm. 
 

e ) Odwodnienie 

                 Teren projektowanej inwestycji jest terenem wyposażonym w           
                           kanalizację deszczową. 
                 W związku z powyższym, odprowadzenia wód opadowych z terenu 
                 projektowanej inwestycji nastąpi do infrastruktury kanalizacyjnej. 
 

 f ) Wywóz materiałów z wyburzeń, demontaży i zagospodarowanie 
      zanieczyszczeń. 
 
      Materiały, urządzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbiórek 
      stanowią własność Zamawiającego. 
      Jeśli zostaną wskazane przez Zamawiającego jako materiały     
      Wykonawcy, wówczas będą stanowić własność Wykonawcy, który  
      poniesie koszty ich odebrania z terenu budowy i utylizacji. 
 
    3.2 Kontrakt nr 2 termin realizacji do 30 czerwca 2015 r. 
 
           Zakres robót do wykonania obejmuje wymianę urządzeń: 
 

a ) Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 10-20 m3/h))  

 Kompletna stacja odwadniania osadu wraz z niezbędnymi 
urządzeniami i instalacjami.. 

  b ) Higienizator osadu wraz z urządzeniami pomocniczymi(układu  
       aglomeracji i higienizacji osadów ściekowych) 

 Mieszarka osadu z wapnem. 

 Podajnik taśmowy osadu na składowisko. 

 Zbiornik wapna o poj. do 30m3 wraz z podajnikiem wapna 
  c ) Pompy recyrkulacji wewnętrznej osadu ( reaktor A i B ) – 4 szt. 
  d ) Pompy recyrkulacji zewnętrznej ( reaktor A i B ) – 2 szt. 
  e ) Pompy ścieków dowożonych (przepompownia ścieków    
                           dowożonych)– 1 szt. 
  f ) Mieszadła w zbiornika buforowego–2 szt. 
  g) Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )–2 szt. 
  h ) Pompy w studni ścieków surowych 
  i ) Zasuwa nożowa pod zbiornikiem buforowym –odcinająca nożowa o    
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                          napędzie ręcznym dn 300 
  j ) Przepustnica do regulacji dozowania ścieku na reaktory (zbiornik   
                         buforowy dn 300 z napędem mechanicznym. 
  k ) Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o prześwicie   
                          3mm szerokości kanału 0,9m wraz z praską do skratek 
  l ) Wymianie i uzupełnienie układów automatyki, sterowania i zasilania   
                         wymienianych urządzeń. 
  ł ) Demontaże w/w maszyn i instalacji. 
 

Wywóz materiałów z wyburzeń, demontaży i zagospodarowanie       
zanieczyszczeń. 
 
Materiały, urządzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbiórek stanowią 
własność Zamawiającego. 

 Jeśli zostaną wskazane przez Zamawiającego jako materiały     
 Wykonawcy, wówczas będą stanowić własność Wykonawcy, który          
           poniesie koszty ich odebrania z terenu budowy i utylizacji 

 

4. Zakres obowiązków Inżyniera 

 

1) zarządzanie procesem inwestycyjnym realizowanym w ramach opisanych w 
ust. 1 Kontraktów, które będzie obejmowało w szczególności: 

a. organizację wszystkich robót, na wykonanie których Zamawiający 
zawarł lub zawrze równoległe z niniejszą Umową biegnące Kontrakty 
na roboty, dla poprawnej realizacji Projektu, 

b.  wzajemną koordynację wszystkich zakontraktowanych robót,                                     
z zagwarantowaniem Zamawiającemu prowadzenia bieżącej 
działalności w zakresie gospodarki wodno ściekowej 

c.  nadzór nad właściwym wykonaniem Kontraktów, 

d. monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w 
zakresie rzeczowym i finansowym poszczególnych ww. Kontraktów, 

e. wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie i na 
warunkach kontraktowych na roboty FIDIC, w odniesieniu do 
wszystkich zawartych Kontraktów, 

f. wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie                  
z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 
2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), 

g. koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego przy 
budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, 
wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów Inżyniera jednego z 
nich jako koordynatora ich czynności na budowie 

h. konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego w Kontraktach 
na roboty budowlane, 
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i.  rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności 
kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji 
Finansujących oraz UE dla przedsięwzięć  finansowanych z Funduszu 
Spójności, 

j. nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz                         
w okresie zgłaszania wad, 

k. końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych Kontraktów na oraz 
całego Projektu w imieniu Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację  
(POZR) – tj. Zamawiającego w niniejszym postępowaniu 
przetargowym) zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących I i II 
stopnia, Instytucji Wdrążającej, Instytucji Finansujących oraz UE dla 
przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Spójności, 

l. mediacje i rozjemstwo w sporach powstałych w ramach realizowanych 
Kontraktów, 

m. wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP). 

 

2) Niezależnie od obowiązków opisanych wyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
do założenia w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy i utrzymywania 
przez okres  realizacji kontraktów Biura na terenie realizacji Projektu. 

a. Biuro ma być zorganizowane i wyposażone na koszt i staraniem 
Wykonawcy, zgodnie z zasadami opisanymi w złączniku nr 2 do niniejszej 
Umowy. 

b.  Koszty wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz 
połączenia telefoniczne, ubezpieczenia itp. jak również wszelkie koszty 
związane z zapewnieniem, ubezpieczeniem, eksploatacją niezbędnych 
środków transportu sprzętu oraz wyposażenia) będą pokrywane przez 
Wykonawcę we własnym zakresie. 

c. Żadne wyposażenie nie może być zakupione w imieniu Zamawiającego 
jako część Umowy o świadczeniu usług 

5. Szczegółowy zakres zadań Inżyniera 

Inżynier w ramach podstawowych zadań przy realizacji procesu inwestycyjnego 
Projektu jest zobowiązany między innymi do: 

1) przekazywania wykonawcom robót w imieniu Zamawiającego wszystkich, 
jakie uzna za stosowne, Dokumentów Zamawiającego, a w szczególności: 
projekty budowlane, pozwolenia na budowę, prawo dostępu do wszystkich 
niezbędnych części Terenu Budowy w terminach podanych w Kontraktach 
na roboty;  

2) sprawdzania, czy odnośne dla poszczególnych Kontraktów ubezpieczenia 
(jeśli dotyczy), są utrzymywane przez wykonawców robót, usług i dostaw 
zgodnie z Kontraktami na roboty; 

3) przyjmowania od wykonawców Kontraktów na roboty powiadomienia o 
stwierdzeniu błędów w  Dokumentach Zamawiającego i/lub Wymaganiach 
Zamawiającego, i po ich zbadaniu, przekazywać je Zamawiającemu wraz z 
rekomendacją sposobu rozwiązania problemu uwzględniającym warunki 
Kontraktów na roboty; 
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4) przyjmowania, analizowania, weryfikowania i zatwierdzania Projektów 
budowlanych i/lub Projektów wykonawczych i/lub dokumentacji 
powykonawczych i innych dokumentów związanych z projektowaniem robót, 
sporządzonych przez wykonawców robót;  

5) inicjowania i prowadzenia rad technicznych na Terenie Budowy  
odbywających się raz w tygodniu oraz w każdym przypadku, kiedy Inżynier, 
Zamawiający lub wykonawcy tego zażądaj.  

6) prowadzenia rejestru rad technicznych, sporządzania raportów z rad 
technicznych i przekazywania kopii raportów uczestnikom rad technicznych;  

7) opiniowania podwykonawców wskazanych przez wykonawców, jeśli takie 
wskazanie jest konieczne i, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 
zatwierdzania ich; w przypadku nie uzyskania zgody Zamawiającego, 
przedstawienia wykonawcom odpowiednie pisemnego uzasadnienie 
odmowy zatwierdzenia; 

8) polecania powiadomieniem wykonawcom wykonania robót tymczasowych 
i/lub zmian po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;  

9) zatrudnienia odpowiedniej liczby inspektorów nadzoru budowlanego o 
odpowiednich do nadzorowanych robót specjalnościach, zgodnie z 
wymogami prawa budowlanego: 

10) wskazania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako koordynatora 
działań w zakresie nadzoru budowlanego spośród inspektorów nadzoru 
(wchodzących w skład Zespołu Inżyniera) zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym, przy czym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i 
inspektorzy nadzoru budowlanego muszą spełniać wymagania określone 
przepisami polskiego prawa. 

11) prowadzenia nadzorów robót budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 polskiego 
Prawa Budowlanego) z uwzględnieniem terminów i sztuką budowlaną, 
pełnienia wszystkich obowiązków związanych z tymi zadaniami, w sposób 
zapewniający jak najlepsze ich wykonanie, a w szczególności: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy poprzez 
sprawowanie kontroli zgodności wykonanych robót z 
Dokumentami Zamawiającego i/lub warunkami Kontraktu, 
przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami (PN) oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

b) kontrolowanie jakości robót, wbudowanych w nie Materiałów i 
Urządzeń oraz zapobieganie użyciu wadliwych Materiałów lub 
Materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 
robót i dostaw włączając w to sieci, instalacje i urządzenia 
techniczne oraz branie udziału w przejmowaniu gotowych 
obiektów i w przekazywaniu ich do użytkowania; 

d) potwierdzanie ilości wykonanych robót;  

e) w przypadku stwierdzenia wad nadzorowanie ich usunięcia;  

f) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 
(potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: 
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wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 
przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia 
robót zakrytych); przedstawienia ekspertyz dotyczących robót; 

12) wstrzymania robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty 
materialne; 

13) wystawiania stosownych świadectw płatności; 

14) wydawania stosownych Świadectw Przejęcia i protokołów odbiorów; 

15) wydawania stosownych Świadectw Wykonania i weryfikowania Oświadczeń 
po Ukończeniu przez wykonawców; 

16) koordynowania i pomagania wykonawcom i dostawcom uzyskania 
obowiązujących uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia 
zintegrowanego oraz pozwolenia na użytkowanie robót w imieniu 
Zamawiającego; 

17) analizowania sytuacji i rekomendowania Zamawiającemu rozwiązania 
problemu i/lub zatwierdzenia planu działania wykonawcy robót 
przedstawionego na taką okoliczność w przypadku wystąpienia sytuacji 
nieprzewidzianych lub siły wyższej; 

18) Obowiązkiem Inżyniera jest bieżące informowanie Zamawiającego o 
prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą 
mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub 
opóźnienie realizacji terminu wykonania robót. 

19) Zamawiający może żądać od Inżyniera przedstawienia szacunkowej oceny 
wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe 
koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę 
zakończenia robót budowlanych. Inżynier przedstawi to oszacowanie w 
terminie podanym przez Zamawiającego. 

20) analizowania, weryfikowania i zatwierdzania zmiany do harmonogramów 
wykonania w porozumieniu z Zamawiającym, wykonawcami robót w celu 
optymalizacji kosztów i terminów ukończenia;  

21) doradzania Zamawiającemu rozwiązania lub kroków, jakie winny być 
podjęte w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub 
problemów;  

22) przeciwdziałania wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym 
na Terenie Budowy podczas wykonywania robót;  

23) monitorowania i analizowania postępu robót; 

24) inicjowania i/lub rekomendowania i/lub polecania i/lub analizowania i/lub 
zatwierdzania zmian w realizowanych robotach budowlanych 

25) doradzania Zamawiającemu w zakresie obniżenia kosztów budowy i 
kosztów eksploatacyjnych w przyszłości; 

26) sprawowania nadzoru w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania 
Sprzętu Wykonawcy stosownie do warunków Kontraktów na roboty; 

27) kontrolowania terminów obowiązywania wszystkich świadectw jakości, 
certyfikatów, norm, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, itp., za 
które wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami odpowiednich 
Kontraktów na roboty;  
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28) przeprowadzania regularnych inspekcji Terenu Budowy oraz testów w celu 
kontroli jakości stosowanych i lub dostarczanych materiałów, maszyn, 
urządzeń oraz wykonanych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i 
Kontraktami na roboty; 

29) zatwierdzania dostarczanych próbek wszelkich Materiałów i Urządzeń 
wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami Kontraktów 
na roboty; 

30) analizowania i zatwierdzania sporządzanych przez wykonawców i/lub 
dostawców instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji; 

31) w okresie gwarancji i rękojmi  raz w roku, dokonanie przeglądu 
technicznego przedmiotu zamówienia, łącznie z Wykonawcą i 
Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inżynier nadzoruje ich usunięcie 
przez Wykonawcę oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu, 

32) wspierania Zamawiającego w egzekwowaniu warunków gwarancji i rękojmi 
dla usuwania wad w Okresach Zgłaszania Wad;  

33) opracowywania i przedkładania Zamawiającemu sprawozdania z inspekcji 
gwarancyjnych w trakcie okresu Zgłaszania Wad dla poszczególnych 
Kontraktów na roboty budowlane, w terminie 14 dni po zakończeniu każdej 
z nich, łącznie z oceną pracy Personelu Zamawiającego i listą modyfikacji 
możliwych do wdrożenia dla polepszenia pracy przedmiotu zamówienia dla 
Kontraktów na roboty; minimalne częstotliwości dokonywania przeglądów 
gwarancyjnych w trakcie Okresu Zgłaszania Wad dla poszczególnych 
Kontraktów na roboty budowlane zostaną zaproponowane w 
Harmonogramie Realizacji Projektu; 

34) prowadzenia ewidencji usterek i wad oraz sposobów i czynności podjętych 
w celu ich usunięcia w szczególności w trakcie Okresu Zgłaszania Wad dla 
poszczególnych Kontraktów na roboty budowlane; 

35) prowadzenia ewidencji gwarancyjnych przeglądów okresowych w trakcie 
Okresu Zgłaszania Wad dla poszczególnych Kontraktów na roboty 
budowlane; 

36) nadzorowania i brania czynnego udziału w próbach przedodbiorowych, 
odbiorowych, końcowych i eksploatacyjnych; 

37) wystawiania świadectwa przeprowadzenia próby lub uznania świadectwa 
wystawionego przez wykonawców; 

38) przygotowania końcowej inspekcji i wydania Świadectwa Przejęcia, listy 
usterek i innych dokumentów nie wyszczególnione w Kontraktach na roboty 
i Umowie na Inżyniera Kontraktu, a mających zastosowanie w procesie 
inwestycyjnym; 

39) przestrzegania harmonogramów dla terminowego wykonania robót, oraz 
planów płatności; negocjowania i rekomendowania Zamawiającemu 
propozycji stosownych Zmian w przypadku zaistnienia okoliczności 
uzasadniających takie zmiany, aktualizacji harmonogramów robót i/lub 
planów płatności;  

40) analizowania, zatwierdzania i ewidencjonowania rozliczeń wystawianych 
przez wykonawców Kontraktów na roboty, 

41) wystawiania i ewidencjonowania Przejściowych Świadectw Płatności 
zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty; 
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42) przeprowadzania pomiarów ilości i jakości robót, dostaw i usług oraz ich 
oceny finansowej;  

43) polecania zwrotów gwarancji wykonania, kwot zatrzymanych i innych 
gwarancji zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty;  

44) potwierdzania ilości i ceny zużytych przez wykonawców mediów (energia 
elektryczna, woda itp.) w przypadku korzystania z mediów udostępnianych 
przez Zamawiającego; 

45) wystawiania Końcowego Świadectwa Płatności; 

46) podejmowania działań dla polubownego rozstrzygania sporów; 

47) sporządzania wszelkich niezbędnych dokumentów stosownie do 
postanowień Kontraktów na roboty  oraz stosownie do wymagań 
Zamawiającego i/lub instytucji finansujących; 

48) fachowego doradzania i świadczenia stałych usług konsultacyjnych 
Zamawiającemu; 

49) ścisłej współpracy z MAO i JRP Zamawiającego oraz instytucjami 
zaangażowanymi w proces wdrażania, realizacji i finansowania Projektu; 

50) analizy, ustalania i weryfikowania zakresu i wartości kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych; 

51) wykonywania, w uzgodnieniu lub na żądanie Zamawiającego, wszelkich 
czynności nie wymienionych w niniejszej Umowie i/lub w Kontraktach na 
roboty jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji tych Kontraktów i 
zabezpieczenia interesów Zamawiającego w ramach realizacji 
Przedsięwzięcia; 

52) udzielania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyjaśnień wykonawcom robót 
w przypadku jakichkolwiek rozbieżności we właściwych dokumentach 
kontraktowych i/lub Dokumentach Zamawiającego oraz pełnienia roli 
rozjemcy w sporach pomiędzy stronami konfliktów; 

53) zapewnienia działań logistycznych i administracyjnych niezbędnych do 
wykonania niniejszej Umowy 

54)  zapewnienia zakwaterowania, wynagradzania i pokrywania wszelkich 
kosztów związanych z delegacjami, podróżami, itp. personelu Inżyniera ; 

55) wyposażenia biura Inżyniera na Terenie Budowy w sprzęt niezbędny do 
wykonywania Usług (meble, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, drukarki, 
telefaksy, telefony); 

56) wyposażenia personelu Inżyniera Kontraktu w narzędzia niezbędne dla 
należytego wykonania niniejszej Umowy; 

57) ponoszenia kosztów zużycia mediów (woda, energia elektryczna, inne) i 
odbioru ścieków. 

 

6. Wzajemne zobowiązania Stron 

6.1 Zobowiązania Zamawiającego. 

1) Zamawiający przekaże w wersji papierowej lub elektronicznej, posiadane 
Dokumenty Zamawiającego wybranemu Inżynierowi, w szczególności:   

a)  Kopie decyzji administracyjne i innych niezbędnych 
dokumentów formalno-prawnch dotyczących robót, 
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b)  dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz planowane koszty robót budowlanych, 

c)  wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonywania jego 
obowiązków, będące w posiadaniu Zamawiającego, których 
przekazanie nie naruszy interesu Zamawiającego, 

 
2) Zamawiający (w miarę możliwości) zapewni wsparcie i wyjaśnienia ze 

strony projektantów w zakresie posiadanych Dokumentów Zamawiającego 
w ramach nadzoru autorskiego; 

3) Zamawiający udzieli pomocy i wsparcia we wszystkich sprawach 
formalnych i administracyjnych, tam gdzie udział Zamawiającego jest 
wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli odpowiednich 
upoważnień Inżynierowi, 

4) Zamawiający udzieli wszelkiej pomocy w nawiązaniu współpracy z 
władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane 
będą w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz Kontraktów na roboty 

5) Zamawiający udzieli pomocy w wyjaśnianiu wszystkich aspektów prawnych 
związanych z Projektem. 

 

6.2 Zobowiązania Inżyniera. 

1) Inżynier będzie występował o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym 
przypadku, kiedy: 

(i) podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej 
aprobaty zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty, oraz 

(ii) podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej 
aprobaty zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty, ale w ocenie 
Inżyniera mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, w 
szczególności będą mogły spowodować zwiększenie cen 
kontraktowych i/lub przedłużenie Czasu na Ukończenie dla robót . 

2) Inżynier jest zobowiązany ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej 
oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy oraz naruszenia 
powszechnie przyjętych zasad wykonywania zawodu i błędów w sztuce. 
Koszty ubezpieczenia ponosi Inżynier. Kopia polisy ubezpieczeniowej 
winna być dołączona do Raportu Początkowego. 

3) Inżynier ma w szczególności obowiązek uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego na działania wynikające z następujących klauzul 
określonych w podręcznikach odpowiednio: Warunki Kontraktowe dla 
Budowy  DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH 
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”  trzecie wydanie 
angielsko polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie pierwszego wydania 
1999) ISBN: 83-86774-30-4 (czerwona książka).  

(i) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydawane przez Inżyniera] 

(ii) klauzula 4.4. [Podwykonawcy] 
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(iii) klauzula 5.1 [Definicja „Wyznaczonego Podwykonawcy”/ Ogólne 
zobowiązania projektowe]  

(iv) klauzula 7.4. [Próby] 

(v) klauzula 8.3. [Program] 

(vi) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(vii) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 

(viii) klauzula 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały, w wypadku 
zawieszenia] 

(ix) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

(x) klauzula 10.2 [Przejęcie części Robót] 

(xi) klauzula 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 

(xii) klauzula 12.2. [Próby opóźnione] 

(xiii) klauzula 12.3 [Wycena/ Próby ponowne] 

(xiv) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 

(xv) klauzula 13.7 [Korekty wynikające ze zmiany stanu prawnego] 

(xvi) klauzula 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez 
Wykonawcę] 

(xvii) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

(xviii) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 

(xix) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

oraz w innych przypadkach wskazanych na podstawie Warunków 
Szczególnych Kontraktu obowiązujących w trakcie realizacji 
nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktów na roboty budowlane i roboty 
budowlane z projektowaniem.  

 
4) Inżynier nie będzie miał prawa: 

(i) wnosić poprawek do Kontraktów na roboty 

(ii) zwolnić żadnej ze stron Kontraktów na roboty z jakichkolwiek 
zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z tych Kontraktów. 

7. Personel Inżyniera  

Umowa niniejsza musi być wykonywana zgodnie z prawem polskim. Inżynier i 
jego personel muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego, w szczególności: 
Prawa Budowlanego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Wodnego, 
Prawa Geodezyjnego i Kartografii, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Ochrony 
Przyrody, Prawa Celnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu 
cywilnego, Prawa Dewizowego, Prawa Pracy, Prawa Podatkowego, Ustawy o 
rachunkowości, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, łącznie z aktami 
wykonawczymi.  

Inżynier winien zapewnić zespół wysoko kwalifikowanych ekspertów, inżynierów 
specjalistów branżowych, posiadających stosowną wiedzę, odpowiednią praktykę 
i zdolność do wykonywania zadań wynikających z niniejszej Umowy. 

Zaproponowani inspektorzy nadzoru budowlanego muszą spełniać wszystkie 
kryteria wymagane stosownymi przepisami obowiązującego prawa polskiego (ze 
szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego).  
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7.1 Kluczowi Specjaliści  

Osoby wskazane w ofercie wykonawcy, muszą posiadać kwalifikacje i 
doświadczenie odpowiednie do Wymagań Zamawiającego sformułowanych w 
Tomie I niniejszej SIWZ.  

7.2 Pozostały Personel wspierający Inżyniera. 

Inżynier Kontraktu zapewni zatrudnienie wystarczającej liczby tłumaczy w 
przypadku braku znajomości języka polskiego i angielskiego przez wyżej 
wymienionych Kluczowych Specjalistów w stopniu umożliwiającym 
komunikowanie się na Terenie Budowy z personelem Zamawiającego, 
wykonawców robót. 

Życiorysy zawodowe specjalistów innych niż kluczowi i pozostałego Personelu 
Inżyniera nie są badane przed podpisaniem Umowy i nie powinny być one 
włączone do Oferty. 

Inżynier Kontraktu dobierze i wynajmie innych specjalistów zgodnie z własnym 
uznaniem i wymaganiami, jakie będą wynikać w trakcie realizacji Kontraktów na 
roboty. 

Cały Personel Inżyniera musi być niezależny i wolny od konfliktów interesów z 
Zamawiającym i wykonawcami robót w przypisanych im obowiązkach. 

Urzędnicy państwowi, samorządowi i inny personel lokalnej administracji 
publicznej Rzeczpospolitej Polskiej nie może być rekrutowany jako Personel 
Inżyniera Kontraktu. 

 
7.3 Obowiązki Inżyniera wobec Personelu Inżyniera 

Inżynier zobowiązany jest:  

 opłacić specjalistów zatrudnionych dla świadczenia Usług w ramach niniejszej 
Umowy;  

 zapewnić regularne wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami 

 zapewnić Personelowi (jeżeli dotyczy) zakwaterowanie i pokryć koszty podróży 
do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podróży lokalnych;  

 zapewnić obsługę biurową i administracyjną.  

 

Inżynier jest odpowiedzialny za organizację zakwaterowania wraz z pokryciem 
jego kosztów dla Personelu Inżyniera ze szczególnym uwzględnieniem 
wszystkich kluczowych specjalistów. Koszty zakwaterowania powinny być ujęte 
w cenie zawartej w Formularzu oferty. 

 
7.4 Biuro i zaplecze techniczne Inżyniera 

Inżynier powinien zapewnić Specjalistom odpowiednie wsparcie i wyposażenie 
techniczne. W szczególności powinien zapewnić wystarczające zabezpieczenie 
administracyjne, sekretariatu tak, aby specjaliści mogli skoncentrować się na 
ich głównych obowiązkach.  

Inżynier, w ramach niniejszej Umowy, zapewni Zespołowi Kluczowych 
Specjalistów Biuro na terenie realizacji Przedsięwzięcia o odpowiednim 
standardzie wyposażone w niezbędne meble biurowe oraz zaplecze techniczne 
(jeżeli dotyczy). Inżynier winien zapewnić swojemu Personelowi dostęp, do 
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niezależnych od infrastruktury Zamawiającego, urządzeń sanitarnych. 
Likwidacja Biura należeć będzie do obowiązków Inżyniera. 

Inżynier niniejszej Umowy wyposaży pomieszczenia biurowe w niezbędne 
urządzenia i sprzęt biurowy m.in.: komputery z właściwym oprogramowaniem i 
dostępem do Internetu, drukarki, fotokopiarki, plotery, skanery, telefony, telefax 
oraz poniesie wszelkie koszty związane z zaopatrzeniem w media (woda, 
energia elektryczna, telefony i połączenia telefoniczne) i bieżącym utrzymaniem 
biura (materiały eksploatacyjne, sprzątanie, etc.) i eksploatacją urządzeń.  

Każdy pracownik Biura Inżyniera powinien mieć zapewniony niezbędny sprzęt 
ochrony osobistej (ubrania, kaski, rękawice itp.) wynikający z zakresu 
czynności pracownika, a przewidziany przez odpowiednie przepisy BHP.  

Inżynier zapewni przydział niezbędnych napojów i artykułów spożywczych 
swojemu Personelowi zgodnie z przyjętymi standardami i przepisami BHP. 

 
7.5 Własność sprzętu i wyposażenia. 

Wszelki sprzęt i wyposażenie zakupione na potrzeby niniejszej Umowy stanowi 
własność Inżyniera w trakcie i po zakończeniu niniejszej Umowy. Nie 
przewiduje się zakupu sprzętu i wyposażenia w imieniu Zamawiającego, jako 
części tej Umowy lub przekazywania go Zamawiającemu na końcu tej Umowy.  

 

8. Zasady płatności 

Szczegółowe zasady płatności określone zostały w Tomie II SIWZ Wzór umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

 

 


