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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach projektu pn.:

»Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierz - remont i
modernizacja miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu — etap Il (wymiana
instalacji, maszyn i urzadzen).”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na remoncie i modernizacji remontu i modernizaciji
oczyszczalni sciekbw na terenie miasta Sandomierz uwzgledniajgca wymiane instalacji i
urzadzeh w istniejgcych obiektach budowlanych, wymiane rurociggéw technologicznych,
instalacji energetycznych w zakresie omowionym ponize;.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zakres prac nie objety w wczesniejszej modernizacji a
podlegajgcemu montazowi , remontowi i wymianie a w szczegolnosci:

I. Montaz urzadzen:
1. Stacja odwadniania osadu (o0 wydatku od 15-20 m%h)) :
o Wysokowydajna wirébwka dekantacyjna do odwadniania osadu.
o Pompa osadu (Srubowa jednowirnikowa — osad na wiréwke).
o Pomiar natezenia przeptywu osadu.
e Pomiar osadu.
e Transporter Slimakowy osadu z wirdwki.
Il. Wymianie urzadzen:
1. Stacja odwadniania osadu (o0 wydatku od 15-20 m%h))
o Stacja dozowania polielektrolitu.
o Pompa doprowadzajgca roztwor polielektrolitu do wirdwki.

2. Higienizator osadu wraz z urzagdzeniami pomocniczymi (uktadu aglomeracji i higienizacji
osadow sciekowych)

e Zbiornik wapna o poj. 45m® wraz z podajnikiem wapna.
e Podajnik Slimakowy wapna.
e Podajnik korytowy U250 mm osadu do reaktora.
o Mieszarka osadu z wapnem (reaktor do higienizacji i aglomeracji osadéw sciekowych).
¢ Podajnik tasmowy osadu na skfadowisko.
. Pompy recyrkulacji wewnetrznej osadu ( reaktor Ai B - 2 szt.
. Pompy recyrkulacji zewnetrznej ( reaktor A i B )— 4 szt.
. Pompy sciekéw dowozonych (przepompownia sciekbw dowozonych)— 1 szt.
. Mieszadta w zbiornika buforowego-2 szt.
. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B ) -2 szt.
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. Pompy w studni $ciekéw surowych wraz z przepustnicami odcinajacymi z napedem recznymi
i elektrycznym, klapami zwrotnymi miedzy kotnierzowymi.

9. Zasuwa nozowa pod zbiornikiem buforowym —odcinajgca nozowa o napedzie recznym
dn 300.




10. Przepustnica do regulacji dozowania scieku na reaktory (zbiornik buforowy dn 300 z
napedem mechanicznym.

11. Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o przeswicie 3mm szerokoci
kanatu 0,9 m wraz z praskg do skratek.

e Krata schodkowa— 1 szt.
e Prasoptuczka skratek — 1 szt.

12. Wymianie i uzupetnienie uktadéw automatyki, sterowania i zasilania wymienianych
urzadzen.

¢ Instalacja elektryczna, elektryczna szafa sterownicza do sterowania wiréwkag
dekantacyjng wraz z osprzetem oraz uktadu sterowania reaktora do higienizacji i
aglomeracji osadu.

¢ Instalacja elektryczna, sterownicza, szafa zasilajaco — sterownicza kraty schodkowej
wraz z prasoptuczka skratek.

e Wymiana kabla eNN zasilajgcego pompe recyrkulacji zewnetrzne;j.

e Zasilenie wymienianych pomp, mieszadet w energie elektryczng i zapewnienie
sterowania zdalnego urzadzeniami.

¢ Montaz kabla grzejnego na rurociggu sciekow dowozonych
e Zasilanie i sterowanie przepustnicami odcinajgcymi na rurociggach osadu nadmiernego

¢ Rozbudowa istniejgcego systemu wizualizacji o nowe urzadzenia w tym uktadu wiréwki,
higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowania polielektrolitu.

13. Demontaze w/w maszyn i instalacji.

o Demontaz uktadu higienizacji osadu (mikser, silos na wapno, podajnik tasmowy osadu
na sktadowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem).

o Demontaz stacji przygotowania polielektrolitu .

o Demontaz pomp, mieszadet, przepustnic, zasuw i napedow elektrycznych do
przepustnic.

o Demontaz rurociagu wody technologicznej wraz z armaturg pomiedzy kanatem na
estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno socjalnym (Ob.61).

o Demontaz rurociggu $ciekow dowozonych miedzy obiektami zbiornikiem $ciekow
dowozonych a zbiornikiem buforowym.

o Demontaz rurociggdéw i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktorow A i B do
zbiornika operacyjnego.

lll. Wykonanie prac remontowych polegajacych na:
14. Wykreslono

15. Wymiana rurociggéw wody technologicznej na prase , stacje polelektrolitu , wirdwke ($ciek
oczyszczony).

16. Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmiernego z reaktoréw A i B do zbiornika
operacyjnego.

17. Wymiana rurociggow sciekow dowozonych (przepompownia $ciekow dowozonych).

1.21. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji.

Planowana inwestycja zawiera sie catkowicie na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekdéw
Zlokalizowanej w miescie Sandomierz, powiat sandomierski, na dziatce ob.3 o nr ew. 1346/9
(wschodnia cze$¢ miasta Sandomierza). Powierzchnia dziatki na ktorej zlokalizowana jest
przewidziana do modernizacji oczyszczalnia $ciekéw wynosi 6,0167 ha.

Potozenie terenu inwestorskiego wzgledem obszaréw sieci Natura 2000,:
— Gory Pieprzowe — 0,7km w kierunku pin.-wsch.




— Tarnobrzeska Dolina Wisty — minimum 1,8km w kierunku pd-wsch.
— Matopolski Przetom Wisty — 32 km w kierunku ptn.-wsch.

— Lasy Janowskie — 28km w kierunku pd.-wsch.,

— Uroczyska Lasow Janowskich — 28km w kierunku pd.-wsch.,

— Goscieradow — 28km w kierunku pd.

1.2.2. Opis istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu.

Zakres objety pracami remontowymi zawiera sie catkowicie na terenie istniejgcej
oczyszczalni sciekow zlokalizowanej w miescie Sandomierz, powiat sandomierski, na dziatce
0ob.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia czes¢ miasta Sandomierza). Powierzchnia dziatki, na ktorej
Zlokalizowana jest przewidziana do remontu i modernizacji oczyszczalnia sciekdw wynosi
6,0167 ha.

W sktad obiektéw oczyszczalni Sciekow wchodzi: budynek techniczno-socjalny, budynek
krat z separatorem piasku, pompownia $ciekow surowych, budynek RNO7,pompownia
drenazowa, pompownia sciekdw dowozonych z halg dmuchaw, pompownia sciekow witasnych,
stacja transformatorowa, garaze, zbiornik magazynowo-buforowy, dwa bioreaktory, kanat
naziemny $ciekéw, zlewnia $ciekdéw, zbiornik operacyjny osadu, sktadowisko osadu
odwodnionego, piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz place wewnetrzne. W
bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia znajduje sie tereny zagospodarowane
pod przemyst i zabudowe(tzw. dzielnica przemystowa).

Docelowa przepustowo$¢ oczyszczalnia wynosi 7.500 m® na dobe — 37500 RLM w
przeliczeniu na mieszkancéw réwnowaznych i nie ulegnie zmianie w zwigzku z realizacjg
projektowanego przedsiewziecia.

Scieki doptywajace do oczyszczalni kierowane sg do budynku krat (Ob.04). Tam,
z wykorzystaniem dwoch krat (jedna jednostka istniejgca, jedna zamontowana przed kilku laty,
a docelowo dwie nowe) zostang odseparowane ze sSciekdw zanieczyszczenia state. Po
zatrzymaniu na kratach skratki skierowane zostang do prasoptuczki skratek, gdzie zostang
przeptukane z cze$ci zanieczyszczen organicznych (ktore zostang skierowane do strumienia
Sciekéw), a nastepnie sprasowane i odwodnione. Tak spreparowane skratki zostang
automatycznie wyrzucone do kontenera i wywiezione poza teren oczyszczalni do ostatecznego
unieszkodliwienia/zagospodarowania.

Scieki kolejno dostang sie do piaskownika wirowego — obiektu(Ob.05), w ktérym na drodze
przyciggania ziemskiego ze s$ciekdw zostaje odseparowany piasek. Jest on nastepnie
przepompowywany do separatora — ptuczki piasku, znajdujacego sie w budynku krat, gdzie jest
ptukany, odwadniany i kierowany do kontenera w ktérym wywozony jest poza teren
oczyszczalni.

Scieki oczyszczone mechanicznie plyng nastepnie do pompowni gtéwnej(Ob.07). Do tej
pompowni kierowane sg rowniez wszystkie scieki i odcieki powstajgce na terenie oczyszczalni
oraz (poprzez wezet sitopiaskownika, wydzielong pompownie i zbiornik retencyjny)- Scieki
dowozone (Ob.17).

Z pompowni gtéwnej (Ob.07) scieki pompowane sg do dwdch kotowych bioreaktoréw,
pracujgcych w technologii osadu czynnego. W zabudowie reaktoréw znajdujg sie zabudowane
komory osadu czynnego, osadniki wtérne oraz pompownie recyrkulacji wewnetrznej i
zewnetrznej. Sprezone powietrze dostarczane jest ze stacji dmuchaw (Ob.08.2), zblokowanej z
weziem pompowni Sciekdbw dowozonych. W przypadku zwiekszonej ilosci doptywajgcych
Sciekow $cieki z pompowni gtéwnej kierowane sg do zbiornika buforowego skad w godzinach
nocnych (zmniejszony doptyw sSciekdw) zrzucane sg ponownie do pompowni gtéwnej (
pompownia $ciekow surowych).

Pompownia kieruje $cieki do komory rozpreznej zlokalizowanej pomiedzy dwoma
bioreaktorami (Ob.10a,b). Nastepnie sScieki kierowane sg do bioreaktorow — pracujgcych w
metodzie jednostopniowego, wielofazowego osadu czynnego. W kazdym z bioreaktoréw
mieszanina $ciekdéw z osadem czynnym podawana jest do komory defosfatacji (w ktérej panujg
warunki beztlenowe, sprzyjajace uwalnianiu i nastepnie nadmiarowej akumulacji fosforanow).
Po przejsciu przez tg komore, mieszanina przeptywa do komory denitryfikacji, do ktorej réwniez,
z wykorzystaniem pomp recyrkulacji wewnetrznej, kierowane sg azotany z konca komory
nitryfikacji. W komorze tej zachodzi redukcja azotanéw do azot gazowego. Kolejno mieszanina
trafia do komory dwufunkcyjnej (mogacej petni¢ role komory niedotlenionej — denitryfikacji lub
tlenowej — nitryfikacji), w ktoérej zachodzi proces nitryfikacji azotu amonowego. Do komory tej




podawane jest sprezone powietrze ze stacji dmuchaw, ktére wykorzystywane jest do
natlenienia zawartosci komory. Nastepnie mieszanina sciekdw z osadem trafia do osadnika
wtérnego, w ktérym na drodze grawitacji zachodzi proces oddzielania osadu czynnego od
Sciekdw oczyszczonych. Osad czynny osadzony na dnie, jest zgarniany za pomoca zgarniacza
do leja centralnego, skad za pomocg uktadu recyrkulacji zewnetrznej wraca do komory
defosfatacji.

Scieki oczyszczone kierowane sg do odbiornika ( rzeka Wista) kanatem Zelbetowym. W
przypadku wyzszych stanéw wod na rzece, zasuwa na kanale zostaje odcieta, zas wody
wypompowywane sg za pomocg pompowni wod drenazowych (Ob.72).

Nadmiar osadu kierowany jest do zbiornika operacyjnego (Ob.19), a nastepnie
odwadniany na prasie tasmowej i po wapnowaniu kierowany na zadaszone
skladowisko(Ob.20), skad okresowo wywozony jest do zagospodarowania.

Wszelkie odcieki powstajgce na terenie oczyszczalni kierowane sg kanalizacjg
zaktadowg do gtéwnego strumienia Sciekow bezposrednio, a Scieki dowozone, poprzez wezet
sito piaskownika i zbiornik retencyjny.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie réwniez budynek socjalno — techniczny obstugi.
Caly teren jest ogrodzony i znajduje sie pod statym dozorem obstugi oczyszczaini.

1.2.3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych.

Dla projektowanego zakresu robét nie wykonano nowych badan geotechnicznych gruntu z
uwagi na brak nowych obiektéw inzynierskich wymagajgcych posadowienia. Projektowane
przytacza beda lokalizowane na poziomie ok. 1,5m ponizej terenu.

W zwigzku z brakiem aktualnej dokumentacji geologicznej kategorie gruntu, wilgotnosé oraz
strukture bedzie mozna okre$lic w trakcie robdt. Archiwalna dokumentacja opracowana w
1986r. stwierdza iz do gtebokoéci 10m zalegajg utwory piaszczysto — zwirowe. Gorne warstwy
do 0,5m to grunt humusowy, ponizej do gtebokosci 3,0-6,0 m wystepujq piaski srednie a ponizej
do gtebokosci 10m i gtebiej piaski gruboziamiste i zwiry.

1.2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Uksztattowanie terenu istniejgcego nie ulega zmianie. Przewiduje sie jedynie wykonanie w
ograniczonym zakresie mikroniwelacji porzadkujacej teren wymienianych sieciach i instalacjach.
Zasilanie w energie elektryczng obiektu odbywac sie bedzie z instalacji w istniejgcym obiekcie.
Zasilanie w wodg pithg z przewodow stanowigcych istniejgcych uzbrojenie przedmiotowego
terenu za$ rurociggi osadu, rurociggi wody technologicznej wymaniane bedg w zakresie prac
projektowych. Projektuje sie montaz prefabrykowanej pyty pod wymieniane urzadzenie silosu o
wymiarach 6x6x0,4m.

Przewiduje sie do zasypywania wykopow gruntem nosnym z wykopow.

Dodatkowo poza zakresem opracowania przewiduje sie wykonanie dodatkowego
pomieszczenia technicznego pod montowane urzadzenia higienizacji osadu o wymiarach 5x4m
Budynek zlokalizowana bedzie od strony potudniowo — wschodniej. Wiata wykorzystuje
istniejace fundamenty Sciane budynku sktadowiska i silosu wapna pod montaz konstrukcji.
Zadaszenie komponowac sie bedzie z istniejagcym dachem sktadowiska osadu.

1.2.5. Projektowane uzbrojenie terenu

Wymiana rurociggéw wody technologicznej na prase (Sciek oczyszczony) wymaga demontazu
istniejacej instalacji pomiedzy komorg przelewowg na kanale na estakadzie a weztem w
pomieszczeniu socjalno-technicznym (obiekt 61).Instalacje nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR
17 PN 10 200x 11,9mm.

Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktoréw A i B (obiekt nr 10a,b) do
zbiornika operacyjnego (obiekt nr 19) ze stalowych na PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN 10)
prowadzonych po istniejgcej trasie w gruncie.

Przewiduje sie wymiane kabla prowadzong po reaktorach (obiekt 10a) oraz w kanatach
kanalizacji kablowej do wprowadzenia do rozdzielni niskiego napiecia w budynku sSciekow
dowozonych ( obiekt 08.2.).




1.2.6. Projektowana komunikacja drogowa

W ramach opracowania nie przewiduje sie¢ nowych nawierzchni drogowych i chodnikéw.
Przewiduje sie jedynie odtworzenie nawierzchni przy pracach remontowych sieci zewnetrznych.

UWAGA!!!!

Ze wzgledu na remont drogi wewnetrznej na terenie zakladu w rejonie budynku
techniczno - socjalnego ob. 61 objetej niezaleznym opracowaniem i przetargiem wymiane
rurociggéw wody technologicznej i osadu nadmiernego biegnacych pod droga Inwestor
wykona niezaleznie od przetargu. Wymiana rurociaggu dn 200 PEHD I= ok.40mb i dn
110mm I= 42m wraz z armaturg spustowa.

1.2.7. Projektowany zakres robét — pozostajacy do realizacji
Uporzadkowania gospodarki wodno-$sciekowej na terenie miasta Sandomierz - remont i
modernizacja miejskiej oczyszczalni S$ciekébw w Sandomierzu - etap Il (wymiana

instalacji, maszyn i urzadzen) obejmuje wykonanie nastepujgcych robdét budowlanych
(wyszczegolnione roboty zasadnicze):

1.2.7.1. Montaz urzadzen
l. Wezet odwadniania osadu (obiekt nr 61)

- Wykonanie drobnowymiarowych elementéw betonowych ( fundamenty pod dostawiane
urzadzenia.

- Montaz nowych urzadzenh stacji odwadniania osadu ( wirdwka dekantacyjna, pompa
osadu, pomiar natezenia i przeptywu osadu, transporter Slimakowy osadu z wirdwki,
szafy zasilajgco - sterowniczej ).

1.2.7.2. Wymiana urzadzen
l. Wezet odwadniania osadu (obiekt nr 61)

- Wymiana stacji przygotowania polielektrolitu
- Wymiana pompy doprowadzacej roztwor polielektrolitu do wirdwki.
Il. Wezet higienizacji osadu (obiekt nr 61)

- Wymiana urzadzeh wezia higienizacji osadu( zbiornika wapna z podajnikiem wapna o
poj. 45m°.podajnika $limakowego wapna , podajnika korytkowego osadnika do reaktora,
reaktora, podajnika tasmowego , stacji zasilajgco - sterowniczej)

- Montaz prefabrykowanej ptyty pod zbiornik wapna
- Montaz instalacji odgromowej na zbiorniku wapna
lll. Wezet reaktoréw biologicznych (obiekt nr 10a,b)

- Wymiana pompy recyrkulacji wewnetrznej osadu — 2 kpl (pompa zatapialna kolano
sprzegajace dn 200 z dolnym wspornikiem prowadnic, prowadnice pomp fancuch
I=5,5m ze stali OH18N9, ksztattka redukcyjna kotnierzowa dn 200/300mm ).

- Wymiana pompy recyrkulacji zewnetrznej osadu — 4 kpl (pompa zatapialna, kolano
sprzegajace dn 80 z dolnym wspornikiem prowadnic, prowadnice pomp, fancuch [=5,5m
ze stali OH18N9, ksztattka redukcyjna kotnierzowa dn 80/250mm ).

- Wymiana pomp osadu nadmiernego — 2 kpl(pompa zatapialna, kolano sprzegajace dn
80 z dolnym wspornikiem prowadnic, prowadnice pomp, tancuch |=5,5m ze stali
OH18N9, ksztattka redukcyjna kotierzowa dn 80/100mm )

IV. Wezet zbiornika buforowego (obiekt nr 8.1)

- Wymiana mieszadet w zbiorniku buforowym — 2kpl. (mieszadto, prowadnica, mocowanie
gérne , mocowanie dolne do zurawia, blokada gtebokosci ,wspornik silnika, zurawik
reczny z kotem do 100kg , linka z uchwytem , przekaznik czujnika przecieku,)




- Wymiana zasuwy odcinajgcej i przepustnicy regulujgcej z napedem elektrycznym dn
300.

V. Wezel sciekéw dowozonych (obiekt nr 8.2)

- Wymiana pomp $ciekow dowozonych — 1kpl. (Wymiana pompy, zasuw odcinajgcych,
zawordw zwrotnych).

V. Wezet sciekéw surowych (obiekt nr 0.7)

- Wymiana pomp Sciekdow surowych — 3 kpl. (wymiana pompy, zasuw odcinajagcych,
zawordw zwrotnych, zasuw regulujacych z napedem elektrycznym).

VI. Wezet budynku krat (obiekt nr 0.4)

- Wymiana kraty schodkowej wraz z prasoptuczkg skratek,
VIl. Wezet sktadowisko osadu (obiekt nr 20)

- Wymiana stupdéw zelbetowych $cian oporowych sktadowiska osadu — 3 szt.
- Wykonanie obudowy poszycie dwoch pasm sciennych w magazynie osadu (ponad $cianami
oporowymi) wraz z obrébkami blacharskimi przy poszyciu.

IX. Wymiana i uzupetnienie uktadéw automatyki, sterowania i zasilania wymienianych
urzadzen.

Dla montowanych i wymienionych urzadzeh przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac
elektrycznych i AKPIA:
- wymiana instalacji elektrycznej zasilania szafy zasilajgco - sterowniczej do sterowania
wirdwka dekantacyjng oraz szafy zasilajgco — sterowniczej uktadu sterowania reaktora
do higienizaciji i aglomeracji osadu.

- Wymiana instalacji elektrycznej, sterowniczeji szafa zasilajgco — sterownicza kraty
schodkowej wraz z prasoptuczkg skratek wraz z pieciem do

- Wymiana kabla eNN zasilajgcego pompe recyrkulacji zewnetrzne.

- Zasilenie wymienianych pomp, mieszadet w energie elektryczng i zapewnienie
sterowania zdalnego urzadzeniami.

- Montaz kabla grzejnego na rurociggu $ciekéw dowozonych

- Wykonanie zasilania i sterowania przepustnicami odcinajgcymi na rurociggach osadu
nadmiernego

- Rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji o nowe urzadzenia w tym uktadu wiréwki,
higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowania polielektrolitu.

1.2.7.3. Wykonanie prac remontowych

a) Demontaze w/w maszyn i instalacji

- Demontaz uktadu higienizacji osadu (mikser, silos na wapno, podajnik tasmowy osadu
na sktadowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem).

- Demontaz stacji przygotowania polielektrolitu .

- Demontaz pomp, mieszadet, przepustnic, zasuw i napeddéw elektrycznych do
przepustnic.

- Demontaz rurociagu wody technologicznej wraz z armaturg pomiedzy kanatem na
estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno socjalnym (Ob.61).

- Demontaz rurociggu $ciekow dowozonych miedzy obiektami zbiornikiem $ciekow
dowozonych a zbiornikiem buforowym.

- Demontaz rurociggdéw i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktoréow A i B do
zbiornika operacyjnego.




- Demontaz rurociggdéw i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktoréw A i B do
zbiornika operacyjnego.

b) Wymiana rurociagow wody technologicznej na prase , stacje polelektrolitu ,
wiréwke (Sciek oczyszczony).
- Wymiana rurociggéw stalowych biegngcych w ziemi na rurociaqg PE 100 SDR 17 PN
10 200x11,9mm
- Montaz zasuwy odcinajgcej dn 200 montowanej w ziemi,
- Wymiana wezta wody technologicznej ( filtr siatkowy, zasuwa odcinajaca, trojnik,
redukcja 200x50)
- Wymiana instalacji i zaworéw zwrotnych i odcinajacych wody technologicznej z
doprowadzeniem do nowych urzadzen (wirbwka, przenosnik tadmowy) o srednicach dn
50-20mm wykonanej z rur PCV-U .
- montaz zastawki 80x60cm wykucie otworu przelewowego ,osadzenie przejscia
szczelnego do zabetonowania w wezZle przelewowym
c) Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmiernego z reaktoréw A i B do
zbiornika operacyjnego.
- Wymiana rurociggéw stalowych biegnacych w ziemi na rurociag PE 100 SDR 17 PN
10 110x6,6mm
- Wymiana rurociggéw stalowych na stalowe wykonane z ze stali OH18N9 biegngacych w
reaktorach biologicznych (Ob10a i 10b) i komorze rozpreznej (9.1).

Wymiana zasuw odcinajgcych dn 100 — 4 szt.

Wymiana rurociggéw wewnatrz budynku techniczno — administracyjnym z rur stalowych
na rury wykonane z PCV-U PN 10 wraz z systemem zamocowan.

Montaz na rurociggach osadu nadmiernego przepustnicy dn 100 z napedem elektrycznym

( pozycja otwdrz, zamknij)

d) Wymiana rurociagéow s$ciekdw dowozonych (przepompownia $ciekéw
dowozonych).

- Wymiana rurociggéw stalowych na rurocigg stalowy wykonany ze stali OH18N9 o
srednicach dn 100,150, 250. wraz z systemem zamocowan.

- Montaz przej$¢ szczelnych dn 250mm z uszczelnieniem tahcuchowym firmy ,Integra” —
2 szt.
- Wymiana izolacji termicznej pomiedzy obiektami 8.2 i 8.1. na izolacje termiczng
wykonang z PU gr. 5cm w ostonie w pfaszczu z blachy aluminiowe;.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Istotne roboty i koszty towarzyszace oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to:
Ubezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenia opisane w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia — zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zabezpieczenie wykonania i gwarancje - Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia wykonania oraz pozyskania gwarancji wymienionych w SIWZ — zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonanie dokumentacji Wykonawcy — dokumentacja geotechniczna, projekt odwodnienia
wykopow na czas robét, projekty organizacji robot, projekty organizacji ruchu drogowego na
czas robdt, organizacja ruchu i eksploatacji oczyszczalni na czas budowy, instrukcje maszyn i
urzadzen, dokumentacje techniczno ruchowe, instrukcje bhp, p.poz., stanowiskowe,
eksploatacji, rysunki i projekty Wykonawcy, uzyskanie wszelkich pozwolenh i uzgodnien, nadzory
i optaty.

Optaty za nadzory specjalistyczne - specjalistyczne nadzory branzowe zwigzane z
prowadzeniem robdét na Ilub w poblizu obcych urzadzen (energetyka zawodowa,
telekomunikacja, sieci gazowe, sieci wodociggowe itp.

Roboty geodezyjno — pomiarowe — roboty pomiarowe, tyczenie robét w terenie, geodezyjne
obmiarowanie robét, geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

Dokumentacja techniczna powykonawcza — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
technicznej dokumentacji powykonawczej,




Koszty zajecia pasa drogowego — w przypadku koniecznosci zajecia czesci lub catosci pasa
ruchu drogowego oraz umieszczania urzgdzeh w granicach pasa drogowego Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty.

W niniejszym projekcie nie przewiduje sie koniecznosci zajmowania pasa ruchu drogowego na
czas realizacji rob6t objetych niniejszym projektem. Jezeli jednak Wykonawca uzna, ze
koniecznos¢ taka wystapi to nalezy przyjaé opfaty zgodnie z aktualnymi stawkami optat
obowigzujacymi na terenie Sandomierza. Koszty takie Wykonawca ujmie w kosztach innych
robét ujetych w przedmiarze.

Roboty ziemne i rozbiérki — w niniejszym projekcie przyjeto, ze wzgledu na zakres robét
ziemnych i robét rozbidérkowych, roboty te potraktowane bedg jak roboty zasadnicze. Jako
roboty towarzyszace tym robotom Wykonawca winien potraktowaé roboty zwigzane z odwozem
nadmiaru ziemi oraz gruzu izdemontowanych urzadzen wraz z kosztami sktadowania i
utylizaciji.

Zaplecze Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest, na swodj koszt, do zorganizowania,
utrzymywania przez caly okres prowadzenia robét i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub w
poblizu placu budowy (w tym poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z funkcjonowaniem
tego zaplecza, takich jak np. media). W ramach organizacji zaplecza Wykonawca zabuduje,
utrzyma przez caty okres budowy oraz zdemontuje po zakonczeniu prac tablice informacyjng
budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Koszty rozruchu i szkoleh — Wykonawca zobowigzany jest dokonaé rozruchu wszelkich
urzadzen technologicznych zabudowanych w ramach kontraktu. Koszty rozruchu urzadzeh
winny by¢ ujete w kosztach montazu tych urzadzen.

Wykonawca winien rowniez dokonaé rozruchu catosci oczyszczalni Sciekdw po modernizaciji
oraz opracowac instrukcje eksploatacji oczyszczalni i przeprowadzi¢ szkolenia zatogi. Szkolenia
winny sie odby¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem szkoleh. Z uwagi na
zmianowg prace obsady Uzytkownika, kazde szkolenie stanowiskowe nalezy przeprowadzié¢
minimum dwukrotnie (celem przeszkolenia catego wskazanego przez Uzytkownika personelu).
Pozostate prace i koszty towarzyszace oraz prace tymczasowe — przyjmuje sie, dla potrzeb
niniejszego kontraktu, ze wszelkie pozostate, nie wymienione powyzej, prace i koszty
towarzyszace i prace tymczasowe zostaly przez Wykonawce rozpoznane i wycenione w
kosztach rob6t podstawowych.

Wszelkie prace towarzyszace robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie koszty
towarzyszgace w tym wykonanie obej$¢ zastepczych, zapewnienie ewentualnych urzadzen i
maszyn zastepczych, (dla ruchu ciggtego oczyszczalni), zabezpieczen BHP celem utrzymania
ww. ruchu, itp. nie ujete w odrebnych pozycjach przedmiaru robét / wykazu cen nalezy wycenic
jako element sktadowy roboty podstawowe;.

1.4. Zakres robét objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

ST-T.0 Wymagania ogoine.
ST-T.1 Instalacje i urzadzenia technologiczne.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy
i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane. Niezbedne jest przy
czytaniu specyfikacji podparcie si¢ opisami i rysunkami stanowigcymi projekty
budowlane wszystkich branz oraz wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, postanowieniami
i decyzjami jakie dla tego projektu zostaty wydane.

Zakres prac omoéwionych w specyfikacji, z racji obowiazujacych standardow
specyfikacyjnych, moze zawiera¢ informacje o robotach, ktore nie wystapia w trakcie
prac. Informacje takie nalezy pomijaé.
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1.5. Nazwy i kody robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV 2008)

Przedmiot zamodwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV 2008) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r:

45000000-7 Roboty budowlane
45252100-9 Zaktady oczyszczania Sciekow

1.6. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktére stuzyé majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikéw
procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspadlne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg dodatkowe okre$lenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

+ Zamawiajacy — oznacza osobe wymieniong w zatgczniku do oferty jako Zamawiajgcy oraz
jej prawnych nastepcow.

+ Wykonawca — oznacza osobe wymieniong w ofercie, zatwierdzonej przez Zmawiajgcego,
jako Wykonawca oraz jej prawnych nastepcow.

¢+ Inzynier — oznacza osobe (zespdt os6b) wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia
funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe (zespdt oséb) wyznaczong przez
Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy. Inzynier petni na budowie, wynikajace z
ustawy Prawo budowlane, obowigzki inspektora (inspektoréw) nadzoru inwestorskiego (art.
25 i 26 PB) oraz koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego
(art. 27 PB).

+ Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;j.

+ Polecenie Inzyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

+ Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie zwymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

¢+ Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

+ Ksiega obmiaréow — Akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera. Wypetniony i zaakceptowany przez Inzyniera rejestr
obmiaru jest jedyng podstawg do wystepowania przez Wykonawce o ptatnosci za
zrealizowane roboty.

+ Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do transportu mediéw ptynnych.

+ Kanat sciekowy - Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
Sciekéw (sanitarnych, ogdélnosptawnych — zakfadowych, deszczowych, osadow) i ich
transportu (miedzy urzadzeniami oczyszczalni lub do odbiornika).

¢+ Dtugos¢ kanatu. - Odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek
lub miedzy odcinkami charakteryzujgcymi sie zmiang kierunku, spadku, $rednicg lub
rodzajem materiatu itd.

+ Kanat grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.

+ Rurociag ttoczny — rurociagg przeznaczony do cidnieniowego przeprowadzenia $ciekéw,
osaddéw, woéd odciekowych itd. z nizszego punktu do drugiego wyzszego punktu pod
wptywem ttoczenia pomp lub do kohcowego punktu pod cisnieniem stupa cieczy.
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Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania —
rurociggi z rur stalowych, zeliwnych, rur z polietylenu polipropylenu itp. stuzace do
doprowadzenia (woda, medium grzewcze) lub odprowadzenia (Scieki) medium wewnatrz
obiektu budowlanego wraz z armaturg przeznaczong do prawidlowej eksploatacji instalacji
oraz ewentualnymi urzadzeniami pomiarowymi.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Armatura — Wszelkie ztgczki, ksztaltki, zawory i inne urzgdzenia pomocnicze stuzace do
zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. W sieciach oraz w instalacjach centralnego
ogrzewania, wodociggowych i kanalizacyjnych zapewniajace ich prawidtowg eksploatacje.

Pompownia, Stacja pomp - Obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania
wody, sciekdéw, osaddw i wszelkich cieczy z poziomu nizszego na wyzszy, lub zwigekszenia
cidnienia transportowanego medium.

Wyposazenie pompowni - Zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne przeznaczone do transportu sciekéw lub wody z poziomu nizszego na wyzszy
lub zwiekszenia cisnienia transportowanego medium.

Maszyny i urzadzenia do oczyszczania Sciekow i przerébki osadéw - zespo6t maszyn i
urzadzehn stanowigcych wyposazenie obiektdow oczyszczalni w logicznym ciggu
oczyszczania sciekow oraz przerdbki osadéw.

Budynki — obiekty kubaturowe spetniajace role socjalng, administracyjno-biurowg oraz
posiadajgce pomieszczenia wraz wyposazeniem dla dyspozytorni, warsztatéw, rozdzielni
elektrycznej, kottowni i magazynu oleju oraz innych funkcji towarzyszacych.

Obiekty inzynierskie oczyszczalni sciekéw — budowle wraz z instalacjami i urzadzeniami
stanowigce elementy ciggu technologicznego uzdatniania $ciekéw oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia.

Wiaty, zadaszenia, obudowy — lekkie przykrycia dachem lub dachem z obudowg $cian dla
ochrony urzadzen technologicznych oczyszczalni lub wytworzonych odpadéw przed
wptywami atmosferycznymi.

Ogrodzenie — stafa, lekka budowla wydzielajgca i odgradzajgca teren przeznaczony pod
konkretng funkcje i wymagajacy zabezpieczenia znajdujgcych sie tam budowli, maszyn i
urzadzen przez dostepem oséb niepowotanych oraz zwierzat.

Instalacje elektryczne - zespdt instalacji, urzadzen oraz okablowania majacego na celu
dostarczenie energii elektrycznej do urzadzen technologicznych i towarzyszacych.

Instalacje automatyki — zespdt instalacji i urzadzen stuzacy do automatycznego lub
recznego — lokalnego i zdalnego sterowania i nadzoru pracy urzadzeh objetych systemem
automatyki.

Oswietlenie terenu — zespot urzadzen i okablowania majgcy na celu oswietlenie terenu
zamknietego ogrodzeniem.

Zagospodarowanie terenu — zaprojektowany uktad sytuacyjny i wysokosciowy urzadzen,
obiektow, matej architektury i sieci wszystkich mediow.

Zielen — element matej architektury - tereny nie podlegajace zabudowie a obsadzone
roslinnoscig niskg i wysokg oraz trawa.

Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe — Powierzchnie utwardzone specjalnie
przygotowane i przeznaczone do ruchu pojazdéw obstugujgcych obiekt budowlany.

Drogi tymczasowe - Drogi specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do
wykonania zadan na budowie.

Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badah i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
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robét. Takze laboratorium wykonujgce akredytowane badania (w sensie poboru, transportu
i analizy oraz opracowania wynikéw, witacznie z okresleniem niepewnosci oznaczenia)
Sciekow osadéw i odpadow w zakresie przywotanym w dokumentacji oraz zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Materialy - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - Zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Odbiér przejsciowy — odbidér robét dokonywany po zakonczeniu realizacji prac
umozliwiajgcy zgtoszenie zakonczenia prac oraz (jezeli trzeba) uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokonanie odbioru przej$ciowego
potwierdzane jest przez Inzyniera wydaniem Swiadectwa Przejecia. Data wystawienia
Swiadectwa przejecia jest poczatkiem okresu zgtaszania wad (okresu gwarancyjnego).

Odbiér koncowy — odbior robét dokonywany po zakonczeniu okresu zgtaszania wad oraz
po skwitowaniu Wykonawcy z wywigzania sie z wszystkich jego zobowigzan wynikajgcych
z Kontraktu. Potwierdzeniem odbioru koricowego jest wydanie przez Inzyniera Swiadectwa
Wykonania.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior robdét tymczasowych
(zanikajgcych) to jest takich, ktére w dalszym etapie robot zostang rozebrane oraz robat,
ktére w wyniku dalszej realizacji prac ulegng zakryciu i ich sprawdzenie stanie sie
niemozliwe.

Odbioér czesciowy — odbiér koncowy czesci robét stanowigcych zamkniety element prac
mogacych samodzielnie funkcjonowaé, ktére moga zostac¢ przekazane do eksploatacji bez
pozostatych robot objetych projektem i nie wptyng negatywnie na dalszg realizacje robét.
Odbiér czesciowy moze byé dokonany jedynie wéwczas, gdy taka mozliwos¢ zostata
zapisana w Kontrakcie lub na Zzgdanie Zamawiajgcego potwierdzone przez Inzyniera. Na
odebrang cze$é prac musi zostaé wydane przez Inzyniera Swiadectwo Przejecia Czesci
Prac. Od wydania takiego $wiadectwa zaczyna biegngé okres zgtaszania wad
(gwarancyjny) na objetg nim czes¢ prac. UWAGA! Nie stanowi odbioru czesciowego
przekazanie czesci prac do probnej eksploatacji wynikajacej z zapisow kontraktu lub
niezbednej do przejscia do kolejnego etapu robét (celem zachowania ciagtosci ruchu
oczyszczalni). Podziat na takie czesci musi wynika¢ z zaakceptowanego przez Inzyniera
planu robét..

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 .
Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy. Plan BIOZ podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera. W przypadku gdy
podczas prowadzenia robot nastgpi pogorszenie jakosci sciekdw oczyszczonych Wykonawca
zobowigzany jest ponies¢ koszty czesci optat Srodowiskowych w wysokosci rownej roznicy optat
w analogicznym okresie roku poprzedniego i okresie wykonywania prac. Wykonawca pokrywa
jedynie réznice w cenie jednostkowej (wyliczanej dla metra szesciennego sciekdw), w
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przypadku zwiekszonego naptywu $ciekéw warto$¢ optaty bazowej (wynikajacej ze zwiekszone;j
ilosci $ciekéw) pokrywa Zamawiajacy.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Inzynier w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtbwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej idwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
przejsciowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone beda
prace. Dopuszcza sie sukcesywne przekazywanie poszczegdélnych weztow. W protokole
przekazania nalezy wyszczegollnic sposob wspéipracy pomiedzy Wykonawca, a
Uzytkownikiem, w tym zasady utrzymania ruchu oczyszczalni, odpowiedzialnosci, dostepnosci
poszczegdélnych urzadzen i obiektéw, ich zabezpieczenia, itp.

1.9. Dokumentacja projektowa

Na petng dokumentacje projektowag sktadajg sie dokumenty przetargowe oraz dokumentacja
techniczna.
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:

=  przedmiary robot,

= specyfikacje techniczne,
= opisy techniczne,

=  podstawowe rysunki.

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert:

u Zamawiajagcego - W siedzibie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 12 27-600 Sandomierz

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera jeden egzemplarz dostepnej
Dokumentaciji Projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé ponizsza dokumentacje i dokonaé
nastepujgcych czynnosci:

»  Projekt organizacji i harmonogram robot
=  Szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robét obejmujaca;:

— kolejnos¢  wykonywania robot — <z  uwzglednieniem  koniecznosci
zminimalizowania przerw w pracy oczyszczalni,

— zakres i metode przeprowadzenia prob i badan,
— zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,
— zestawienie koniecznych badan powykonawczych

» Projekt zagospodarowania placu budowy

* Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym

= Dokumentacje geotechniczna,
*»  Projekt odwodnienia wykopéw na czas robot

= Obsluge geologiczng (w razie potrzeby)
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= Rozruchy techniczne i technologiczne wraz ze szkoleniem zatogi

=  Projekty wykonawcze dla robdt objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie bedg
niezbedne, a nie sg w posiadaniu Inwestora.

* Projekty powykonawcze w zakresie umozliwiajgcym projektantowi naniesienie zmian do
dokumentaciji projektowej, na podstawie ktérej prowadzona byta budowa,

» Przekaza¢ Inzynierowi dokumentacje techniczno-ruchowe oraz rysunki w formie
elektronicznej dla zastosowanych maszyn i urzgdzen

= Opracowac instrukcje eksploatacyjne i stanowiskowe dla nowych instalacji i urzadzeh

=  Opracowanie dokumentéw i wykonanie czynnos$ci niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji (jezeli wymagane)

= Woykonanie innych robdt, ustug i poniesienie niezbednych opfat dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamdwienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
wymagane).

1.10. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czesS¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjag projektowq i
specyfikacjami technicznymi. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Podane w dokumentacji wymiary montazowe sg orientacyjne — Dostawca urzadzen wg
specyfikacji niniejszego projektu jest zobowigzany do dokonania pomiaréw
uzupetniajacych umozliwiajagcych zabudowe urzadzen na istniejacym obiekcie.
Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentacji definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwiazku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw

UWAGA !I!

Wszystkie urzadzenia wymienione w specyfikacji podane sa jako przykladowe i moga
byé zastgpione innymi o rbwnowaznych parametrach. Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag technologiczny,
wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen rownowaznych co do ich cech i parametréw, a
wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych
urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Za urzadzenie rownowazne bedzie
uwazane takie ktére posiada réwnowazne parametry punktu pracy, przepustowosé,
wydajnosé, wysokos¢ podnoszenia, cechy fizyczne umozliwiajace zabudowe w
projektowanym miejscu, moc silnika i sprawnos$¢ energetyczna, trwatosé, wyposazenie
dodatkowe, dopuszczalny poziom hatasu, wykonanie materiatlowe, parametry
wytrzymatosciowe materiatdbw. Za réwnowazne beda uwazane réwniez urzadzenia i
materiaty ktérych parametry odbiegaja w zakresie +5% od podanych w dokumentacji z
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jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umozliwiajacych ich zabudowe w
projektowanej lokalizaciji.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu publicznego zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru przejsciowego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W zwigzku z realizacjg projektu na terenie czynnego zaktadu, Wykonawcy zobowigzany bedzie
do uzgodnienia z Kierownictwem zakfadu sposéb organizacji placu budowy, kolejnosc
prowadzenia robét oraz zabezpieczenie terenu na czas budowy uwzgledniajace wszelkie
wymogi zwigzane z koniecznoscig zachowania ciggtosci i bezpieczehstwa pracy zakiadu.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie, m.in.:

=  Utrzymywac teren budowy i wykopy, w miare moznosci, w stanie bez wody stojace;j,

= Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

= Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow iciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni
$ciekdéw wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje ten obszar do
terenéw, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem
dzwieku A nie powinien przekraczac:

— w porze dziennej =50 dB(A),
— wporze nocnej =40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej. Wykonanie obiektow zwigzanych z doprowadzeniem mediéw (woda, energia
elektryczna i instalacje teletechniczne) do obiektu moze by¢ ucigzliwe dla okolicznych
mieszkancow dlatego powinno by¢ realizowane w zakresie pierwszej oraz drugiej zmiany
roboczej i wykonane w mozliwie szybkim tempie.

=  Wykonawca zwrdci szczegolng uwage na elementy ochrony srodowiska wynikajace z
realizacji robét na terenie czynnego zaktadu pracy

=  Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby przerwy w pracy oczyszczalni zostaty
zminimalizowane.
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=  Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Inzyniera. Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy
wykonywacé pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacjg terendéw zieleni.
Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zlecic¢ specjalistyczne;j
firmie.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedgq skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedgq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowe.
W trakcie budowy obiektu powstawaé beda odpady zwigzane z uzdatnieniem do celéw
budowlanych istniejgcego terenu. Konieczne bedzie dokonanie wymiany gruntu w niezbednym
zakresie umozliwiajgcym posadowienie obiektow.
Ponizej podano ogdlne rodzaje tych odpaddw oraz zalecany sposéb ich wykorzystania:

» QOdpady betonu oraz gruz betonowy — kod 17 01 01 — wykorzystanie do celéow
budowlanych po uprzednim przygotowaniu w zaktadzie recyklingu gruzu,
Gruz ceglany — kod 17 01 02 — wykorzystanie j.w,
Odpady innych materiatéw ceramicznych — kod 17 01 03 — sktadowisko odpadéw,
Odpady komunalne nie segregowane — kod 20 03 01 — skfadowisko odpadow,
Grunt z wykopéw — kod 17 05 02 — wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na
nasypy niebudowlane,
= Ziom stalowy — kod 17 04 05 — sprzedaz do skupu surowcow wtdrnych,
* Drewno - kod 17 02 01 — kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie.

1.15. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.
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1.16. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzynier.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.18. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty iurzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania $Swiadectwa przejecia catosci robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia stuzace do robot
do czasu odbioru przejsciowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
catos¢ robot, materiatow i urzgdzen oraz poszczegodlnych ich elementéw byly w dobrym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru przejsciowego lub kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ prawidtowe utrzymanie robot, materiatdéw i urzadzen nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.19. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh
lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.20. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.21. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Sporzadzony przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Plan winien by¢ przechowywany na budowie i udostepniany na kazde zyczenie
Inzyniera lub organéw upowaznionych do kontroli budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

2. MATERIALY

Materialy muszg by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiadaé normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiadaé wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwiocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wszelkie materiaty dostarczane na plac budowy winny zostaé zatwierdzone do zastosowania
przez Inzyniera. W przypadku zabudowania przez Wykonawce materiatu lub urzgdzenia nie
posiadajgcego akceptacji Inzyniera, Inzynier ma prawo zazadaé wymiany takiego materiatu na
inny, posiadajacy akceptacje Inzyniera. Koszt wymiany takiego materiatu poniesie w catosci
Wykonawca robot. Akceptacja Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
jakos¢ zastosowanych materiatéw, ich zgodnosé z wymaganiami przepiséw i norm oraz wady
ukryte materiatow.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwe producentéw, od ktérych proponuje
zakupi¢ materiaty, surowce czy urzgdzenia. Do oferty przy pozycjach gtéwnych urzadzen
technologicznych nalezy dotaczy¢ zestawienie czesci zamiennych i ich cen, zalecanych do
zakupu przez producenta na okres préb uruchomieniowych oraz dwoéch pierwszych lat
eksploatacji. Na 3 tygodnie przed planowanym ziozeniem zaméwienia Wykonawca przedstawi
Inzynierowi nazwy firm producentéw materiatow i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskac
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zamowien w
jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej
mozliwoéci. Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczehstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdbw majacych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatdw w stosunku do listy
dotgczonej do Oferty, to wtedy winien powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach,
uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢é dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie
Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcgq raporty z badah terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatdw pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robat.
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Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg,
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie materiaty pochodzace z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robét
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie, chyba ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

* Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

* Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatbw zinnego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzynier. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z
postepem robét i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét.
Dostawcy sprzetu i materiatdbw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadaé odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera i
w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

= uzyskania odpowiedniej zgody Zarzadcy Drogi,

= przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizaciji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedgq oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowe] i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
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ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich
szczegotow projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujagc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

5.2. Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem ifachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Rysunkami i
Specyfikacjg Techniczna.

Caly sprzet, materialy i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych niniejszym Kontraktem
majg byé nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji sprzetu dostarczonego w
ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie sprzet, materiaty lub artykuty okreslane sg w Specyfikacji Technicznej jako
,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli stopien zgodnoéci ze
standardem. Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub, gdy
zada tego Inzynier, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inzyniera petng
informacje dotyczaca materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji
robot.

5.3. Wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinki drzew. Jezeli z jakichs wzgledow to bedzie musiato nastgpi¢, koszty
wycinki pokryje Wykonawca uzyskawszy zgode odpowiednich urzedow i stuzb.

5.4. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roéznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci iwyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw Sciekowych,
magistrali wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.
Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzeh zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrddet, jednak
podanie takiej informacji nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny
sposob, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i
innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawié¢
zezwolenie wydane przez wtasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢é przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZz zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan Wiadz
Urbanistycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inzyniera,
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

= czes¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- bhp,
- Plan BIOZ
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoélnych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

= czes¢ szczegodlowag opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania iurzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdbw, wbudowywania iwykonywania poszczeg6lnych
elementow robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw i przeprowadzania préb
szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inzynier  bedzie  przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl). Uzywane
jednostki podstawowe wykazano ponizej:

Czas sekunda 1s, s

minuta 1min=60s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1d=24 h=86 400 s
Dlugosé metr Tm

milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetosé metr sze$cienny 1m?

1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1 kg

tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m kg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1 W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89
z 1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:
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=z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa

=  z wilasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu

= z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami
atestacyjnymi:

= certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobéw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r
w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych
do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

= certyfikacje zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normag lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng;

» deklaracja zgodnoéci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnoéci z Polska
Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng (obowigzuje Krajowa Deklaracja
Zgodnosci); zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. z sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. nr 198, poz. 2041)

Z wyroboéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie

majgce istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i

stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki

budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom

okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne z

podanymi danymi szczegdlowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg

reprezentowaly najwyzszg jako$¢ w swojej klasie.

6.2.1. Przepisy przywotane

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016, z
pozniejszymi zmianami)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym
Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo, ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone
z krajéw, z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr
5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia
2000r. (Dz. U. nr43 z 2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie @ Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegdlowego zakresu rodzajow robot  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 120 poz. 1226 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiarow nastgpi wg
obowigzujacych norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

6.2.2. Normy przywotane:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiaréw
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow

odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w  budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancie w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementow budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i

elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty
bedg zdolne do funkcjonowania w sposdb okreslony w warunkach atmosferycznych i
eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadaé, ze
warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -30 do +40°C
Wilgotnos¢ 0 do 98%
Cidnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakoéci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptac;ji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnoséci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢é badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
= Certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
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= Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje

techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajace w

sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca

realizacji robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt,

stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg

oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robaot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

»= uwagii polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
przejsciowego odbioru robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Ksiega obmiarow. Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksiegi obmiaréow. Wpisy w
ksiedze podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty

zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
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Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych
powyzej nastepujgce dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenie),

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

dziennik rozruchu

inne wynikajgce z pozostatych czesci kontraktu lub niezbedne dla udokumentowania
prawidtowej realizacji robot.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob ioznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz Zamawiajacy bedg mieli peine
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej
ptatnosci, o ile takie zostaty przewidziane w Kontrakcie, na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, objetosci dla wykopdéw liniowych beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekro;.

Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m® nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

Roboty betonowe, zelbetowe i murowe obmierzane bedg w m*, powierzchnie drég i placow w
m?. Diugoséci linii kablowych podawane beda w metrach biezacych a mierzone bedg jako
dtugosc¢ trasy kablowej a nie wg ilosci uzytego kabla. Urzadzenia i maszyny bedg mierzone
odpowiednio jako komplety lub sztuki.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca na Zzadanie Inzyniera dostarczy i zainstaluje (lub zapewni dostep) wagi
odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji technicznych i pozwalajgce na wazenie wszystkich
materiatdbw uzywanych do robét a obmierzanych w jednostkach ciezaru lub masy. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wedtug
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Urzadzenia stuzace do wazenia muszg posiadac aktualng legalizacje.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone na biezgco zgodnie z postepem roboét jednak nie rzadziej niz raz w
miesigcu i bedg podstawg do wystawienia rozliczania robét oraz oceny postepu robét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo finansowym.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub przejsciowym odbiorem robét lub czesci
robét, a takze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiarow, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z
InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

= odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

= odbiorowi czg$ciowemu,

= odbiorowi przejsciowemu,

= odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze przejsciowym robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inzynier.

Odbidr czesciowy robot jest mozliwy jedynie wowczas, gdy mozliwosé lub potrzeba takiego
odbioru zostata opisana w dokumentach przetargowych lub na Zzgdanie Zamawiajgcego
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wynikajace z potrzeby wczesniejszego przekazania do eksploatacji czesci robét np. dla
utrzymania ciggtoéci ruchu oczyszczalni $ciekow. Odbidr czesciowy robot musi byé
potwierdzony przez Inzyniera wydaniem Swiadectwa Przejecia Czeéci Robét. Data wydania
tego Swiadectwa oznacza poczatek okresu zgtaszania wad (gwarancyjnego).

Nie stanowi Odbioru czesciowego przekazanie czesci robét do wstepnej (probnej) eksploatacji.

8.3. Odbiér przejsciowy robét

Odbidr przejsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru przejsciowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbidr przejsciowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.

Odbioru przejsciowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan ipomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z dokumentacjag projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru przejsciowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru przejsciowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
komisja dokona odbioru przejsciowego robdt i zaleci dokonanie potragcen z naleznosci
wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru przejsciowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przejsciowego robét jest protokédt odbioru

przejsciowego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do odbioru przejsciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

= Specyfikacje techniczne (podstawowe 2z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce Ilub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dokumenty dostarczonych i zabudowanych urzadzeh

Dziennik budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiarow kontrolnych, prob szczelno$ci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jako$ci.

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci.

= Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i programem zapewnienia jakosci.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét witascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Instrukcje eksploatacyjne.

Protokoty odbioru przebudowywanych lub budowanych urzadzen podlegajacych nadzorowi

instytucji zewnetrznych (energetyka, zaktady gazownicze, przedsiebiorstwa wodociggowe

itp).
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W przypadku, gdy wedilug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru przejsciowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru przejsciowego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru przejsciowego bedzie wydane przez

Inzyniera Swiadectwo przejecia catosci robét wraz z ewentualnymi protokotami:

» dodatkowych préb i badah zaleconych przez komisje odbiorowa,

» listg usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, nakazanych do usuniecia w okresie
zgtaszania wad (gwarancyjnym) a nie uniemozliwiajagcych dokonania odbioru
przejsciowego.

8.5. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze przejsciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior przejsciowy robot”.

Odbidr koncowy obejmuje réwniez stwierdzenie wywigzania sie przez Wykonawce z wszelkich
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego jest wydane przez Inzyniera,
Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

= Robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi.

=  Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy.

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wszystkie optaty zwigzane z prowadzeniem robat.

Posredni rozruch technologiczny urzadzen wigczanych do wstepnej i przejsciowej

eksploatacji umozliwiajgcej wytgczenie innych urzadzen oraz koszty opracowania instrukciji

eksploatacyjnych i szkolenia zatogi.

= Koszty robét tymczasowych i towarzyszacych nie ujetych w odrebnych pozycjach
przedmiaru.

Platnosci czesciowe bedg realizowane, o ile mozliwos¢ taka zostanie zapisana w Kontrakcie.
Podstawg zaptaty czesciowej jest zakres robot wykonany w danym okresie rozliczeniowym
potwierdzony zapisami w rejestrze obmiaréw. Minimalna kwota zaptaty czeSciowej oraz termin
ptatnosci czesciowych okreslone sg w Warunkach Szczegdlnych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogodlne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogoélnych zawartych w
specyfikacjach technicznych obejmujacy wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach
rozliczane bedg zgodnie z czescig ogdlng przedmiaru robdt/ wykazu cen. Koszty robét
tymczasowych i towarzyszacych oraz kosztow towarzyszacych nie opisane w przedmiarze robot
/ wykazie cen uznane bedg za rozliczone wraz z rozliczenie robét podstawowych.
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9.3. Zasady wypetniania przedmiaru robét / wykazu cen do oferty.

Wykonawca wypetnia jedynie pozycje wyszczegodlnione w przedmiarze robdt / wykazie cen. Nie
wolno wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian do dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru.
Jezeli Wykonawca uwaza, ze ktérakolwiek pozycja przedmiaru nie jest potrzebna to wycenia jg
wpisujgc cene jednostkowg 0,00 zt. Jezeli Wykonawca uwaza, ze konieczne jest wykonanie
innych robét nie ujetych w przedmiarze to nalezy je wyceni¢ w innych pozycjach przedmiaru.
Jezeli Wykonawca uwaza, ze podane w przedmiarze ilosci robot nie odpowiadajg ilosci robét do
wykonania to wycenia tg pozycje korygujac odpowiednio cene jednostkowg danej pozyciji.

W niniejszym projekcie Wykonawca nie bedzie zobowigzany do urzadzania, utrzymania i
likwidacji zaplecza Zamawiajgcego (Inzyniera).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest

w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z

Polskimi Normami (PN). Tam, gdzie wystepujg odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne

jest, w zakresie dozwolonym przez polskie prawodawstwo, stosowanie réwnowaznych norm

krajow Wspdlnoty Europejskiej, krajow beneficjentéw funduszu spéjnosci.

" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z
pozniejszymi zmianami i uzupetmieniami.

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

" Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami).

" Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami).
" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 48 poz. 401).
" Warunki ogoélne i szczegolne Kontraktu
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