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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach projektu pn.:  

 
 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierz - remont i 

modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II (wymiana 
instalacji, maszyn i urządzeń).” 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na remoncie i modernizacji remontu i modernizacji 
oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sandomierz uwzględniająca wymianę instalacji i 
urządzeń w istniejących obiektach budowlanych, wymianę rurociągów technologicznych, 
instalacji energetycznych w zakresie omówionym poniżej. 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje zakres prac nie objęty w wcześniejszej modernizacji a 
podlegającemu montażowi , remontowi i wymianie a w szczególności: 
I. Montaż urządzeń: 
1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-20 m3/h)) : 

 Wysokowydajna wirówka dekantacyjna do odwadniania osadu. 
 Pompa osadu (śrubowa jednowirnikowa – osad na wirówkę). 

 Pomiar natężenia przepływu osadu. 
 Pomiar osadu. 

 Transporter ślimakowy osadu z wirówki. 
II. Wymianie urządzeń: 
1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-20 m3/h)) 

 Stacja dozowania polielektrolitu. 
 Pompa doprowadzająca roztwór polielektrolitu do wirówki. 

2. Higienizator osadu wraz z urządzeniami pomocniczymi (układu aglomeracji i higienizacji 
osadów ściekowych) 

 Zbiornik wapna o poj. 45m3 wraz z podajnikiem wapna. 

 Podajnik ślimakowy wapna. 
 Podajnik korytowy U250 mm osadu do reaktora. 

 Mieszarka osadu z wapnem (reaktor do higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych). 

 Podajnik taśmowy osadu na składowisko. 
3. Pompy recyrkulacji wewnętrznej osadu ( reaktor A i B )– 2 szt. 
4. Pompy recyrkulacji zewnętrznej ( reaktor A i B )– 4 szt. 
5. Pompy ścieków dowożonych (przepompownia ścieków dowożonych)– 1 szt. 
6. Mieszadła w zbiornika buforowego–2 szt. 
7. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B ) –2 szt. 
8. Pompy w studni ścieków surowych wraz z przepustnicami odcinającymi z napędem ręcznymi 

i elektrycznym, klapami zwrotnymi między kołnierzowymi. 
9. Zasuwa nożowa pod zbiornikiem buforowym –odcinająca nożowa o napędzie ręcznym  
      dn 300. 
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10. Przepustnica do regulacji dozowania ścieku na reaktory (zbiornik buforowy dn 300 z  
       napędem mechanicznym. 
11. Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o prześwicie 3mm szerokości 

kanału 0,9 m wraz z praską do skratek. 
 Krata schodkowa– 1 szt. 
 Prasopłuczka skratek – 1 szt. 
 

12. Wymianie i uzupełnienie układów automatyki, sterowania i zasilania wymienianych 
urządzeń. 

 Instalacja elektryczna, elektryczna szafa sterownicza do sterowania wirówką 
dekantacyjną wraz z osprzętem oraz układu sterowania reaktora do higienizacji i 
aglomeracji osadu. 

 Instalacja elektryczna, sterownicza, szafa zasilająco – sterownicza kraty schodkowej 
wraz z prasopłuczką skratek. 

 Wymiana kabla eNN zasilającego pompę recyrkulacji zewnętrznej. 

 Zasilenie wymienianych pomp, mieszadeł w energię elektryczną i zapewnienie 
sterowania zdalnego urządzeniami. 

 Montaż kabla grzejnego na rurociągu ścieków dowożonych 

 Zasilanie i sterowanie przepustnicami odcinającymi na rurociągach osadu nadmiernego 
 Rozbudowa istniejącego systemu wizualizacji o nowe urządzenia w tym układu wirówki, 

higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowania polielektrolitu. 
13. Demontaże w/w maszyn i instalacji. 

 Demontaż układu higienizacji osadu (mikser, silos na wapno, podajnik taśmowy osadu 
na składowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem). 

 Demontaż stacji przygotowania polielektrolitu . 
 Demontaż pomp, mieszadeł, przepustnic, zasuw i napędów elektrycznych do 

przepustnic. 
 Demontaż rurociągu wody technologicznej wraz z armaturą pomiędzy kanałem na 

estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno socjalnym (Ob.61). 

 Demontaż rurociągu ścieków dowożonych miedzy obiektami zbiornikiem ścieków 
dowożonych a zbiornikiem buforowym. 

 Demontaż rurociągów i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktorów A i B do 
zbiornika operacyjnego. 

III. Wykonanie prac remontowych polegających na: 
14. Wykreślono 
15. Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę , stację polelektrolitu , wirówkę (ściek 

oczyszczony). 
16. Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów A i B do zbiornika 

operacyjnego. 
17. Wymiana rurociągów ścieków dowożonych (przepompownia ścieków dowożonych). 

1.2.1. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji. 
Planowana inwestycja  zawiera się całkowicie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w mieście Sandomierz, powiat sandomierski, na działce ob.3 o nr ew. 1346/9 
(wschodnia część miasta Sandomierza). Powierzchnia działki na której zlokalizowana jest 
przewidziana do modernizacji oczyszczalnia ścieków wynosi 6,0167 ha. 

Położenie terenu inwestorskiego względem obszarów sieci Natura 2000,: 
 Góry Pieprzowe –  0,7km w kierunku płn.-wsch. 
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 Tarnobrzeska Dolina Wisły –  minimum 1,8km w kierunku pd-wsch. 
 Małopolski Przełom Wisły –  32 km w kierunku płn.-wsch. 
 Lasy Janowskie –  28km w kierunku pd.-wsch., 
 Uroczyska Lasów Janowskich – 28km w kierunku pd.-wsch., 
 Gościeradów – 28km w kierunku pd. 

1.2.2. Opis istniejącej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. 
Zakres objęty pracami remontowymi zawiera się całkowicie na terenie istniejącej 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście Sandomierz, powiat sandomierski, na działce 
ob.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia część miasta Sandomierza). Powierzchnia działki, na której 
zlokalizowana jest przewidziana do remontu i modernizacji oczyszczalnia ścieków wynosi 
6,0167 ha. 

W skład obiektów oczyszczalni ścieków wchodzi: budynek techniczno-socjalny, budynek 
krat z separatorem piasku, pompownia ścieków surowych, budynek RN07,pompownia 
drenażowa, pompownia ścieków dowożonych z halą dmuchaw, pompownia ścieków własnych, 
stacja transformatorowa, garaże, zbiornik magazynowo-buforowy, dwa bioreaktory, kanał 
naziemny ścieków, zlewnia ścieków, zbiornik operacyjny osadu, składowisko osadu 
odwodnionego, piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz place wewnętrzne. W 
bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajduje się tereny zagospodarowane 
pod przemysł i zabudowę(tzw. dzielnica przemysłowa). 

Docelowa przepustowość oczyszczalnia wynosi 7.500 m3 na dobę – 37500 RLM w 
przeliczeniu na mieszkańców równoważnych i nie ulegnie zmianie w związku z realizacją 
projektowanego przedsięwzięcia. 

Ścieki dopływające do oczyszczalni kierowane są do budynku krat (Ob.04). Tam, 
z wykorzystaniem dwóch krat (jedna jednostka istniejąca, jedna zamontowana przed kilku laty, 
a docelowo dwie nowe) zostaną odseparowane ze ścieków zanieczyszczenia stałe. Po 
zatrzymaniu na kratach skratki skierowane zostaną do prasopłuczki skratek, gdzie zostaną 
przepłukane z części zanieczyszczeń organicznych (które zostaną skierowane do strumienia 
ścieków), a następnie sprasowane i odwodnione. Tak spreparowane skratki zostaną 
automatycznie wyrzucone do kontenera i wywiezione poza teren oczyszczalni do ostatecznego 
unieszkodliwienia/zagospodarowania. 
Ścieki kolejno dostaną się do piaskownika wirowego – obiektu(Ob.05), w którym na drodze 
przyciągania ziemskiego ze ścieków zostaje odseparowany piasek. Jest on następnie 
przepompowywany do separatora – płuczki piasku, znajdującego się w budynku krat, gdzie jest 
płukany, odwadniany i kierowany do kontenera w którym wywożony jest poza teren 
oczyszczalni. 
Ścieki oczyszczone mechanicznie płyną następnie do pompowni głównej(Ob.07). Do tej 
pompowni kierowane są również wszystkie ścieki i odcieki powstające na terenie oczyszczalni 
oraz (poprzez węzeł sitopiaskownika, wydzieloną pompownię i zbiornik retencyjny)– ścieki 
dowożone (Ob.17).  

Z pompowni głównej (Ob.07) ścieki pompowane są do dwóch kołowych bioreaktorów, 
pracujących w technologii osadu czynnego. W zabudowie reaktorów znajdują się zabudowane 
komory osadu czynnego, osadniki wtórne oraz pompownie recyrkulacji wewnętrznej i 
zewnętrznej. Sprężone powietrze dostarczane jest ze stacji dmuchaw (Ob.08.2), zblokowanej z 
węzłem pompowni ścieków dowożonych. W przypadku zwiększonej ilości dopływających 
ścieków ścieki z pompowni głównej kierowane są do zbiornika buforowego skąd w godzinach 
nocnych (zmniejszony dopływ ścieków) zrzucane są ponownie do pompowni głównej ( 
pompownia ścieków surowych). 

Pompownia kieruje ścieki do komory rozprężnej zlokalizowanej pomiędzy dwoma 
bioreaktorami (Ob.10a,b). Następnie ścieki kierowane są do bioreaktorów – pracujących w 
metodzie jednostopniowego, wielofazowego osadu czynnego. W każdym z bioreaktorów 
mieszanina ścieków z osadem czynnym podawana jest do komory defosfatacji (w której panują 
warunki beztlenowe, sprzyjające uwalnianiu i następnie nadmiarowej akumulacji fosforanów). 
Po przejściu przez tą komorę, mieszanina przepływa do komory denitryfikacji, do której również, 
z wykorzystaniem pomp recyrkulacji wewnętrznej, kierowane są azotany z końca komory 
nitryfikacji. W komorze tej zachodzi redukcja azotanów do azot gazowego. Kolejno mieszanina 
trafia do komory dwufunkcyjnej (mogącej pełnić rolę komory niedotlenionej – denitryfikacji lub 
tlenowej – nitryfikacji), w której zachodzi proces nitryfikacji azotu amonowego. Do komory tej 
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podawane jest sprężone powietrze ze stacji dmuchaw, które wykorzystywane jest do 
natlenienia zawartości komory. Następnie mieszanina ścieków z osadem trafia do osadnika 
wtórnego, w którym na drodze grawitacji zachodzi proces oddzielania osadu czynnego od 
ścieków oczyszczonych. Osad czynny osadzony na dnie, jest zgarniany za pomocą zgarniacza 
do leja centralnego, skąd za pomocą układu recyrkulacji zewnętrznej wraca do komory 
defosfatacji. 

Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika ( rzeka Wisła) kanałem żelbetowym. W 
przypadku wyższych stanów wód na rzece, zasuwa na kanale zostaje odcięta, zaś wody 
wypompowywane są za pomocą pompowni wód drenażowych (Ob.72). 

 Nadmiar osadu kierowany jest do zbiornika operacyjnego (Ob.19), a następnie 
odwadniany na prasie taśmowej i po wapnowaniu kierowany na zadaszone 
składowisko(Ob.20), skąd okresowo wywożony jest do zagospodarowania.  

Wszelkie odcieki powstające na terenie oczyszczalni kierowane są kanalizacją 
zakładową do głównego strumienia ścieków bezpośrednio, a ścieki dowożone, poprzez węzeł 
sito piaskownika i zbiornik retencyjny. 

 Na terenie oczyszczalni znajduje się również budynek socjalno – techniczny obsługi. 
Cały teren jest ogrodzony i znajduje się pod stałym dozorem obsługi oczyszczalni. 
 

1.2.3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych. 
Dla projektowanego zakresu robót nie wykonano nowych badań geotechnicznych gruntu z 
uwagi na brak nowych obiektów inżynierskich wymagających posadowienia. Projektowane 
przyłącza będą lokalizowane na poziomie ok. 1,5m poniżej terenu. 
W związku z brakiem aktualnej dokumentacji geologicznej kategorię gruntu, wilgotność oraz 
strukturę będzie można określić w trakcie robót. Archiwalna dokumentacja opracowana w 
1986r.  stwierdza iż do głębokości 10m zalegają utwory piaszczysto – żwirowe. Górne warstwy 
do 0,5m to grunt humusowy, poniżej do głębokości 3,0-6,0 m występują piaski średnie a poniżej 
do głębokości 10m i głębiej piaski gruboziarniste i żwiry. 
 
1.2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Ukształtowanie terenu istniejącego nie ulega zmianie. Przewiduje się jedynie wykonanie w 
ograniczonym zakresie mikroniwelacji porządkującej teren wymienianych sieciach i instalacjach. 
Zasilanie w energię elektryczną obiektu odbywać się będzie z instalacji w istniejącym obiekcie. 
Zasilanie w wodą pitną z przewodów stanowiących istniejących uzbrojenie przedmiotowego 
terenu zaś rurociągi osadu, rurociągi wody technologicznej wymaniane będą w zakresie prac 
projektowych. Projektuje się montaż prefabrykowanej  pyty pod wymieniane urządzenie silosu o 
wymiarach 6x6x0,4m. 
Przewiduje się do zasypywania wykopów gruntem nośnym z wykopów.  
Dodatkowo poza zakresem opracowania przewiduje się wykonanie dodatkowego 
pomieszczenia technicznego pod montowane urządzenia higienizacji osadu o wymiarach 5x4m 
Budynek zlokalizowana będzie od strony południowo – wschodniej. Wiata wykorzystuje 
istniejące fundamenty ścianę budynku składowiska i silosu wapna pod montaż konstrukcji. 
Zadaszenie komponować się będzie z istniejącym dachem składowiska osadu. 

1.2.5.  Projektowane uzbrojenie terenu 
Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę (ściek oczyszczony) wymaga demontażu 
istniejącej instalacji pomiędzy komorą przelewową na kanale na estakadzie a węzłem w 
pomieszczeniu socjalno-technicznym (obiekt 61).Instalację należy wykonać z rur PE 100 SDR 
17 PN 10 200x 11,9mm.  
Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów A i B (obiekt nr 10a,b) do 
zbiornika operacyjnego (obiekt nr 19) ze stalowych na PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN 10) 
prowadzonych po istniejącej trasie w gruncie. 
Przewiduje się wymianę kabla prowadzoną po reaktorach (obiekt 10a) oraz w kanałach 
kanalizacji kablowej do wprowadzenia do rozdzielni niskiego napięcia w budynku ścieków 
dowożonych ( obiekt 08.2.). 
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1.2.6. Projektowana komunikacja drogowa 
W ramach opracowania nie przewiduje się nowych nawierzchni drogowych i chodników. 
Przewiduje się jedynie odtworzenie nawierzchni przy pracach remontowych sieci zewnętrznych. 
 
UWAGA!!!! 
Ze względu na remont drogi wewnętrznej na terenie zakładu w rejonie budynku 
techniczno - socjalnego ob. 61 objętej niezależnym opracowaniem i przetargiem wymianę 
rurociągów wody technologicznej i osadu nadmiernego biegnących pod drogą Inwestor 
wykona niezależnie od przetargu. Wymiana rurociągu dn 200 PEHD l= ok.40mb i dn 
110mm l= 42m wraz z armaturą spustową. 
 
1.2.7. Projektowany zakres robót – pozostający do realizacji 
Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierz - remont i 
modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II (wymiana 
instalacji, maszyn i urządzeń) obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych 
(wyszczególnione roboty zasadnicze): 
 

1.2.7.1. Montaż urządzeń 
I. Węzeł odwadniania osadu (obiekt nr 61) 

- Wykonanie drobnowymiarowych elementów betonowych ( fundamenty pod dostawiane 
urządzenia. 

-  Montaż nowych urządzeń stacji odwadniania osadu ( wirówka dekantacyjna, pompa 
osadu, pomiar natężenia i przepływu osadu, transporter ślimakowy osadu z wirówki, 
szafy zasilająco - sterowniczej ). 

1.2.7.2. Wymiana urządzeń 
I. Węzeł odwadniania osadu (obiekt nr 61) 

- Wymiana stacji przygotowania polielektrolitu  

- Wymiana pompy doprowadzącej roztwór polielektrolitu do wirówki. 

II. Węzeł higienizacji osadu (obiekt nr 61) 
- Wymiana urządzeń węzła higienizacji osadu( zbiornika wapna z podajnikiem wapna o 

poj. 45m3.podajnika ślimakowego wapna , podajnika korytkowego osadnika do reaktora, 
reaktora, podajnika taśmowego , stacji zasilająco - sterowniczej) 

- Montaż prefabrykowanej płyty pod zbiornik wapna 

- Montaż instalacji odgromowej na zbiorniku wapna 

 III. Węzeł reaktorów biologicznych (obiekt nr 10a,b) 
- Wymiana pompy recyrkulacji wewnętrznej osadu – 2 kpl (pompa zatapialna kolano 

sprzęgające dn 200 z dolnym wspornikiem prowadnic, prowadnice pomp ,łańcuch 
l=5,5m ze stali OH18N9, kształtka redukcyjna kołnierzowa dn 200/300mm ). 

- Wymiana pompy recyrkulacji zewnętrznej osadu – 4 kpl (pompa zatapialna, kolano 
sprzęgające dn 80 z dolnym wspornikiem prowadnic, prowadnice pomp, łańcuch l=5,5m 
ze stali OH18N9, kształtka redukcyjna kołnierzowa dn 80/250mm ). 

- Wymiana pomp osadu nadmiernego – 2 kpl(pompa zatapialna, kolano sprzęgające dn 
80 z dolnym wspornikiem prowadnic, prowadnice pomp, łańcuch l=5,5m ze stali 
OH18N9, kształtka redukcyjna kołnierzowa dn 80/100mm ) 

IV. Węzeł zbiornika buforowego (obiekt nr 8.1) 
- Wymiana mieszadeł w zbiorniku buforowym – 2kpl. (mieszadło, prowadnica, mocowanie 

górne , mocowanie dolne do żurawia, blokada głębokości ,wspornik silnika, żurawik 
ręczny z kołem do 100kg , linka z uchwytem , przekaźnik czujnika przecieku,) 
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- Wymiana zasuwy odcinającej i przepustnicy regulującej z napędem elektrycznym dn 
300. 

V. Węzeł ścieków dowożonych (obiekt nr 8.2) 
- Wymiana pomp ścieków dowożonych – 1kpl. (Wymiana pompy, zasuw odcinających, 

zaworów zwrotnych). 
V. Węzeł ścieków surowych (obiekt nr 0.7) 

- Wymiana pomp ścieków surowych – 3 kpl. (wymiana pompy, zasuw odcinających, 
zaworów zwrotnych, zasuw regulujących z napędem elektrycznym). 

VI. Węzeł budynku krat (obiekt nr 0.4) 
- Wymiana kraty schodkowej wraz z prasopłuczką skratek,  

 
VII. Węzeł składowisko osadu (obiekt nr 20) 
 
- Wymiana słupów żelbetowych ścian oporowych składowiska osadu – 3 szt. 
-    Wykonanie obudowy poszycie dwóch pasm ściennych w magazynie osadu (ponad ścianami 

oporowymi) wraz z obróbkami blacharskimi przy poszyciu. 
 
IX. Wymiana i uzupełnienie układów automatyki, sterowania i zasilania wymienianych 

urządzeń. 
 
Dla montowanych i wymienionych urządzeń przewiduje się wykonanie następujących prac 

elektrycznych i AKPiA:  
- wymiana instalacji elektrycznej zasilania szafy zasilająco - sterowniczej do sterowania 

wirówką dekantacyjną oraz szafy zasilająco – sterowniczej układu sterowania reaktora 
do higienizacji i aglomeracji osadu. 

- Wymiana instalacji elektrycznej, sterowniczej i  szafa zasilająco – sterownicza kraty 
schodkowej wraz z prasopłuczką skratek wraz z pięciem do  

- Wymiana kabla eNN zasilającego pompę recyrkulacji zewnętrznej. 
- Zasilenie wymienianych pomp, mieszadeł w energię elektryczną i zapewnienie 

sterowania zdalnego urządzeniami. 
- Montaż kabla grzejnego na rurociągu ścieków dowożonych 
- Wykonanie zasilania i sterowania przepustnicami odcinającymi na rurociągach osadu 

nadmiernego 
- Rozbudowa istniejącego systemu wizualizacji o nowe urządzenia w tym układu wirówki, 

higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowania polielektrolitu. 

1.2.7.3. Wykonanie prac remontowych  
 

a) Demontaże w/w maszyn i instalacji 
- Demontaż układu higienizacji osadu (mikser, silos na wapno, podajnik taśmowy osadu 

na składowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem). 
- Demontaż stacji przygotowania polielektrolitu . 
- Demontaż pomp, mieszadeł, przepustnic, zasuw i napędów elektrycznych do 

przepustnic. 
- Demontaż rurociągu wody technologicznej wraz z armaturą pomiędzy kanałem na 

estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno socjalnym (Ob.61). 
- Demontaż rurociągu ścieków dowożonych miedzy obiektami zbiornikiem ścieków 

dowożonych a zbiornikiem buforowym. 
- Demontaż rurociągów i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktorów A i B do 

zbiornika operacyjnego. 
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- Demontaż rurociągów i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktorów A i B do 
zbiornika operacyjnego. 

 
b) Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę , stację polelektrolitu , 

wirówkę (ściek oczyszczony). 
- Wymiana rurociągów stalowych biegnących w ziemi na rurociąg PE 100 SDR 17 PN 

10 200x11,9mm , 
- Montaż zasuwy odcinającej dn 200 montowanej w ziemi,  
- Wymiana węzła wody technologicznej ( filtr siatkowy, zasuwa odcinająca, trójnik, 

redukcja 200x50) 
- Wymiana instalacji i zaworów zwrotnych i odcinających wody technologicznej z 

doprowadzeniem do nowych urządzeń (wirówka, przenośnik taśmowy) o średnicach dn 
50-20mm wykonanej z rur PCV-U . 

- montaż zastawki 80x60cm wykucie otworu przelewowego ,osadzenie przejścia 
szczelnego do zabetonowania w węźle przelewowym 

c) Wymiana instalacja odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów A i B do 
zbiornika operacyjnego. 

-   Wymiana rurociągów stalowych biegnących w ziemi na rurociąg PE 100 SDR 17 PN 
10 110x6,6mm , 

-    Wymiana rurociągów stalowych na stalowe wykonane z ze stali OH18N9 biegnących w 
reaktorach biologicznych (Ob10a i 10b) i komorze rozprężnej (9.1). 

-    Wymiana zasuw odcinających dn 100 – 4 szt. 
-    Wymiana rurociągów wewnątrz budynku techniczno – administracyjnym z rur stalowych 

na rury wykonane z PCV-U PN 10 wraz z systemem zamocowań. 
-  Montaż na rurociągach osadu nadmiernego przepustnicy dn 100 z napędem elektrycznym  

( pozycja otwórz, zamknij) 
 
d) Wymiana rurociągów ścieków dowożonych (przepompownia ścieków 

dowożonych). 
- Wymiana rurociągów stalowych na rurociąg stalowy wykonany ze stali OH18N9 o 

średnicach dn 100,150, 250. wraz z systemem zamocowań. 
- Montaż przejść szczelnych dn 250mm z uszczelnieniem łańcuchowym firmy „Integra” – 

2 szt. 
- Wymiana izolacji termicznej pomiędzy obiektami 8.2 i 8.1. na izolacje termiczną 
wykonaną z PU gr. 5cm w osłonie w płaszczu z blachy aluminiowej. 

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Istotne roboty i koszty towarzyszące oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to: 
Ubezpieczenia - Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenia opisane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Zabezpieczenie wykonania i gwarancje - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia wykonania oraz pozyskania gwarancji wymienionych w SIWZ – zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. 
Wykonanie dokumentacji Wykonawcy – dokumentacja geotechniczna, projekt odwodnienia 
wykopów na czas robót, projekty organizacji robót, projekty organizacji ruchu drogowego na 
czas robót, organizacja ruchu i eksploatacji oczyszczalni na czas budowy, instrukcje maszyn i 
urządzeń, dokumentacje techniczno ruchowe, instrukcje bhp, p.poż., stanowiskowe, 
eksploatacji, rysunki i projekty Wykonawcy, uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień, nadzory 
i opłaty. 
Opłaty za nadzory specjalistyczne – specjalistyczne nadzory branżowe związane z 
prowadzeniem robót na lub w pobliżu obcych urządzeń (energetyka zawodowa, 
telekomunikacja, sieci gazowe, sieci wodociągowe itp. 
Roboty geodezyjno – pomiarowe – roboty pomiarowe, tyczenie robót w terenie, geodezyjne 
obmiarowanie robót, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
Dokumentacja techniczna powykonawcza – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
technicznej dokumentacji powykonawczej,  
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Koszty zajęcia pasa drogowego – w przypadku konieczności zajęcia części lub całości pasa 
ruchu drogowego oraz umieszczania urządzeń w granicach pasa drogowego Wykonawca 
zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty. 
W niniejszym projekcie nie przewiduje się konieczności zajmowania pasa ruchu drogowego na 
czas realizacji robót objętych niniejszym projektem. Jeżeli jednak Wykonawca uzna, że 
konieczność taka wystąpi to należy przyjąć opłaty zgodnie z aktualnymi stawkami opłat 
obowiązującymi na terenie Sandomierza. Koszty takie Wykonawca ujmie w kosztach innych 
robót ujętych w przedmiarze. 
Roboty ziemne i rozbiórki – w niniejszym projekcie przyjęto, ze względu na zakres robót 
ziemnych i robót rozbiórkowych, roboty te potraktowane będą jak roboty zasadnicze. Jako 
roboty towarzyszące tym robotom Wykonawca winien potraktować roboty związane z odwozem 
nadmiaru ziemi oraz gruzu i zdemontowanych urządzeń wraz z kosztami składowania i 
utylizacji. 

Zaplecze Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, do zorganizowania, 
utrzymywania przez cały okres prowadzenia robót i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub w 
pobliżu placu budowy (w tym poniesienia wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem 
tego zaplecza, takich jak np. media). W ramach organizacji zaplecza Wykonawca zabuduję, 
utrzyma przez cały okres budowy oraz zdemontuje po zakończeniu prac tablicę informacyjną 
budowy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
Koszty rozruchu i szkoleń – Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu wszelkich 
urządzeń technologicznych zabudowanych w ramach kontraktu. Koszty rozruchu urządzeń 
winny być ujęte w kosztach montażu tych urządzeń. 
Wykonawca winien również dokonać rozruchu całości oczyszczalni ścieków po modernizacji 
oraz opracować instrukcję eksploatacji oczyszczalni i przeprowadzić szkolenia załogi. Szkolenia 
winny się odbyć zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem szkoleń. Z uwagi na 
zmianową pracę obsady Użytkownika, każde szkolenie stanowiskowe należy przeprowadzić 
minimum dwukrotnie (celem przeszkolenia całego wskazanego przez Użytkownika personelu). 
Pozostałe prace i koszty towarzyszące oraz prace tymczasowe – przyjmuje się, dla potrzeb 
niniejszego kontraktu, że wszelkie pozostałe, nie wymienione powyżej, prace i koszty 
towarzyszące i prace tymczasowe zostały przez Wykonawcę rozpoznane i wycenione w 
kosztach robót podstawowych. 

Wszelkie prace towarzyszące robotom podstawowym i roboty tymczasowe oraz wszelkie koszty 
towarzyszące w tym wykonanie obejść zastępczych, zapewnienie ewentualnych urządzeń i 
maszyn zastępczych, (dla ruchu ciągłego oczyszczalni), zabezpieczeń BHP celem utrzymania 
ww. ruchu, itp. nie ujęte w odrębnych pozycjach przedmiaru robót / wykazu cen należy wycenić 
jako element składowy roboty podstawowej. 

1.4. Zakres robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
ST-T.0  Wymagania ogólne. 
ST- T.1 Instalacje i urządzenia technologiczne. 
 
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy 
i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. Niezbędne jest przy 
czytaniu specyfikacji podparcie się opisami i rysunkami stanowiącymi projekty 
budowlane wszystkich branż oraz wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, postanowieniami 
i decyzjami jakie dla tego projektu zostały wydane. 
 
Zakres prac omówionych w specyfikacji, z racji obowiązujących standardów 
specyfikacyjnych, może zawierać informacje o robotach, które nie wystąpią w trakcie 
prac. Informacje takie należy pomijać. 
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1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 

1.6. Określenia podstawowe 
W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tych określeń przez uczestników 
procesu inwestycyjnego. 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione 
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Zamawiający – oznacza osobę wymienioną w załączniku do oferty jako Zamawiający oraz 
jej prawnych następców. 

 Wykonawca – oznacza osobę wymienioną w ofercie, zatwierdzonej przez Zmawiającego, 
jako Wykonawca oraz jej prawnych następców. 

 Inżynier – oznacza osobę (zespół osób) wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia 
funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inną osobę (zespół osób) wyznaczoną przez 
Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy. Inżynier pełni na budowie, wynikające z 
ustawy Prawo budowlane, obowiązki inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego (art. 
25 i 26 PB) oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego  
(art. 27 PB). 

 Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 Polecenie Inżyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Dziennik budowy – Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inżyniera prowadzony przez 
Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa 
Budowlanego. 

 Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Księga obmiarów – Akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. Wypełniony i zaakceptowany przez Inżyniera rejestr 
obmiaru jest jedyną podstawą do występowania przez Wykonawcę o płatności za 
zrealizowane roboty. 

 Kanał - Liniowa budowla, przeznaczona do transportu mediów płynnych. 

 Kanał ściekowy - Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków (sanitarnych, ogólnospławnych – zakładowych, deszczowych, osadów) i ich 
transportu (między urządzeniami oczyszczalni lub do odbiornika). 

 Długość kanału. - Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek 
lub między odcinkami charakteryzującymi się zmianą kierunku, spadku, średnicą lub 
rodzajem materiału itd. 

 Kanał grawitacyjny - Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

 Rurociąg tłoczny – rurociąg przeznaczony do ciśnieniowego przeprowadzenia ścieków, 
osadów, wód odciekowych itd. z niższego punktu do drugiego wyższego punktu pod 
wpływem tłoczenia pomp lub do końcowego punktu pod ciśnieniem słupa cieczy. 
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 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania – 
rurociągi z rur stalowych, żeliwnych, rur z polietylenu polipropylenu itp. służące do 
doprowadzenia (woda, medium grzewcze) lub odprowadzenia (ścieki) medium wewnątrz 
obiektu budowlanego wraz z armaturą przeznaczoną do prawidłowej eksploatacji instalacji 
oraz ewentualnymi urządzeniami pomiarowymi. 

 Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

 Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

 Armatura – Wszelkie złączki, kształtki, zawory i inne urządzenia pomocnicze służące do 
zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. W sieciach oraz w instalacjach centralnego 
ogrzewania, wodociągowych i kanalizacyjnych zapewniające ich prawidłową eksploatację. 

 Pompownia, Stacja pomp - Obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania 
wody, ścieków, osadów i wszelkich cieczy z poziomu niższego na wyższy, lub zwiększenia 
ciśnienia transportowanego medium. 

 Wyposażenie pompowni - Zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 
techniczne przeznaczone do transportu ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy 
lub zwiększenia ciśnienia transportowanego medium. 

 Maszyny i urządzenia do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów - zespół maszyn i 
urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów oczyszczalni w logicznym ciągu 
oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów. 

 Budynki – obiekty kubaturowe spełniające rolę socjalną, administracyjno-biurową oraz 
posiadające pomieszczenia wraz wyposażeniem dla dyspozytorni, warsztatów, rozdzielni 
elektrycznej, kotłowni i magazynu oleju oraz innych funkcji towarzyszących. 

 Obiekty inżynierskie oczyszczalni ścieków – budowle wraz z instalacjami i urządzeniami 
stanowiące elementy ciągu technologicznego uzdatniania ścieków oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia. 

 Wiaty, zadaszenia, obudowy – lekkie przykrycia dachem lub dachem z obudową ścian dla 
ochrony urządzeń technologicznych oczyszczalni lub wytworzonych odpadów przed 
wpływami atmosferycznymi. 

 Ogrodzenie – stała, lekka budowla wydzielająca i odgradzająca teren przeznaczony pod 
konkretną funkcję i wymagający zabezpieczenia znajdujących się tam budowli, maszyn i 
urządzeń przez dostępem osób niepowołanych oraz zwierząt. 

 Instalacje elektryczne - zespół instalacji, urządzeń oraz okablowania mającego na celu 
dostarczenie energii elektrycznej do urządzeń technologicznych i towarzyszących. 

 Instalacje automatyki – zespół instalacji i urządzeń służący do automatycznego lub 
ręcznego – lokalnego i zdalnego sterowania i nadzoru pracy urządzeń objętych systemem 
automatyki. 

 Oświetlenie terenu – zespół urządzeń i okablowania mający na celu oświetlenie terenu 
zamkniętego ogrodzeniem. 

 Zagospodarowanie terenu – zaprojektowany układ sytuacyjny i wysokościowy urządzeń, 
obiektów, małej architektury i sieci wszystkich mediów. 

 Zieleń – element małej architektury - tereny nie podlegające zabudowie a obsadzone 
roślinnością niską i wysoką oraz trawą. 

 Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe – Powierzchnie utwardzone specjalnie 
przygotowane i przeznaczone do ruchu pojazdów obsługujących obiekt budowlany. 

 Drogi tymczasowe - Drogi specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do 
wykonania zadań na budowie.  

 Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
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robót. Także laboratorium wykonujące akredytowane badania (w sensie poboru, transportu 
i analizy oraz opracowania wyników, włącznie z określeniem niepewności oznaczenia) 
ścieków osadów i odpadów w zakresie przywołanym w dokumentacji oraz zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 

 Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

 Odbiór przejściowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji prac 
umożliwiający zgłoszenie zakończenia prac oraz (jeżeli trzeba) uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokonanie odbioru przejściowego 
potwierdzane jest przez Inżyniera wydaniem Świadectwa Przejęcia. Data wystawienia 
świadectwa przejęcia jest początkiem okresu zgłaszania wad (okresu gwarancyjnego). 

 Odbiór końcowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu okresu zgłaszania wad oraz 
po skwitowaniu Wykonawcy z wywiązania się z wszystkich jego zobowiązań wynikających 
z Kontraktu. Potwierdzeniem odbioru końcowego jest wydanie przez Inżyniera Świadectwa 
Wykonania. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór robót tymczasowych 
(zanikających) to jest takich, które w dalszym etapie robót zostaną rozebrane oraz robót, 
które w wyniku dalszej realizacji prac ulegną zakryciu i ich sprawdzenie stanie się 
niemożliwe. 

 Odbiór częściowy – odbiór końcowy części robót stanowiących zamknięty element prac 
mogących samodzielnie funkcjonować, które mogą zostać przekazane do eksploatacji bez 
pozostałych robót objętych projektem i nie wpłyną negatywnie na dalszą realizację robót. 
Odbiór częściowy może być dokonany jedynie wówczas, gdy taka możliwość została 
zapisana w Kontrakcie lub na żądanie Zamawiającego potwierdzone przez Inżyniera. Na 
odebraną część prac musi zostać wydane przez Inżyniera Świadectwo Przejęcia Części 
Prac. Od wydania takiego świadectwa zaczyna biegnąć okres zgłaszania wad 
(gwarancyjny) na objętą nim część prac. UWAGA! Nie stanowi odbioru częściowego 
przekazanie części prac do próbnej eksploatacji wynikającej z zapisów kontraktu lub 
niezbędnej do przejścia do kolejnego etapu robót (celem zachowania ciągłości ruchu 
oczyszczalni). Podział na takie części musi wynikać z zaakceptowanego przez Inżyniera 
planu robót.. 

 Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwiec 2003 r. 
Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy. Plan BIOZ podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. W przypadku gdy 
podczas prowadzenia robót nastąpi pogorszenie jakości ścieków oczyszczonych Wykonawca 
zobowiązany jest ponieść koszty części opłat środowiskowych w wysokości równej różnicy opłat 
w analogicznym okresie roku poprzedniego i okresie wykonywania prac. Wykonawca pokrywa 
jedynie różnicę w cenie jednostkowej (wyliczanej dla metra sześciennego ścieków), w 
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przypadku zwiększonego napływu ścieków wartość opłaty bazowej (wynikającej ze zwiększonej 
ilości ścieków) pokrywa Zamawiający.  
 

1.8. Przekazanie terenu budowy 
Inżynier w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
przejściowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 
prace. Dopuszcza się sukcesywne przekazywanie poszczególnych węzłów. W protokole 
przekazania należy wyszczególnić sposób współpracy pomiędzy Wykonawcą, a 
Użytkownikiem, w tym zasady utrzymania ruchu oczyszczalni, odpowiedzialności, dostępności 
poszczególnych urządzeń i obiektów, ich zabezpieczenia, itp. 
 

1.9. Dokumentacja projektowa 
Na pełną dokumentację projektową składają się dokumenty przetargowe oraz dokumentacja 
techniczna. 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszczono: 

 przedmiary robót, 

 specyfikacje techniczne, 

 opisy techniczne, 

 podstawowe rysunki. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
potrzebne do realizacji Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie 
opracowywania ofert: 

u Zamawiającego – w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Inżyniera jeden egzemplarz dostępnej 
Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować poniższą dokumentacje i dokonać 
następujących czynności: 

 Projekt organizacji i harmonogram robót 

 Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót obejmującą: 

 kolejność wykonywania robót – z uwzględnieniem konieczności 
zminimalizowania przerw w pracy oczyszczalni, 

 zakres i metodę przeprowadzenia prób i badań, 

 zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

 zestawienie koniecznych badań powykonawczych 

 Projekt zagospodarowania placu budowy 

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 
sytuacyjno – wysokościowym 

 Dokumentację geotechniczną,  

 Projekt odwodnienia wykopów na czas robót  

 Obsługę geologiczną (w razie potrzeby) 
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 Rozruchy techniczne i technologiczne wraz ze szkoleniem załogi 

 Projekty wykonawcze dla robót objętych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie będą 
niezbędne, a nie są w posiadaniu Inwestora. 

 Projekty powykonawcze w zakresie umożliwiającym projektantowi naniesienie zmian do 
dokumentacji projektowej, na podstawie której prowadzona była budowa, 

 Przekazać Inżynierowi dokumentacje techniczno-ruchowe oraz rysunki w formie 
elektronicznej dla zastosowanych maszyn i urządzeń 

 Opracować instrukcje eksploatacyjne i stanowiskowe dla nowych instalacji i urządzeń 

 Opracowanie dokumentów i wykonanie czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie zrealizowanej inwestycji (jeżeli wymagane) 

 Wykonanie innych robót, usług i poniesienie niezbędnych opłat dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli 
wymagane). 

1.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Podane w dokumentacji wymiary montażowe są orientacyjne – Dostawca urządzeń wg 
specyfikacji niniejszego projektu jest zobowiązany do dokonania pomiarów 
uzupełniających umożliwiających zabudowę urządzeń na istniejącym obiekcie. 
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji definiującej usługę do 
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W 
związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów 
 
UWAGA !!! 
Wszystkie urządzenia wymienione w specyfikacji podane są jako przykładowe i mogą 
być zastąpione innymi o równoważnych parametrach. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, 
więc dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych co do ich cech i parametrów, a 
wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny 
być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych 
urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Za urządzenie równoważne będzie 
uważane takie które posiada równoważne parametry punktu pracy, przepustowość, 
wydajność, wysokość podnoszenia, cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w 
projektowanym miejscu, moc silnika i sprawność energetyczną, trwałość, wyposażenie 
dodatkowe, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe, parametry 
wytrzymałościowe materiałów. Za równoważne będą uważane również urządzenia i 
materiały których parametry odbiegają w zakresie 5% od podanych w dokumentacji z 
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jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w 
projektowanej lokalizacji. 
 

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania ruchu publicznego zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru przejściowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W związku z realizacją projektu na terenie czynnego zakładu, Wykonawcy zobowiązany będzie 
do uzgodnienia z Kierownictwem zakładu sposób organizacji placu budowy, kolejność 
prowadzenia robót oraz zabezpieczenie terenu na czas budowy uwzględniające wszelkie 
wymogi związane z koniecznością zachowania ciągłości i bezpieczeństwa pracy zakładu. 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie, m.in.: 

 Utrzymywać teren budowy i wykopy, w miarę możności, w stanie bez wody stojącej, 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni 
ścieków według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998r, kwalifikuje ten obszar do 
terenów, dla których dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem 
dźwięku A nie powinien przekraczać: 

 w porze dziennej   = 50 dB(A), 

 w porze nocnej   = 40 dB(A), 

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze 
dziennej. Wykonanie obiektów związanych z doprowadzeniem mediów (woda, energia 
elektryczna i instalacje teletechniczne) do obiektu może być uciążliwe dla okolicznych 
mieszkańców dlatego powinno być realizowane w zakresie pierwszej oraz drugiej zmiany 
roboczej i wykonane w możliwie szybkim tempie.  

 Wykonawca zwróci szczególną uwagę na elementy ochrony środowiska wynikające z 
realizacji robót na terenie czynnego zakładu pracy 

 Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy w pracy oczyszczalni zostały 
zminimalizowane. 
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 Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 
nadzorem Inżyniera. Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy 
wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej 
firmie. 

 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów 
budowlanych istniejącego terenu. Konieczne będzie dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym 
zakresie umożliwiającym posadowienie obiektów. 
Poniżej podano ogólne rodzaje tych odpadów oraz zalecany sposób ich wykorzystania: 

 Odpady betonu oraz gruz betonowy – kod 17 01 01 – wykorzystanie do celów 
budowlanych po uprzednim przygotowaniu w zakładzie recyklingu gruzu, 

 Gruz ceglany – kod 17 01 02 – wykorzystanie j.w, 
 Odpady innych materiałów ceramicznych – kod 17 01 03 – składowisko odpadów, 
 Odpady komunalne nie segregowane – kod 20 03 01 – składowisko odpadów, 
 Grunt z wykopów – kod 17 05 02 – wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na 

nasypy niebudowlane, 
 Złom stalowy – kod 17 04 05 – sprzedaż do skupu surowców wtórnych, 
 Drewno – kod 17 02 01 – kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie. 

 

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inżynier. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.18. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia całości robót 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty oraz wszelkie materiały i urządzenia służące do robót 
do czasu odbioru przejściowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
całość robót, materiałów i urządzeń oraz poszczególnych ich elementów były w dobrym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru przejściowego lub końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć prawidłowe utrzymanie robót, materiałów i urządzeń nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.20. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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1.21. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
Sporządzony przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. Plan winien być przechowywany na budowie i udostępniany na każde życzenie 
Inżyniera lub organów upoważnionych do kontroli budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 

2. MATERIAŁY 
Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 
Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 
Wszelkie materiały dostarczane na plac budowy winny zostać zatwierdzone do zastosowania 
przez Inżyniera. W przypadku zabudowania przez Wykonawcę materiału lub urządzenia nie 
posiadającego akceptacji Inżyniera, Inżynier ma prawo zażądać wymiany takiego materiału na 
inny, posiadający akceptację Inżyniera. Koszt wymiany takiego materiału poniesie w całości 
Wykonawca robót. Akceptacja Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
jakość zastosowanych materiałów, ich zgodność z wymaganiami przepisów i norm oraz wady 
ukryte materiałów. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca poda w terminie składania Oferty nazwę producentów, od których proponuje 
zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Do oferty przy pozycjach głównych urządzeń 
technologicznych należy dołączyć zestawienie części zamiennych i ich cen, zalecanych do 
zakupu przez producenta na okres prób uruchomieniowych oraz dwóch pierwszych lat 
eksploatacji. Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi nazwy firm producentów materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać 
materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie złoży zamówień w 
jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej 
możliwości. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające 
do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla 
materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 
Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy 
dołączonej do Oferty, to wtedy winien powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, 
uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie 
Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie materiały pochodzące z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w kontrakcie, chyba że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżynier. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.7. Terminy dostaw 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera i 
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 

 uzyskania odpowiedniej zgody Zarządcy Drogi, 

 przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 



  22 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich 
szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 
budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

5.2. Jakość wykonania 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Rysunkami i 
Specyfikacją Techniczną. 
Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych niniejszym Kontraktem 
mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie 
odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji sprzętu dostarczonego w 
ramach niniejszego Kontraktu.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Tam gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej jako 
„zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, Inżynier określi stopień zgodności ze 
standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub, gdy 
żąda tego Inżynier, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Inżyniera pełną 
informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji 
robót. 

5.3. Wycinka drzew 
Nie przewiduje się wycinki drzew. Jeżeli z jakichś względów to będzie musiało nastąpić, koszty 
wycinki pokryje Wykonawca uzyskawszy zgodę odpowiednich urzędów i służb. 

5.4. Instalacje nad- i podziemne 
Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przybliżone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. 
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca 
zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii 
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi 
związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 
magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 
podanie takiej informacji nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny 
sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i 
innych urządzeń.  
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie 
niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań Władz 
Urbanistycznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inżyniera, 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 bhp, 

 Plan BIOZ 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi, 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). Używane 
jednostki podstawowe wykazano poniżej: 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 400 s 

Długość metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t =.1000 kg 
Siła  niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 

  1 N/mm2 
Ciśnienie pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w 
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 
z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami)  
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
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 z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa  

 z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 

 z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

 certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r 
w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych 
do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi na Znak 
Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 

 certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 
Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną; 

 deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną (obowiązuje Krajowa Deklaracja 
Zgodności); zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. z sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 
r. nr 198, poz. 2041) 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998. 
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

6.2.1. Przepisy przywołane 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami) 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym 
Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041) 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone 
z krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 
5, poz. 58 z 2000r) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji 
wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219) 
Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 
2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489) 

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z 
późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 120 poz. 1226 z dnia 10 lipca 2003 r.) 

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg 
obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

6.2.2. Normy przywołane: 
PN-ISO-7737;1994  Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów 
PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 
i kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 

PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 
elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 
elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały 
będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i 
eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że 
warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
Temperatura -30 do +40 ºC 
Wilgotność 0 do 98 % 
Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar. 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez  producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
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 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje 
techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.9. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
realizacji robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

przejściowego odbioru robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiarów. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do księgi obmiarów. Wpisy w 
księdze podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
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Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyżej następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego (zgłoszenie), 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie, 
 dziennik rozruchu 
 inne wynikające z pozostałych części kontraktu lub niezbędne dla udokumentowania 

prawidłowej realizacji robót. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz Zamawiający będą mieli pełne 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej 
płatności, o ile takie zostały przewidziane w Kontrakcie, na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości dla wykopów liniowych będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Roboty betonowe, żelbetowe i murowe obmierzane będą w m3, powierzchnie dróg i placów w 
m2. Długości linii kablowych podawane będą w metrach bieżących a mierzone będą jako 
długość trasy kablowej a nie wg ilości użytego kabla. Urządzenia i maszyny będą mierzone 
odpowiednio jako komplety lub sztuki. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 



  30 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca na żądanie Inżyniera dostarczy i zainstaluje (lub zapewni dostęp) wagi 
odpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznych i pozwalające na ważenie wszystkich 
materiałów używanych do robót a obmierzanych w jednostkach ciężaru lub masy. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Urządzenia służące do ważenia muszą posiadać aktualną legalizację. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone na bieżąco zgodnie z postępem robót jednak nie rzadziej niż raz w 
miesiącu i będą podstawą do wystawienia rozliczania robót oraz oceny postępu robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo finansowym. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub przejściowym odbiorem robót lub części 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi przejściowemu, 
 odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze przejściowym robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje Inżynier. 
Odbiór częściowy robót jest możliwy jedynie wówczas, gdy możliwość lub potrzeba takiego 
odbioru została opisana w dokumentach przetargowych lub na żądanie Zamawiającego 
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wynikające z potrzeby wcześniejszego przekazania do eksploatacji części robót np. dla 
utrzymania ciągłości ruchu oczyszczalni ścieków. Odbiór częściowy robót musi być 
potwierdzony przez Inżyniera wydaniem Świadectwa Przejęcia Części Robót. Data wydania 
tego świadectwa oznacza początek okresu zgłaszania wad (gwarancyjnego). 
Nie stanowi Odbioru częściowego przekazanie części robót do wstępnej (próbnej) eksploatacji. 

8.3. Odbiór przejściowy robót 
Odbiór przejściowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru przejściowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór przejściowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4. 
Odbioru przejściowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru przejściowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru przejściowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, 
komisja dokona odbioru przejściowego robót i zaleci dokonanie potrąceń z należności 
wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.4. Dokumenty do odbioru przejściowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przejściowego robót jest protokół odbioru 
przejściowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
Do odbioru przejściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 
 Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dokumenty dostarczonych i zabudowanych urządzeń 
 Dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
i programem zapewnienia jakości. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 Instrukcje eksploatacyjne. 
 Protokoły odbioru przebudowywanych lub budowanych urządzeń podlegających nadzorowi 

instytucji zewnętrznych (energetyka, zakłady gazownicze, przedsiębiorstwa wodociągowe 
itp). 
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru przejściowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru przejściowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przejściowego będzie wydane przez 
Inżyniera Świadectwo przejęcia całości robót wraz z ewentualnymi protokołami: 
 dodatkowych prób i badań zaleconych przez komisję odbiorową, 
 listą usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, nakazanych do usunięcia w okresie 

zgłaszania wad (gwarancyjnym) a nie uniemożliwiających dokonania odbioru 
przejściowego. 

8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze przejściowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór przejściowy robót”. 
Odbiór końcowy obejmuje również stwierdzenie wywiązania się przez Wykonawcę z wszelkich 
zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest wydane przez Inżyniera, 
Świadectwo Wykonania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi. 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy. 
 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem robót. 
 Pośredni rozruch technologiczny urządzeń włączanych do wstępnej i przejściowej 

eksploatacji umożliwiającej wyłączenie innych urządzeń oraz koszty opracowania instrukcji 
eksploatacyjnych i szkolenia załogi. 

 Koszty robót tymczasowych i towarzyszących nie ujętych w odrębnych pozycjach 
przedmiaru. 

Płatności częściowe będą realizowane, o ile możliwość taka zostanie zapisana w Kontrakcie. 
Podstawą zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym okresie rozliczeniowym 
potwierdzony zapisami w rejestrze obmiarów. Minimalna kwota zapłaty częściowej oraz termin 
płatności częściowych określone są w Warunkach Szczególnych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w 
specyfikacjach technicznych obejmujący wszystkie warunki określone w ww. dokumentach 
rozliczane będą zgodnie z częścią ogólną przedmiaru robót/ wykazu cen. Koszty robót 
tymczasowych i towarzyszących oraz kosztów towarzyszących nie opisane w przedmiarze robót 
/ wykazie cen uznane będą za rozliczone wraz z rozliczenie robót podstawowych. 
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9.3. Zasady wypełniania przedmiaru robót / wykazu cen do oferty. 
Wykonawca wypełnia jedynie pozycje wyszczególnione w przedmiarze robót / wykazie cen. Nie 
wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian do dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru. 
Jeżeli Wykonawca uważa, że którakolwiek pozycja przedmiaru nie jest potrzebna to wycenia ją 
wpisując cenę jednostkową 0,00 zł. Jeżeli Wykonawca uważa, że konieczne jest wykonanie 
innych robót nie ujętych w przedmiarze to należy je wycenić w innych pozycjach przedmiaru. 
Jeżeli Wykonawca uważa, że podane w przedmiarze ilości robót nie odpowiadają ilości robót do 
wykonania to wycenia tą pozycję korygując odpowiednio cenę jednostkową danej pozycji. 
W niniejszym projekcie Wykonawca nie będzie zobowiązany do urządzania, utrzymania i 
likwidacji zaplecza Zamawiającego (Inżyniera). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN). Tam, gdzie występują odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne 
jest, w zakresie dozwolonym przez polskie prawodawstwo, stosowanie równoważnych norm 
krajów Wspólnoty Europejskiej, krajów beneficjentów funduszu spójności. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z 

późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 
953). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 
838 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 48 poz. 401). 

 Warunki ogólne i szczególne Kontraktu 
 
 
 


