
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (przedsięwzięcia)

Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca
Okres 

realizacji

Łączne 
nakłady wg 

projektu

Nakłady roku 
bieŜącgo 2012

Stopień 
realizacji 

(%)

Czy zgodnie 
z planem 

(TAK/NIE)
UWAGI

1.
e-świętokrzyskie Budowa 
Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa 

Urząd Miasta 
Sandomierz

2010-2013 84 968 84 968 0% TAK W trakcie realizacji

2.
e-świętokrzyskie Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej 

Urząd Miasta 
Sandomierz

2010-2013 384 720 320 029 17% TAK W trakcie realizacji

3.
Przebudowa placu targowego na 
placu 3 Maja w Sandomierzu

Urząd Miasta 
Sandomierz

2012-2013 1 440 000 100 000 10% TAK W trakcie realizacji

4.
Remont i przebudowa 
infrastruktury drogowej w 
Sandomierzu prawobrzeŜnym

Urząd Miasta 
Sandomierz

2011-2014 17 339 160 3 682 100 0% TAK W trakcie realizacji

5.
Radosna szkoła - budowa placu 
zabaw przy SP nr 3

Urząd Miasta 
Sandomierz

2011-2012 207 350 203 850 100% TAK Zakończono

6.

Rozbudowa ze zm. sposobu 
uŜytkowania bud.gospodarczego 
na potrzeby zaplecza dla 
obiektów sportowych w SP nr 1 
w Sandomierzu przy ul.Okrzei 6

Urząd Miasta 
Sandomierz

2011-2012 485 964 300 000 100% TAK Zakończono

7. Przedszkole nr 5
Urząd Miasta 
Sandomierz

2011-2013 5 500 000 2 056 544 50% TAK W trakcie realizacji

8. Monitoring miasta
Urząd Miasta 
Sandomierz

2010-2013 59 536 29 768 75% TAK W trakcie realizacji

9. Poręczenie EZGDK
Urząd Miasta 
Sandomierz

2005-2014 1 319 120 131 912 75% TAK W trakcie realizacji






