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1. Informacje o zadaniu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno - sciekowej
na terenie miasta Sandomierza” — Remont i modernizacja miejskiej
oczyszczalni Sciekow w Sandomierzu — Etap |l

Projekt ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie miasta
Sandomierza” ma przyczyni¢ sie do osiggniecia polskich i europejskich
standardéw oraz norm dotyczacych gospodarki wodno - Sciekowej i jakosci
wod powierzchniowych.

Niniejsze zamowienie jest rozszerzeniem zadania pt. ,Remont i modernizacja
miejskiej oczyszczalni sciekdbw w Sandomierzu” bedacego czescig Projektu
pod nazwg ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta
Sandomierza” wspoéifinansowanego przez Unie Europejskg ze sSrodkow
Funduszu Spojnosci w ramach dziatania 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w
aglomeraciji powyzej 15 tys. RLM, priorytetu | Gospodarka wodno-sciekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007- 2013

2. Przedmiot zamoéwienia

2.1 Przedmiotem niniejszego Zamowienia jest Swiadczenie przez Wykonawce
ustug Inzyniera Kontraktu w rozumieniu warunkow kontraktowych FIDIC,
dla ponizej wymienionych Kontraktéw ktére bedg zawierane przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Projektu:

a) Kontrakt Nr 1

,Uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie miasta
Sandomierza” — Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni

Sciekdéw w Sandomierzu — Etap Il

( Remont drogi wewnetrznej przy Zaktadzie Oczyszczalni Sciekéw w
Sandomierzu )

b) Kontrakt Nr 2

,JUporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na terenie miasta
Sandomierza” — Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni

Sciekdw w Sandomierzu — Etap II( Wymiana instalacji, maszyn

i urzadzen )

2.2 Wyzej wymienione Kontrakty podlegajq realizacji wedtug podrecznika
»~Warunki Kontraktowe dla Budowy DLA ROBOT INZYNIERYJNO —
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO”
FIDIC czwarte wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie
pierwszego wydania 1999) ISBN: 83-86774-30-4 (Czerwona ksigzka).
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3. Zakres robét do wykonania w realizowanych kontraktach
3.1 Kontrakt nr 1 termin realizacji do 11 sierpnia 2014 r.

Zakres robdét do wykonania obejmuje remont istniejgcej drogi
wewnetrznej przy Zaktadzie Oczyszczalni Sciekéw znajdujacej sie na
dziatce nr 1346/9 przy ul. Przemystowej 9 w lewobrzeznej czesci
Sandomierza. Dziatka jest wlasnoscig Inwestora.

Szerokos¢ projektowanej nawierzchni wynosi od 6,0 m do 11,5 m. Od
strony budynku administracyjnego nawierzchnia zostanie poszerzona
do szerokosci 11,5 m.

Powierzchnia remontowanej drogi wynosi ~ 1 730 m?.

a ) Opis terenu

Teren réwninny. Rzedne terenu zawierajg sie w przedziale
142,68 +143,14 m n.p.m.

Na terenie dziatki znajdujg sie:

Zielen wysoka i niska

e Droga dojazdowa o nawierzchni betonowej z licznymi ubytkami i
zapadliskami

e Plac manewrowy

e Ogrodzenie

b ) Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie dziatki o nr ew. 1346/9 w granicach wykonywanych roboét
istnieje nastepujace uzbrojenie podziemne:

Kanalizacja deszczowa
Telekomunikacja

eNN

Rury sciekowe D-110

Rura D-20 PCV

Rura technologiczna D-100
Rura technologiczna D-90
Kanat c.o.

¢ ) Rozwigzania wysokosciowe

Teren zostat uksztattowany w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni
przy budynku administracyjnym. Z uwagi na istniejgca kanalizacje
deszczowg nawierzchnia zostata dostosowana do istniejgcych
wpustow ulicznych. Nawierzchnia na catej dlugosci ma przekro;j
jednostronny 1,5 % natomiast z uwagi na istniejacy wpust uliczny
zlokalizowany w km 0+121,70 spadek zmienia sie w kierunku
istniejacej studzienki od km 0+104 do km 0+144.
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d ) Konstrukcje nawierzchni
Droga dojazdowa i plac.

5 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
7 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/32
15 cm warstwa gruntu stab. cementem Rm = 2,5 MPa
15cm warstwa odsgczajgca Wp=35

Droge wewnetrzng nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
15 x 30cm na tawie betonowej z oporem oraz na potgczeniu z
istniejacg nawierzchnia kraweznikiem na ,ptask” 15 x 30cm.

e ) Odwodnienie

Teren projektowanej inwestycji jest terenem wyposazonym w
kanalizacje deszczowa.

W zwigzku z powyzszym, odprowadzenia wod opadowych z terenu
projektowanej inwestycji nastgpi do infrastruktury kanalizacyjnej.

f) Wywdz materiatow z wyburzen, demontazy i zagospodarowanie
zanieczyszczen.

Materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbiorek
stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego.

Jesli zostang wskazane przez Zamawiajgcego jako materiaty
Wykonawcy, wowczas bedg stanowi¢ wikasnos¢é Wykonawcy, ktory
poniesie koszty ich odebrania z terenu budowy i utylizacji.

3.2 Kontrakt nr 2 termin realizacji do 30 czerwca 2015 .
Zakres robot do wykonania obejmuje wymiane urzadzen:

a ) Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 10-20 m*/h))

e Kompletna stacja odwadniania osadu wraz z niezbednymi
urzgdzeniami i instalacjami..

b ) Higienizator osadu wraz z urzadzeniami pomocniczymi(uktadu
aglomeraciji i higienizacji osadéw sciekowych)

e Mieszarka osadu z wapnem.

e Podajnik tasmowy osadu na skfadowisko.

e Zbiornik wapna o poj. do 30m?® wraz z podajnikiem wapna

¢ ) Pompy recyrkulacji wewnetrznej osadu ( reaktor AiB ) — 4 szt.

d ) Pompy recyrkulacji zewnetrznej ( reaktor AiB ) — 2 szt.

e ) Pompy $ciekéw dowozonych (przepompownia sciekow
dowozonych)— 1 szt.

f ) Mieszadta w zbiornika buforowego-2 szt.

g) Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )-2 szt.

h') Pompy w studni sciekdw surowych

i ) Zasuwa nozowa pod zbiornikiem buforowym —odcinajgca nozowa o
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napedzie recznym dn 300

) Przepustnica do regulacji dozowania $cieku na reaktory (zbiornik
buforowy dn 300 z napedem mechanicznym.

k) Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o przeswicie
3mm szerokosci kanatu 0,9m wraz z praskag do skratek

I) Wymianie i uzupetnienie uktadéw automatyki, sterowania i zasilania
wymienianych urzgdzen.

t ) Demontaze w/w maszyn i instalaciji.

Wywdz materiatdow z wyburzen, demontazy i zagospodarowanie
zanieczyszczen.

Materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbiérek stanowig
wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Jesli zostang wskazane przez Zamawiajgcego jako materiaty

Wykonawcy, woéwczas bedg stanowi¢ wiasnos¢ Wykonawcy, ktory

poniesie koszty ich odebrania z terenu budowy i utylizacji

4. Zakres obowigzkéw Inzyniera

1) zarzadzanie procesem inwestycyjnym realizowanym w ramach opisanych w
ust. 1 Kontraktéw, ktére bedzie obejmowato w szczegolnosci:

a.

organizacje wszystkich robdt, na wykonanie ktérych Zamawiajacy
zawart lub zawrze réwnolegte z niniejszg Umowg biegngce Kontrakty
na roboty, dla poprawnej realizacji Projektu,

wzajemng  koordynacje  wszystkich  zakontraktowanych  robot,
z zagwarantowaniem Zamawiajgcemu prowadzenia biezacej
dziatalnosci w zakresie gospodarki wodno Sciekowe;j

nadzér nad wiasciwym wykonaniem Kontraktow,

d. monitoring, nadzér, kontrola, raportowanie i sprawozdawczos¢ w

zakresie rzeczowym i finansowym poszczegdinych ww. Kontraktow,

wykonywanie obowigzkow Inzyniera Kontraktu w zakresie i na
warunkach kontraktowych na roboty FIDIC, w odniesieniu do
wszystkich zawartych Kontraktow,

wykonywanie obowigzkdéw inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie
Z przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegolnosci z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z
2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.),

koordynacje czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego przy
budowie obiektu budowlanego, wymagajacego ustanowienia
inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci,
wyznaczenie spos$rod Kluczowych Specjalistéw Inzyniera jednego z
nich jako koordynatora ich czynnos$ci na budowie

konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiajgcego w Kontraktach
na roboty budowlane,
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i. rozliczenia finansowe posrednie z uwzglednieniem kwalifikowalnosci
kosztow zgodnie z wymaganiami: Instytucji Posredniczacych, Instytucii
Finansujacych oraz UE dla przedsiewzie¢ finansowanych z Funduszu
Spéjnosci,

J. nadzér nad odbiorami, prébami korncowymi i eksploatacyjnymi oraz
w okresie zgtaszania wad,

k. koncowe rozliczenie finansowe poszczegolnych Kontraktdéw na oraz
catego Projektu w imieniu Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizacje
(POZR) - tj. Zamawiajgcego W niniejszym  postepowaniu
przetargowym) zgodnie z wymaganiami: Instytucji Posredniczacych 1 i Il
stopnia, Instytucji Wdrazajacej, Instytucji Finansujgcych oraz UE dla
przedsiewzie¢ finansowanych z Funduszu Spdéjnosci,

I. mediacje i rozjemstwo w sporach powstatych w ramach realizowanych
Kontraktow,

m. wspieranie dziatan Jednostki Realizujacej Projekt (JRP).

2) Niezaleznie od obowigzkow opisanych wyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do zatozenia w terminie 1 miesigca od dnia podpisania umowy i utrzymywania
przez okres realizacji kontraktéw Biura na terenie realizacji Projektu.

a.

Biuro ma by¢ zorganizowane i wyposazone na koszt i staraniem
Wykonawcy, zgodnie z zasadami opisanymi w ztgczniku nr 2 do niniejszej
Umowy.

Koszty wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz
potaczenia telefoniczne, ubezpieczenia itp. jak rowniez wszelkie koszty
zwigzane z zapewnieniem, ubezpieczeniem, eksploatacjg niezbednych
srodkoéw transportu sprzetu oraz wyposazenia) bedg pokrywane przez
Wykonawce we wikasnym zakresie.

Zadne wyposazenie nie moze by¢ zakupione w imieniu Zamawiajacego
jako cze$¢ Umowy o Swiadczeniu ustug

5. Szczegotowy zakres zadan Inzyniera

Inzynier w ramach podstawowych zadan przy realizacji procesu inwestycyjnego
Projektu jest zobowigzany miedzy innymi do:

1)

2)

3)

przekazywania wykonawcom robot w imieniu Zamawiajgcego wszystkich,
jakie uzna za stosowne, Dokumentéw Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:
projekty budowlane, pozwolenia na budowe, prawo dostepu do wszystkich
niezbednych czesci Terenu Budowy w terminach podanych w Kontraktach
na roboty;

sprawdzania, czy odnosne dla poszczegdlnych Kontraktéw ubezpieczenia
(jesli dotyczy), sq utrzymywane przez wykonawcow roboét, ustug i dostaw
zgodnie z Kontraktami na roboty;

przyjmowania od wykonawcéw Kontraktow na roboty powiadomienia o
stwierdzeniu btedow w Dokumentach Zamawiajgcego i/lub Wymaganiach
Zamawiajgcego, i po ich zbadaniu, przekazywaé je Zamawiajacemu wraz z
rekomendacjg sposobu rozwigzania problemu uwzgledniajgcym warunki
Kontraktoéw na roboty;
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4) przyjmowania, analizowania, weryfikowania i zatwierdzania Projektow
budowlanych i/lub  Projektéw wykonawczych i/lub  dokumentaciji
powykonawczych i innych dokumentéw zwigzanych z projektowaniem robét,
sporzadzonych przez wykonawcow robot;

5) inicjowania i prowadzenia rad technicznych na Terenie Budowy
odbywajacych sie raz w tygodniu oraz w kazdym przypadku, kiedy Inzynier,
Zamawiajacy lub wykonawcy tego zazadaj.

6) prowadzenia rejestru rad technicznych, sporzadzania raportow z rad
technicznych i przekazywania kopii raportow uczestnikom rad technicznych;

7) opiniowania podwykonawcéw wskazanych przez wykonawcow, jesli takie
wskazanie jest konieczne i, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,
zatwierdzania ich; w przypadku nie uzyskania zgody Zamawiajacego,
przedstawienia wykonawcom odpowiednie pisemnego uzasadnienie
odmowy zatwierdzenia;

8) polecania powiadomieniem wykonawcom wykonania robot tymczasowych
i/lub zmian po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

9) zatrudnienia odpowiedniej liczby inspektoréw nadzoru budowlanego o
odpowiednich do nadzorowanych robd6t specjalnosciach, zgodnie z
wymogami prawa budowlanego:

10)wskazania Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako koordynatora
dziatah w zakresie nadzoru budowlanego sposrdd inspektoréw nadzoru
(wchodzacych w sktad Zespotu Inzyniera) zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym, przy czym Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego i
inspektorzy nadzoru budowlanego muszg spetnia¢ wymagania okreslone
przepisami polskiego prawa.

11)prowadzenia nadzoréw robét budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 polskiego
Prawa Budowlanego) z uwzglednieniem termindw i sztukg budowlana,
petnienia wszystkich obowigzkéw zwigzanych z tymi zadaniami, w sposob
zapewniajacy jak najlepsze ich wykonanie, a w szczegolnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na Terenie Budowy poprzez
sprawowanie  kontroli zgodnosci  wykonanych robdt =z
Dokumentami Zamawiajgcego i/lub warunkami Kontraktu,
przepisami prawa i obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN) oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b) kontrolowanie jakosci robét, wbudowanych w nie Materiatéw i
Urzadzen oraz zapobieganie uzyciu wadliwych Materiatéw lub
Materiatbw nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

c) sprawdzanie i odbieranie robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
robét i dostaw wigczajac w to sieci, instalacje i urzadzenia
techniczne oraz branie udzialu w przejmowaniu gotowych
obiektow i w przekazywaniu ich do uzytkowania;

d) potwierdzanie ilosci wykonanych robdt;
e) w przypadku stwierdzenia wad nadzorowanie ich usuniecia;

f)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen
(potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczacych:
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wykonywania robdt, usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen,
przeprowadzania prob lub badan (takze wymagajacych odkrycia
roboét zakrytych); przedstawienia ekspertyz dotyczacych robét;

12)wstrzymania robdt w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, badz spowodowa¢ znaczne straty
materialne;

13)wystawiania stosownych swiadectw ptatnosci;
14)wydawania stosownych Swiadectw Przejecia i protokotéw odbioréw;

15)wydawania stosownych Swiadectw Wykonania i weryfikowania O$wiadczen
po Ukonczeniu przez wykonawcow;

16)koordynowania i pomagania wykonawcom i dostawcom uzyskania
obowigzujacych uzgodnien, decyzji i pozwolen, w tym pozwolenia
zintegrowanego oraz pozwolenia na uzytkowanie robét w imieniu
Zamawiajgcego;

17)analizowania sytuacji i rekomendowania Zamawiajgcemu rozwigzania
problemu i/lub zatwierdzenia planu dziatania wykonawcy roboét
przedstawionego na takg okolicznos¢ w przypadku wystgpienia sytuacji
nieprzewidzianych lub sity wyzszej;

18)Obowigzkiem Inzyniera jest biezace informowanie Zamawiajagcego o
prawdopodobnych przysztych zdarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg
mie¢ negatywny wplyw na jakosS¢ robot, wzrost kosztu budowy lub
opoOznienie realizacji terminu wykonania robot.

19)Zamawiajgcy moze zgdac od Inzyniera przedstawienia szacunkowej oceny
wptywu oczekiwanych skutkow zdarzen lub okolicznosci na dodatkowe
koszty, ktére mogg by¢é poniesione przez Zamawiajgcego lub date
zakonczenia robot budowlanych. Inzynier przedstawi to oszacowanie w
terminie podanym przez Zamawiajgcego.

20)analizowania, weryfikowania i zatwierdzania zmiany do harmonograméw
wykonania w porozumieniu z Zamawiajgcym, wykonawcami robot w celu
optymalizacji kosztow i termindéw ukonczenia;

21)doradzania Zamawiajgcemu rozwigzania lub krokow, jakie winny byé
podjete w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych Iub
problemow;

22)przeciwdziatania wszelkim opdznieniom i nieprawidtowos$ciom zaistniatym
na Terenie Budowy podczas wykonywania robot;

23)monitorowania i analizowania postepu robat;

24)inicjowania i/lub rekomendowania i/lub polecania i/lub analizowania i/lub
zatwierdzania zmian w realizowanych robotach budowlanych

25)doradzania Zamawiajgcemu w zakresie obnizenia kosztow budowy i
kosztow eksploatacyjnych w przysziosci;

26)sprawowania nadzoru w zakresie dostepnosci, mobilizacji i wykorzystania
Sprzetu Wykonawcy stosownie do warunkow Kontraktéw na roboty;

27)kontrolowania termindw obowigzywania wszystkich Swiadectw jakosci,
certyfikatow, norm, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwaranciji, itp., za
ktore wykonawcy sg odpowiedzialni zgodnie z warunkami odpowiednich
Kontraktow na roboty;
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28)przeprowadzania regularnych inspekcji Terenu Budowy oraz testow w celu
kontroli jakosci stosowanych i lub dostarczanych materiatdw, maszyn,
urzadzeh oraz wykonanych robot zgodnie ze sztukg budowlang i
Kontraktami na roboty;

29)zatwierdzania dostarczanych probek wszelkich Materiatow i Urzadzen
wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami Kontraktéw
na roboty;

30)analizowania i zatwierdzania sporzadzanych przez wykonawcéw i/lub
dostawcow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji;

31)w okresie gwarancji i rekojmi raz w roku, dokonanie przegladu
technicznego przedmiotu zamowienia, tacznie z Wykonawcg |
Zamawiajacym. Po wykryciu wad i usterek Inzynier nadzoruje ich usuniecie
przez Wykonawce oraz dokonuje odbioru po ich usunieciu,

32)wspierania Zamawiajgcego w egzekwowaniu warunkow gwaranciji i rekojmi
dla usuwania wad w Okresach Zgtaszania Wad;

33)opracowywania i przedktadania Zamawiajagcemu sprawozdania z inspekcji
gwarancyjnych w trakcie okresu Zgtaszania Wad dla poszczegolnych
Kontraktéw na roboty budowlane, w terminie 14 dni po zakonczeniu kazdej
z nich, tacznie z oceng pracy Personelu Zamawiajgcego i lista modyfikaciji
mozliwych do wdrozenia dla polepszenia pracy przedmiotu zamdwienia dla
Kontraktow na roboty; minimalne czestotliwosci dokonywania przeglagdow
gwarancyjnych w trakcie Okresu Zgtaszania Wad dla poszczegdinych
Kontraktow na roboty budowlane zostang zaproponowane w
Harmonogramie Realizacji Projektu;

34)prowadzenia ewidencji usterek i wad oraz sposobow i czynnosci podjetych
w celu ich usuniecia w szczegdlnosci w trakcie Okresu Zgtaszania Wad dla
poszczegdlnych Kontraktow na roboty budowlane;

35)prowadzenia ewidencji gwarancyjnych przegladéw okresowych w trakcie
Okresu Zgtaszania Wad dla poszczegolnych Kontraktéw na roboty
budowlane;

36)nadzorowania i brania czynnego udziatu w probach przedodbiorowych,
odbiorowych, koncowych i eksploatacyjnych;

37)wystawiania Swiadectwa przeprowadzenia proby lub uznania $wiadectwa
wystawionego przez wykonawcéw;

38)przygotowania koncowej inspekcji i wydania Swiadectwa Przejecia, listy
usterek i innych dokumentow nie wyszczegolnione w Kontraktach na roboty
i Umowie na Inzyniera Kontraktu, a majacych zastosowanie w procesie
inwestycyjnym;

39)przestrzegania harmonogramoéw dla terminowego wykonania robét, oraz
planéw ptatnosci; negocjowania i rekomendowania Zamawiajgcemu
propozycji stosownych Zmian w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
uzasadniajgcych takie zmiany, aktualizacji harmonogramdéw robdét i/lub
planéw ptatnosci;

40)analizowania, zatwierdzania i ewidencjonowania rozliczeh wystawianych
przez wykonawcéw Kontraktéw na roboty,

41)wystawiania i ewidencjonowania Przejsciowych Swiadectw Platnosci
zgodnie z warunkami Kontraktow na roboty;
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42)przeprowadzania pomiarow ilosci i jakosci robét, dostaw i ustug oraz ich
oceny finansowej;

43)polecania zwrotéw gwarancji wykonania, kwot zatrzymanych i innych
gwarancji zgodnie z warunkami Kontraktow na roboty;

44)potwierdzania ilosci i ceny zuzytych przez wykonawcow mediow (energia
elektryczna, woda itp.) w przypadku korzystania z medidow udostepnianych
przez Zamawiajgcego;

45)wystawiania Koncowego Swiadectwa Ptatnosci;

46)podejmowania dziatan dla polubownego rozstrzygania sporow;

47)sporzadzania wszelkich niezbednych dokumentow stosownie do
postanowien Kontraktobw na roboty oraz stosownie do wymagan
Zamawiajgcego i/lub instytucji finansujacych;

48)fachowego doradzania i Swiadczenia statych ustug konsultacyjnych
Zamawiajgcemu;

49)Scistej wspotpracy z MAO i JRP Zamawiajgcego oraz instytucjami
zaangazowanymi w proces wdrazania, realizacji i finansowania Projektu;

50)analizy, wustalania i weryfikowania zakresu i warto$ci kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych;

51)wykonywania, w uzgodnieniu lub na Zzgdanie Zamawiajgcego, wszelkich
czynnos$ci nie wymienionych w niniejszej Umowie i/lub w Kontraktach na
roboty jakie okazg sie niezbedne dla prawidtowej realizacji tych Kontraktow i
zabezpieczenia interesbw Zamawiajgcego w ramach  realizaciji
Przedsiewziecia;

52)udzielania, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wyjasnien wykonawcom robét
w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci we witasciwych dokumentach
kontraktowych i/lub Dokumentach Zamawiajgcego oraz petnienia roli
rozjemcy w sporach pomiedzy stronami konfliktéw;

53)zapewnienia dziatan logistycznych i administracyjnych niezbednych do
wykonania niniejszej Umowy

54) zapewnienia zakwaterowania, wynagradzania i pokrywania wszelkich
kosztéw zwigzanych z delegacjami, podrézami, itp. personelu Inzyniera ;

55)wyposazenia biura Inzyniera na Terenie Budowy w sprzet niezbedny do
wykonywania Ustug (meble, sprzet biurowy, sprzet komputerowy, drukarki,
telefaksy, telefony);

56)wyposazenia personelu Inzyniera Kontraktu w narzedzia niezbedne dla
nalezytego wykonania niniejszej Umowy;

57)ponoszenia kosztéw zuzycia mediéw (woda, energia elektryczna, inne) i
odbioru sciekdw.

6. Wzajemne zobowigzania Stron

6.1 Zobowigzania Zamawiajgcego.

1) Zamawiajacy przekaze w wersji papierowej lub elektronicznej, posiadane
Dokumenty Zamawiajgcego wybranemu Inzynierowi, w szczegolnosci:
a) Kopie decyzji administracyjne i innych niezbednych
dokumentow formalno-prawnch dotyczacych robat,
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b) dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz planowane koszty robot budowlanych,

C) wszelkie inne dokumenty niezbedne do wykonywania jego
obowigzkéw, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, ktorych
przekazanie nie naruszy interesu Zamawiajgcego,

2) Zamawiajacy (w miare mozliwosci) zapewni wsparcie i wyjasnienia ze
strony projektantow w zakresie posiadanych Dokumentow Zamawiajgcego
w ramach nadzoru autorskiego;

3) Zamawiajgcy udzieli pomocy i wsparcia we wszystkich sprawach
formalnych i administracyjnych, tam gdzie udziat Zamawiajgcego jest
wymagany przez obowigzujgce przepisy oraz udzieli odpowiednich
upowaznien Inzynierowi,

4) Zamawiajgcy udzieli wszelkiej pomocy w nawigzaniu wspoétpracy z
witadzami lokalnymi i instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane
bedg w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy oraz Kontraktow na roboty

5) Zamawiajgcy udzieli pomocy w wyjasnianiu wszystkich aspektow prawnych
zwigzanych z Projektem.

6.2 Zobowigzania Inzyniera.

1) Inzynier bedzie wystepowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym
przypadku, kiedy:

() podejmowane przez Inzyniera decyzje bedq wymagaty takiej
aprobaty zgodnie z warunkami Kontraktow na roboty, oraz

(i) podejmowane przez Inzyniera decyzje nie bedg wymagaty takiej
aprobaty zgodnie z warunkami Kontraktéw na roboty, ale w ocenie
Inzyniera mogq by¢ niekorzystne dla Zamawiajacego, w
szczegolnosci bedg moglty spowodowaé zwiekszenie cen
kontraktowych i/lub przedtuzenie Czasu na Ukonczenie dla robot .

2) Inzynier jest zobowigzany ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
swoich obowigzkow w ramach niniejszej Umowy oraz naruszenia
powszechnie przyjetych zasad wykonywania zawodu i btedow w sztuce.
Koszty ubezpieczenia ponosi Inzynier. Kopia polisy ubezpieczeniowe;
winna by¢ dotgczona do Raportu Poczatkowego.

3) Inzynier ma w szczegdlnosci obowigzek uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego na dziatania wynikajagce z nastepujgcych klauzul
okresdlonych w podrecznikach odpowiednio: Warunki Kontraktowe dla
Budowy DLA ROBOT INZYNIERYJNO - BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO” trzecie wydanie
angielsko polskie niezmienione 2005 (ttumaczenie pierwszego wydania
1999) ISBN: 83-86774-30-4 (czerwona ksigzka).

(i) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydawane przez Inzyniera]
(i) klauzula 4.4. [Podwykonawcy]
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(i) klauzula 5.1 [Definicja ,Wyznaczonego Podwykonawcy’/ Ogolne
zobowigzania projektowe]

(iv) klauzula 7.4. [Préby]

(v) klauzula 8.3. [Program]

(vi) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(vii) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(viii) klauzula 8.10 [Zaptata za Urzadzenia i Materialy, w wypadku
zawieszenia]

(ix) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(x) klauzula 10.2 [Przejecie czesci Robot]

(xi) klauzula 10.3 [Zakiécanie Préb Koncowych]

(xii) klauzula 12.2. [Préby opdznione]

(xiii) klauzula 12.3 [Wycena/ Proby ponowne]

(xiv) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(xv) klauzula 13.7 [Korekty wynikajace ze zmiany stanu prawnego]

(xvi) klauzula 16 [Zawieszenie | wypowiedzenie Kkontraktu przez
Wykonawce]

(xvii) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
(xviii) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej]
(xix) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

oraz w innych przypadkach wskazanych na podstawie Warunkéw
Szczegolnych  Kontraktu  obowigzujgcych  w  trakcie  realizacji
nadzorowanych przez Inzyniera Kontraktéw na roboty budowlane i roboty
budowlane z projektowaniem.

4) Inzynier nie bedzie miat prawa:
(i) wnosic¢ poprawek do Kontraktow na roboty

(i) zwolni¢ Zadnej ze stron Kontraktow na roboty z jakichkolwiek
zobowigzanh lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z tych Kontraktow.

7. Personel Inzyniera

Umowa niniejsza musi by¢ wykonywana zgodnie z prawem polskim. Inzynier i
jego personel muszg przestrzegaé przepisow prawa polskiego, w szczegdlnosci:
Prawa Budowlanego, Prawa Geologicznego i Gorniczego, Prawa Wodnego,
Prawa Geodezyjnego i Kartografii, Prawa Ochrony Srodowiska, Prawa Ochrony
Przyrody, Prawa Celnego, Kodeksu postepowania administracyjnego, Kodeksu
cywilnego, Prawa Dewizowego, Prawa Pracy, Prawa Podatkowego, Ustawy o
rachunkowosci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, tacznie z aktami
wykonawczymi.

Inzynier winien zapewni¢ zespét wysoko kwalifikowanych ekspertéw, inzynierow
specjalistow branzowych, posiadajgcych stosowng wiedze, odpowiednig praktyke
i zdolnos¢ do wykonywania zadan wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Zaproponowani inspektorzy nadzoru budowlanego musza spetnia¢ wszystkie
kryteria wymagane stosownymi przepisami obowigzujgcego prawa polskiego (ze
szczegollnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego).
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7.1Kluczowi Specjalisci

Osoby wskazane w ofercie wykonawcy, muszg posiada¢ kwalifikacje i
doswiadczenie odpowiednie do Wymagan Zamawiajgcego sformutowanych w
Tomie | niniejszej SIWZ.

7.2Pozostaty Personel wspierajacy Inzyniera.

Inzynier Kontraktu zapewni zatrudnienie wystarczajacej liczby ttumaczy w
przypadku braku znajomosci jezyka polskiego i angielskiego przez wyze;j
wymienionych  Kluczowych  Specjalistbw w stopniu  umozliwiajacym
komunikowanie sie na Terenie Budowy z personelem Zamawiajgcego,
wykonawcéw robot.

Zyciorysy zawodowe specjalistéw innych niz kluczowi i pozostatego Personelu
Inzyniera nie sg badane przed podpisaniem Umowy i nie powinny by¢ one
wiaczone do Oferty.

Inzynier Kontraktu dobierze i wynajmie innych specjalistdw zgodnie z wtasnym
uznaniem i wymaganiami, jakie beda wynika¢ w trakcie realizacji Kontraktow na
roboty.

Caty Personel Inzyniera musi by¢ niezalezny i wolny od konfliktow intereséw z
Zamawiajgcym i wykonawcami robot w przypisanych im obowigzkach.

Urzednicy panstwowi, samorzadowi i inny personel lokalnej administracji
publicznej Rzeczpospolitej Polskiej nie moze by¢ rekrutowany jako Personel
Inzyniera Kontraktu.

7.3 0Obowigzki Inzyniera wobec Personelu Inzyniera

Inzynier zobowigzany jest:

e optaci¢ specjalistow zatrudnionych dla swiadczenia Ustug w ramach niniejszej
Umowy;

e zapewnic regularne wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami

e zapewnic Personelowi (jezeli dotyczy) zakwaterowanie i pokry¢ koszty podrézy
do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz koszty podrozy lokalnych;

e zapewnic¢ obstuge biurowg i administracyjna.

Inzynier jest odpowiedzialny za organizacje zakwaterowania wraz z pokryciem
jego kosztow dla Personelu Inzyniera ze szczegdlnym uwzglednieniem
wszystkich kluczowych specjalistow. Koszty zakwaterowania powinny byc¢ ujete
w cenie zawartej w Formularzu oferty.

7.4Biuro i zaplecze techniczne Inzyniera

Inzynier powinien zapewni¢ Specjalistom odpowiednie wsparcie i wyposazenie
techniczne. W szczegolnosci powinien zapewni¢ wystarczajgce zabezpieczenie
administracyjne, sekretariatu tak, aby specjaliSci mogli skoncentrowac sie na
ich gtéwnych obowigzkach.

Inzynier, w ramach niniejszej Umowy, zapewni Zespotowi Kluczowych
Specjalistow Biuro na terenie realizacji Przedsiewziecia o odpowiednim
standardzie wyposazone w niezbedne meble biurowe oraz zaplecze techniczne
(jezeli dotyczy). Inzynier winien zapewni¢ swojemu Personelowi dostep, do
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niezaleznych od infrastruktury Zamawiajgcego, urzadzehn sanitarnych.
Likwidacja Biura naleze¢ bedzie do obowigzkoéw Inzyniera.

Inzynier niniejszej Umowy wyposazy pomieszczenia biurowe w niezbedne
urzadzenia i sprzet biurowy m.in.: komputery z wtasciwym oprogramowaniem i
dostepem do Internetu, drukarki, fotokopiarki, plotery, skanery, telefony, telefax
oraz poniesie wszelkie koszty zwigzane z zaopatrzeniem w media (woda,
energia elektryczna, telefony i potgczenia telefoniczne) i biezgcym utrzymaniem
biura (materiaty eksploatacyjne, sprzatanie, etc.) i eksploatacjg urzadzen.
Kazdy pracownik Biura Inzyniera powinien mie¢ zapewniony niezbedny sprzet
ochrony osobistej (ubrania, kaski, rekawice itp.) wynikajagcy z zakresu
czynno$ci pracownika, a przewidziany przez odpowiednie przepisy BHP.
Inzynier zapewni przydziat niezbednych napojow i artykutdw spozywczych
swojemu Personelowi zgodnie z przyjetymi standardami i przepisami BHP.

7.5Wtasnosc¢ sprzetu i wyposazenia.

Wszelki sprzet i wyposazenie zakupione na potrzeby niniejszej Umowy stanowi
wlasnos¢ Inzyniera w trakcie i po zakonczeniu niniejszej Umowy. Nie
przewiduje sie zakupu sprzetu i wyposazenia w imieniu Zamawiajgcego, jako
czesci tej Umowy lub przekazywania go Zamawiajgcemu na koncu tej Umowy.

8. Zasady ptatnosci

Szczegotowe zasady ptatnosci okreslone zostaty w Tomie || SIWZ Wzér umowy w
sprawie zamowienia publicznego.
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