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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

I.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 00 “Wymagania Ogdlne”
odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru Robdt,
ktére zostana wykonane w ramach projektu pod nazwa Rewitalizacja Starego Miasta
w Sandomierzu — Bulwar Pitsudskiego.

1.2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST

1.2.1. Zakres zadania
W zakresie zadania jest wykonanie prac remontowo-budowlanych dotyczacych:
— poglebienia kanatu portowego,
— prace budowlane budynku sportéw wodnych wraz z rozbidrka istniejacego obiektu
wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
— zagospodarowanie nabrzeza Wisty oraz stworzenie nowych obszaréw
o charakterze sportowo-rekreacyjnych.

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

ST00 |WYMAGANIA OGOLNE

ST01 |ROBOTY BUDOWLANE

ST02 |ROBOTY DROGOWE

sT03 |ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE W ZAKRESIE WODOCIAGU
I KANALIZACJI

ST 04 |INSTALACJA WOD.-KAN. Z PRZYEACZAMI

STO05 |INSTALACJA WENTYLACJI

ST 06 |OSWIETLENIE ULIC I PLACOW

sTo7 |ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
O OSPRZETU

ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA I WYKONANIA

SYGNALIZACJI WEAMANIA I MONITORINGU

ST 08

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako czgs¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, nalezy odczytywaé¢ 1 rozumied
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.2.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.3.1. Wyszczegoélnienie robot tymczasowych
Przewidywane jest wystgpowanie nastgpujacych rob6ét tymczasowych:
a) odwodnienie terenu robot,
b) umocnienie wykopow,
c) zabezpieczenie istniejacych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),
d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,
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organizacja ruchu drogowego zastgpczego (w tym m.in. drogi objazdowe, zmiany
tras zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwiazane),

rusztowania,

deskowanie budowli,

zabezpieczenie obiektow chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),
zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi
1 komunikacja, sktadowiska, przytacza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji
pomocniczej, zabezpieczenie bhp i ppoz., tablice informacyjne itp.)

1.3.2. Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych
Przewidywane jest wystgpowanie nastgpujacych prac towarzyszacych:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g
h)

obstuga geodezyjna,

obstuga geotechniczna,

prace projektowe i uzgodnienia,

prace laboratoryjno-badawcze,

ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

nadzoér archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawcze;j.

1.4. Informacja o Terenie Budowy

Obecnie teren objgty niniejsza inwestycja — to rejon polozony pomiedzy trasa ul.
Podzamcze, a akwenem Wisty. Zajmuje ok. 700 m wybrzeza Wislanego rozcig¢tego mniej
wigcej w potowie ujsciem dawnego kanatu portowego dzi§ zamulonego.

Obszar jest zadrzewiony, czg$¢ z nasadzen wykonano w okresie urzadzania terenOw
sportowo-rekreacyjnych, a czg¢$¢ stanowi naturalny drzewostan terendw nadrzecznych.

Na omawianym Terenia znajduja si¢ dwa obiekty kubaturowe: pawilon gastronomiczno-
ustlugowy ,,okraglak™ oraz parterowy budynek mieszczacy dawna baz¢ o$rodka sportéw
wodnych. Ponadto znajduje si¢ prowizoryczna przystan zeglugi wislanej, wytrasowane
drogi i $ciezki spacerowe czesciowo utwardzone wyposazone w tawki i oswietlenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

- ochrony przed hatasem 1 drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energig cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikéw,

- usuwania sciekéw, wody opadowej 1 odpadow,

¢) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
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d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrona
konserwatorska,

g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;,

h) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw osob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

1) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt,
a takze poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

a) Projekt Budowlano-Wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowg, bedacy
w posiadaniu Zamawiajacego,

b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych wtaczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi
1 zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie
z Kontraktem,

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, podrgczniki, instrukcje oraz projekty czgsci Robdt i opracowania
techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia
przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac:

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektéow 1 powykonawcza
Dokumentacj¢ Budowy dla caloSci wykonywanych robét; kompletna
dokumentacj¢ powykonawcza winien otrzyma¢ Zamawiajacy w 3 egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla rob6ét w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego,

- projekty odzysku materialéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zajgcie pasa drogowego.

1.5.2. Zgodno$¢ Roboét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw, Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne
z Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych
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Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych  beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy wyrobéw budowlanych i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

\

przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie beda w pelni zgodne

z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie
wyroby budowlane beda niezwloczne zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

(a)

(b)

(©

(d)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.
Wykonawca zobowiazany jest do wuzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastgpnie
z wilascicielem (zarzadca) drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego projektu
(tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastgpcze] zbiorowej
komunikacji miejskiej i optaty z tym zwiazane, oznakowania i zabezpieczenia terenu
robot oraz oznakowania objazdow 1 zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewnic
bezpieczne dojazdy i dojScia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robét,
a w Harmonogramie Rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne
1 organizacyjne na realizacj¢ tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie
zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajeciem pasa
drogowego 1 organizacja ruchu z tym zwiazane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Roboét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w
nocy tych zap6r i1 znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robé6t poza placem budowy nie podlega
odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Ceng
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Kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i1 gazy techniczne, woda, Scieki, spr¢zone
powietrze itp. W Cen¢ Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw do
czasu ukonczenia Robét oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
1 doprowadzen po ukonczeniu Robét. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i mediéw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w peini jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych
pozwolen 1 zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej oraz zapewni
staly nadzér hydrogeologiczny
b) utrzymywac staly nadz6r dendrologiczny w zakresie pielggnacji drzew i1 krzewow
ozdobnych w obrgbie prowadzonych Robét i terenach przyleglych
c) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utylizowal powstale odpady na
wlasnym staraniem 1 na wiasny koszt oraz przedktadal dokumenty potwierdzajace ten
fakt Zamawiajacemu i Inzynierowi.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzegt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiatly, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostkeg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatly, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Uznaje si¢, ze w Cen¢ Kontraktowa witaczone sa wszelkie optaty za
nadzér Uzytkownikéw 1 Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany
w okresie prowadzenia Robot. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja byc
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Rob6t w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obregbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadal za napraweg wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i1 za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejgcia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Prace Zabezpieczajace nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocz¢ciem Robdét.
Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowiazany
z odpowiednim wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostgpnosci terenu do prowadzenia
Rob6t oraz powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczegcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi,
zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje biorace udziat w procesie budowlanym.
Wykonawca ma takze obowiazek powiadomi¢ wtascicieli 1 dzierzawcow terendéw, ze
zgodnie z przyjeta procedura postgpowania w czasie wykonywania Robot, wszystkie
ujawnione samowolne wilaczenia zostana odlaczone i zaslepione. Z chwila przejecia
Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostal pod budoweg, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancéw 1 wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo
pod budowg.
Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegélowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowiqzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajqce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace
zwigzane 7 budowq Bulwaru Pitsudskiego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.13. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6ot 1 powiadomienia o tym Inzyniera oraz
Konserwatora Zabytkdw w Sandomierzu. Do momentu uzyskania od Inzyniera
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na
danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu Robdét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwiazania techniczne zapewniaja pelng ochrong¢ dobr materialnych. Teren, na
ktérym zlokalizowano inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
szczegblnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odwodnienie wykopow i odprowadzenie wod z pompowania oraz przekroczenie

rowow melioracyjnych
Wykonawca zobowiazany jest do stalego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas
realizacji Robét, ktéry przez caly czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki
gruntowo-wodne oraz prawidlowos¢ prowadzenia robot odwodnieniowych. Obnizenie
poziomu wody gruntowej nie moze spowodowa¢ zmian warunkéw gruntowo-wodnych
obszaréw przylegtych. W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do
urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia
stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczgciem pompowania.
Po wykonaniu robét Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza zawierajaca operat geodezyjny przejscia pod rowami.
Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie
1 przyjmuje sig, ze sa wiaczone w Ceng Kontraktowa.

1.5.15. Wycinka drzew i krzew6w oraz przesadzenie drzew

Zamawiajacy jest w posiadaniu decyzji i zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw,
z ktéra Wykonawca powinien zapoznac si¢ przed Data Rozpoczegcia Robot.

1.5.16. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Gming Miejska Sandomierz w Sandomierzu oraz wszystkich
wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

1.

2.

Dziat robét:

45000000-7

Grupy robot:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
1 wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty budowlane
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45400000-1

- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy i kategorie robot:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodne;j

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykofczeniowe, pozostate

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdéw

45233140-2 Roboty drogowe

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45246500-8 - Roboty budowlane w zakresie promenad
45248400-1 - Roboty budowlane w zakresie przystani

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezb¢dne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera, 1 nalezy przez to
rozumie¢ (W rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng
catos¢ uzytkowa,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna,

c) Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajacego na jego wyltaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,

d) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes§li przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przeci¢tnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu

budowlanego
f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nast¢pujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
WO - Warunki Ogdlne.
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2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowal wylacznie te wyroby
budowlane (materialy i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. — Dziennik Ustaw Nr
92, poz. 881), i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speitnienie podstawowych
wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
1. Dla ktoérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna — w odniesieniu do
wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano ceny zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
Z przepisami i obowigzujacymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnos$ci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stgzenia 1 natgzenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okreSla Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki
Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania begda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie $§wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.
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2.2

Zrodla szukania materialow

2.3.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatébw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

24.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagah ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopoéw, ukopéw 1 miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne] zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegllnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materialow

2.5.

Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier begdzie przeprowadzal inspekcje wytwérni bedzie miat
zapewniong wspoOlpracg 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci do Roboét i1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprze¢t uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robodt 1 wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z Terenu Budowy .

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialtbw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy
1w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnosé¢ Robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczehstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energi¢ cieplng 1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikéw,
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b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne]
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegollnosci poruszajace si¢ na woézkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw os6b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ))
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:
a) czgs¢ ogllna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1ilos¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatléw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci
W czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow
Robdt,
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- sposOb postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

6.3.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole
Robét 1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy 1 ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji moga by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
InZyniera.
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6.4.

Badania i pomiary

6.5.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

6.6.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inzyniera

6.7.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i1 badania materialébw u zrédta ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacja Budowy
1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawcg.

Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

6.8.

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawcg, Inzynier moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisoéw, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
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wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci
wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.

Dziennik budowy prowadzi si¢ w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw
wynikata kolejno$¢ zdarzen i okoliczno$ci. Dziennik budowy prowadzi si¢ odrebnie
dla kazdego obiektu budowlanego wymagajacego pozwolenia na budowg. Dla
obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi si¢ odrgbnie dla
kazdego wydzielonego odcinka robot.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metoda montazu dodatkowo prowadzi si¢
dziennik montazu.

Jezeli odrgbne przepisy naktadaja obowiazek prowadzenia specjalnego dziennika
robét, fakt jego prowadzenia odnotowuje si¢ w dzienniku budowy, a po zakonczeniu
robét specjalny dziennik robét dotacza si¢ do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sa podwéjne
— oryginat i kopia z perforacja umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne
strony dziennika budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje si¢ w sposob trwaty 1 czytelny na oryginatach
i kopiach stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposéb
uniemozliwiajacy dokonanie poézniejszych uzupetlnien. Do dokonywania wpisow
w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik rob6t budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych
do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy i jest dostepny dla os6b
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru dla przedmiotowe] inwestycji nie bgdzie prowadzona. Rozliczenie
kontraktu nastgpowacé bedzie ryczalttowo za dany element rob6t wykonany w catosci.
W takim przypadku Inzynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robot,
natomiast gdy wykonawca wykona czgs$ci elementu oceniany bedzie jego procent
wykonania.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie. ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

ROZLICZANIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczania Robot

Dla przewidzianego Kontraktu Wykonawca opracuje szczegdétowy Program Robét
w rozbici na poszczegdlne elementy Robét. Do tak przygotowanego Programu Roboét
opracuje Plan Platnosci w rozbiciu na poszczegdlne elementy i czas wykonania.

Ilo$¢ 1 jakos¢ wykonanych robét na poszczegdlnych elementach oceniana bedzie przez
zespOl Inzyniera. Za dany element robot wykonany w calosci (rzeczowo oraz pod
wzgledem formalnym — protokoly odbioru, atesty itp.) Inzynier potwierdzi w 100 %
natomiast w przypadku wykonania czg¢Sci elementu oceniany bedzie jego procent
wykonania. W cenie wykonania danego elementu Wykonawca powinien uwzglednic:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét wraz
zZ pracami towarzyszacymi 1 robotami tymczasowymi, obejmujace place
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
ptac,

- koszty materialéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu
budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbgdnego do wy-
konania danej pozycji przedmiaru robOt wraz z pracami towarzyszacymi
1 robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzg¢tu na
plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogélne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
1 administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do plac bezposrednich, wynagrodzenia uzupeitniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obciazaja dana budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze
zaplecza dla Zamawiajacego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ nieodptatnie
Zaplecze dla biura Inzyniera: w biurze musi by¢ miejsce na salk¢ konferencyjna
(ok. 20+25 m?®), ubikacje i umywalke. Biuro powinno by¢ wyposazone w
niezbedna instalacje elektryczna, sanitarng oraz ogrzewanie (olejowe lub
elektryczne). Biuro powinno by¢ wykonane w sposob estetyczny z materialéw
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zapewniajacych odpowiednia izolacjg termiczna. Dojscie do biura bedzie odpowiednio
utwardzone i1 odwodnione. Biuro i jego wyposazenie begda zabezpieczone i
ubezpieczone na wypadek pozaru i wtamania. Ponadto Biuro powinno by¢ wyposazone
w dostep do telefonu i Internetu.

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastgpcze zrodla ciepta do ogrzewania
obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem,
stoficem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materialéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy, w tym takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajacego,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujgtych w opisach zakreséw robdt objetych
poszczegblnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robdt na
mape,

- koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- oplaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
organizacja zastgpczej zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty  z tym zwiazane,
oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zZwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég) i zabezpieczen (zapory,
swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jakoSci materialéw, robét i préb odbiorowych oraz badan
pomontazowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- oplaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawceg zysk;

- wszelkie inne koszty, oplaty i naleznosci, zwiazane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$cia materialng 1 zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robdt
budowlanych.

- Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

- Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

7.2.  Czas przeprowadzania rozliczania
Wykonawca bedzie przedktada¢ Inzynierowi kompletne dokumenty z wykonania danego
elementu robdt na koniec okresu rozliczeniowego wedtug Planu Ptatnosci.
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7.3. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci — wystawienia przez Inzyniera Przejsciowego Swiadectwa Platnosci
bedzie Wniosek Wykonawcy o wystawienie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Procedura Przejecia Robot.
Zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC proces zakonczenia Kontraktu odbywa si¢ wg
nastgpujacych etapow:
a) Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostana ukonczone zgodnie
z Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier
w ciagu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejgcia, podajac datg, z ktéra Roboty (lub Odcinek) zostaly ukonczone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.
Wykonanie zobowiazan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo
Wykonania i w ciagu 28 dni od najp6zniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad
lub pézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo
Wykonania stanowi akceptacje¢ Robot.

8.2. Préoby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych 1 w obowiazujacych Normach
PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej
bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Préby te zostana
przeprowadzone w ciagu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera.
Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony wynik tych préb.

9. INNE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

9.1. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje
geodezyjna powykonawcza inwestycji i powykonawcza Dokumentacje Budowy, projekty
organizacji ruchu w pasie drogowym, projekty odzysku materiatéw uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego. Uznaje si¢, ze koszty
poniesione na spelnienie powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa
wlaczone w Cene Kontraktowa.
Ponadto Wykonawca:
* sporzadzi zestawienie ilosci wykonanych robét,
* dostarczy karte gwarancji jakos$ci obiektu budowlanego i wykonanych rob6t
* dostarczy Inne dokumenty wskazane przez Zamawiajacego i Inzyniera przed

wystawieniem Swiadectwa Przejecia Robét
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9.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu

budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.)

- Uznaje sig, ze koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sq wiaczone w Cen¢ Kontraktowa.

ustawi¢ 1 utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot; podstawa

platnosci jest ryczatt

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczait.

9.4. Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt beda naliczane przez
wlasciwego Zarzadcg danej drogi, ktére poniesie Wykonawca.

9.5. Oplaty administracyjne i gwarancyjne za wycinke drzew.
Wszelkie oplaty zwiazane z wuzyskaniem zgody na wycinke drzew i poprzedzajace
wykonanie wycinki ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

10.1 NORMY
Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami okreslonymi w Ustawie
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 1 Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 665) wraz z
aktualnie obowiazujacymi zmianami. Ponadto roboty nalezy prowadzi¢ wedtug aktualnie
obowiazujacych Norm Polskich oraz Unii Europejskie;.
W przypadku braku Norm Polskich przenoszacych Normy Europejskie lub norm innych
panstw Cztonkowskich EOG przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnosci:

1. Europejskie aprobaty techniczne,

2. Wspdlne specyfikacje techniczne,

3. Normy mig¢dzynarodowe.
Gdziekolwiek w Wymaganiach Szczegétowych jest odniesienie do ,,stosownych norm”
taki zapis powinien by¢ interpretowany jak wyzej.
Stosowanie norm przez Wykonawceg bedzie podlegalo uzgodnieniom 1 akceptacji
przez Inzyniera.
Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom 1 akceptacji przez
InZyniera.

Porzadek norm

Dopuszcza si¢ stosowanie Norm Europejskich w przypadku, gdy Norma Europejska
jest bardziej restrykcyjna od Normy Polskie;j.

W calych ogdélnych Wymaganiach Zamawiajacego nawiazuje si¢ do stosownych norm.
Nawiazanie to powinno by¢ interpretowane tak, jak wyjasniono powyzej.
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Normy na terenie budowy

Wykonawca uzyska i bedzie przechowywaé na terenie budowy przynajmniej jeden
egzemplarz kazdej normy lub podrecznika dotyczacego wykazu norm i/lub innych
zatwierdzonych norm oraz dodatkowo bedzie przechowywat na terenie budowy wszelkie
normy lub podrgczniki stosujace si¢ do materiatow, ktére sa dostarczone, lub robocizny,
ktora jest wykonywana w ramach rob6t. Normy te przez caty czas beda dostgpne w biurze,
w celu umozliwienia Inzynierowi kontroli.

Sprawy nie objete normami

Wszelkie materialy, Urzadzenia i Roboty, ktére nie sa w petni wyspecyfikowane w niniejszej
dokumentacji lub okreslone w normach 1 instrukcjach bgda takiego rodzaju, jaki jest uzywany
dla robét pierwszej kategorii. Inzynier zdecyduje, czy wszystkie lub cze¢s¢ Materiatow
lub Urzadzen zaoferowanych, czy dostarczonych do uzytku na terenie budowy nadaja si¢
dla tego celu, a decyzja Inzyniera podjgta w tym wzgledzie bedzie ostateczna i wiazaca.

10.2 Lista aktéw Prawnych

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr
170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 665) wraz z aktualnie
obowiazujacymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.03.80.71.

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. Nr 100/2000r
(Dz.U.00.100.1086 —jednolity tekst)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690,
Dz.U.03.33.270.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz.U.01.138.1554)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz.U. Nr 25/1995r.
(Dz.U.95.25.133)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 z
dnia 16 maja 2006 r.

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

11. Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Dz.U. nr 62/2001r
z pézniejszymi zmianami

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628.

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Dz.U.
nr 26/2000r. (Dz.U.00.26.313, zm.: Dz.U.00.82.930)
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14.

15.

16.

17

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie
szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne
1 geologiczno — inzynierskie Dz.U. Nr 153/2001r

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1994
roku w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji 1 Kkartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz. U. Nr 30/1999r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/2001r. (Dz.U.01.38.455)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne Dz.U. Nr 54/1997r
18.

Ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow Dz.U. 72/2001r. (Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94)
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U. Nr 115/2001r

Rozporzadzenie Ministra spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U. Nr 107/1998r.( Dz.U.98.107.679, zmiana Dz.U.02.8.71,
Dz.U.02.25.256)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r Dz.U. Nr 71/2000r. (jednolity
tekstDz.U.00.71.838) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz.U. Nr 126/1998 (Dz.U.98.126.839)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw Dz.U. Nr 5/2001r. (Dz.U.01.05.42, zm. Dz.U.02.23.221,
Dz.U.02.153.1271 art.69, Dz.U.02.240.2052 art. 87, Dz.U.03.124.1152 art.154,
Dz.U.03.190.1864 art.5)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw Dz.U. Nr 112/2001r.

Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.03.121.1138.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. Nr 81/1991
z pézniejszymi zmianami. (Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229; Zmiana: Dz.U.03.52.452).
Ustawa z 4.02.1994r. Prawo geologiczne i gérnicze Dz.U. Nr 27/1994r.

. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.01.62.627 z pézniejszymi
zmianami.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania

niektdérych przepiséw Ustawy o Drogach Publicznych Dz. U. Nr 6/1986.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 .04. 1998 r w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw
Dz. U. Nr 45/1998.

Rozporzadzenie RM z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu. Dz.U.02.120.1021,zm.Dz.U.03.28.240.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. J.T. Dz.U.00.71.838 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Dz.U.03.162.1568

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegélowych
warunkow przylaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
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elektryczna, swiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw Dz.U. 00.85.957.

35. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U.03.121.1137.

36. Rozporzadzenie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazku
dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych. Dz.U.02.129.1108,zm.Dz.U.03.163.1585 (sprostowanie btedu).

37. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw. Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94.

38. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.96.33.144,zm.
Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082.

Wyzej wymieniony akty prawne sa obowiazujace dla Kontraktu wraz z ich aktualng
aktualizacja obowiazujaca w Prawie Polskim oraz przepisami krajéw Unii Europejskie;.
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