UCHWALA NR..........ccuen.e.
RADY MIASTA SANDOMIERZA

w sprawie odstapienia Gminy Sandomierz od realizacji programu "Podniesienie atrakcyjnosci
turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjaléw endogenicznych"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.
2019.506 z pézn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nastepuje:

§1.

Upowaznia si¢ Burmistrza Sandomierza do podjecia dziatan zmierzajgcych do odstgpienia Gminy
Sandomierz od realizacji programu "Podniesienie atrakcyjnos$ci turystycznej Sandomierza poprzez

wykorzystanie potencjalow endogenicznych".

§2.

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Sandomierza.

§3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Opracowanie dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji
i pozwolen zlecone zostato do biura projektow Instytut OZE na podstawie umowy z dnia 19.04.2017r.
opiewajacej na kwote 219 432,00 zt brutto.

Na dzien dzisiejszy biuro projektow opracowato i uzgodnito z Gming Sandomierz etap
koncepcji zagospodarowania terenu Bulwaru na obszarze pomigdzy mostem drogowym
na rzece Wisle, a ujsciem do Wisly rzeki Koprzywianki.

Na podstawie przyjetej koncepcji biuro projektow zlozyto w dniu 16.05.2017r. wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegajacej
na ,,Przebudowie Bulwaru nad Wistg — Etap II Koprzywianka”.

W trakcie postgpowania Srodowiskowego (majagc na uwadze udzial spoleczenstwa
w postepowaniu i uwagi RDOS w Kielcach do przedtozonego raportu oddzialywania inwestycji na
srodowisko) organ nalozyl na wnioskodawce konieczno$¢ uzupelnienia przedtozonego uprzednio
raportu. W zwigzku z powyzszym raport uzupeiniony zostal ostatecznie w miesigcu lipcu
(24.07.2019r.).

Aktualnie procedowana jest dalej procedura wydania dla Wnioskodawcy, tj. Gminy

Sandomierz - decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze dopiero ostateczna decyzja wydana przez RDOS w Kielcach pozwoli na
rozpoczecie procedury uzyskania pozostaltych decyzji niezbednych do uzyskania finalnie pozwolenia
na budowe, m.in. pozwolenia wodnoprawnego oraz szeregu uzgodnien ,,branzowych” (w tym projektu
przebudowy odcinka DK79 w celu budowy nowego zjazdu na projektowany parking po stronie
wschodniej bulwaru).

Nalezy podkreslié, ze uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym jako drugiego
z kluczowych uzgodnien, jest rowniez obarczone duzym ryzykiem wydluzonego okresu jej
procedowania. Na podstawie przedstawionego przez biuro projektéw aktualnego harmonogramu
realizacji prac projektowych zalozy¢ mozna, ze w przypadku rozpoczecia opracowania operatu
wodnoprawnego w miesigcu grudniu br. i jego zlozeniu w miesigcu kwietniu przysztego roku,
ostateczna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym uzyskana zostanie w koncu lipca 2020r. Ww. termin
moze zosta¢ dotrzymany jedynie w przypadku procedowania nad wnioskiem w terminie
standardowym, a kazdorazowe wezwanie organu do przedlozenia dodatkowych informacji lub
ztozenie odwolania przez strony postgpowania moze ten okres znacznie wydhuzy¢ (analogicznie, jak
ma to miejsce w przypadku decyzji srodowiskowej).

Tak wigc, przyjmowany aktualnie termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
z koncem pazdziernika 2020r a projektow wykonawczych, kosztorysoéw i specyfikacji technicznych na
koniec listopada 2020r mimo, ze dosy¢ odlegly moze si¢ okazaé niewystarczajacy.

Biorac powyzsze pod uwage, majac takze na wzgledzie wnioski Komisji Budzetu i Finanséw oraz
Komisji Rozwoju Gospodarczego , Turystyki i Promocji uznaje si¢ podjecie uchwaly
za zasadne.
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