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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 

Dotyczy – przetargu nieograniczonego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krakowskiej w lewobrzeżnej części  Sandomierza – zakres II.
     PGKiM  w Sandomierzu  sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 przesyła odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1. Prosimy o określenie terminu, w którym zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, np. w ciągu 3 dni od podpisania umowy. 
Odp.  W ciągu 3 dni od podpisania umowy.
Pytanie 2. W związku z żądaniem przedstawienia w załączniku nr 5 do SIWZ części zamówienia do powierzenia podwykonawcom prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie to dotyczy tylko i wyłącznie części zamówienia powierzonych podwykonawcom robót budowlanych.
Odp.  Nie. Dotyczy także dostaw i usług ( §3, ust 7 umowy - załącznik nr 4 do SIWZ).
Pytanie 3. W umowie brak jakichkolwiek podstaw do zamiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Czy Zamawiający wprowadzi do umowy takie przesłanki do zmiany umowy jak: brak decyzji administracyjnych, pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, czy okoliczności leżące po stronie Zamawiającego – zawieszenie robót.  
Odp.  Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
Pytanie 4. W przypadku odstąpienie przez Wykonawcę jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości (aż) 20% wartości umowy brutto (§ 9 ust.4 umowy), przy czym brak jest odniesienia, że do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Obecne brzmienie zapisu prowadzi do wniosku, że nawet gdy okoliczności leżące po stronie Zamawiającego doprowadziły do odstąpienia do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, to Wykonawca będzie obarczony karą umowną. Prosimy o modyfikację zapisu w ten sposób, że w przypadku gdy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę doszło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.  
Odp. Zamawiający pozostawia zapis §9 ust. 4 umowy bez zmian (równoważący zapis w  §9 ust. 5 umowy).
Pytanie 5. Prosimy o określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru końcowego.
Odp. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu zakończenia robót i przekazaniu Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów. Terminu zakończenia czynności nie możemy określić. Jest to zależne od należytego wykonania zadania. 
Pytanie 6. Dotyczy poz. 1.1.3.6 oraz poz. 1.1.3.7 przedmiaru robót. Prosimy o wyjaśnienie czy łącznie w w/w pozycjach należy ująć wykonanie podbudowy z kruszywa o łącznej grubości 50 cm na powierzchni 1647,75 m2 ?
Odp. Tak. Wykonanie podbudowy o grubości 50 cm.
Pytanie 7.  Prosimy o podanie jaką kategorię ruchu posiadają drogi, na których przewidziano odtworzenie nawierzchni z mieszanek bitumicznych (KR1 – KR6)?
Odp. Kategorie obciążenia ruchem ulic:
· ul. Krakowska – KR5 ,
· ul. Salve Regina, Rokitek, Kręta – KR3 ,
· ul. Partyzantów, Polna  – KR2 ,
Pytanie 8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie i wykonanie nawierzchni asfaltowych zgodnie z aktualnymi wytycznymi tj.: WT-1 i WT-2 2010?
Odp. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z Opisem technicznym, Przedmiarem robót , STWIOR oraz warunkami i decyzjami  Zarządcy dróg powiatowych. 
Pytanie 9. Prosimy o udostępnienie dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej, o której jest mowa w pkt. 9 Opisu technicznego (zakres rzeczowy) w projekcie Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej. 
Odp. Zamawiający uzyskał dokumentację geologiczną i zamieszcza ją na stronie internetowej
 Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę studni 1200 PEHD na studnie betonowe?
Odp. Nie
Pytanie 11. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane kanały na kolektorze sanitarnym Dn 250 mm. W przedmiarze i opisie znajdują się rury PEHD SN8 natomiast w specyfikacji technicznej rury PP SN8.
Odp. Dopuszcza się zastosowanie rur zarówno PEHD SN8, jak i PP SN8 na kolektorze  Dn 250 mm

