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podpis kierownika budowy

(1) rozporzadzenie nie mowi jakie uprawnienia i kwalifikacje musi posiadaé¢ sporzadzajacy plan bioz. Podpis kierownika
budowy pod planem bioz ma byé jeqgo autoryzowaniem i stwierdzeniem iz jest on dla niego pomocny w realizacji
zadan kierownika budowy w zakresie bhp.




CzeS¢ opisowa
Opis przedmiotu budowy:

Rewitalizacja Bulwaru im. J6zefa Pitsudskiego w Sandomierzu.

Budowa sktada sie z obiektéow: parkingi, S$ciezki pieszo-rowerowe, budynek
informacyjny i sportéw wodnych, przystan rzeczna (port), przystan sportowa w zatoce,
plac zabaw, scena plenerowa, wielofunkcyjne pomosty tzw. sceny ptywajace, boiska
sportowe, kanalizacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna oswietlenia terenu i
zasilajaca oraz monitoringu, zagospodarowanie terenéw zielonych.

Zatozenia ogélne:

Ze wzgledu szeroki zakres rob6t oraz ré6znorodno$¢ branz budowlanych budowe nalezy
prowadzi¢ w nastepujacej kolejnoSci:

-/ roboty hydrotechniczne - wyznaczenie miejsca na refulisko zgodnie z PT wraz z
wykonanie niecki i obwatowan, pogtebienie kanatu rzecznego, uzupetnienie umocnienia
brzegoéw kanatu i brzegu rzecznego portowego, wywiezienie naddatkow z refuliska

-/ rozbiorka barakéw i fundamentow istniejacych zabudowan

-/ rozbiorka istniejacych drég i chodnikow

-/ wycinka drzew przeznaczonych do usuniecia

-/ budowa nowego budynku informacyjnego i sportéw wodnych

-/ roboty instalacji sanitarnej

-/ budowa sceny plenerowej i placu zabaw

-/ montaz pachotkéw cumowniczych przystani portowej, sportowej i sceny ptywajacej

-/ montaz pomostow

-/ budowa droég, parkingow i $ciezek pieszo-rowerowych wraz ze schodami do przystani
-/ roboty instalacji elektrycznej

-/ budowa boisk oraz montaz elementow matej architektury

Termin rozpoczecia budowy — ......ccoccveviviieninnnen a zakonczenia — ......cccevvvivevviininin e

Dla wiasciwego nadzoru i organizacji budowy podejmujemy nastepujace dziatania:

W zakresie nadzoru: (wymieni¢ kierownikéw robét i numery ich uprawnien,
kierownikéw obiektéw oraz generalnego wykonawce i znanych na dzien sporzadzania
planu podwykonawcéw, oraz koordynatora robét).

Do poszczegdlnych prac przewiduje sie skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawod6w wystepujacych na budowie:

Kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dZwigéw, maszyn do
robét ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze,
kierowcy, dozorcy, magazynierzy, tynkarze, dekarze.



Odpowiedzialnos¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacje dostaw na budowe materiatéw i sprzetu we wspéipracy z baza generalnego
wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposdb aby byla ona bezpieczng. Kopia
uprawnien i szczegdétowy zakres obowigzkow znajdujg sie w biurze budowy. Kierownik
budowy uprawniony jest rowniez do kontaktéw na szczeblu os6b odpowiedzialnych za
bioz w poszczegélnych firmach podwykonawczych.

Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisoéw w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na
biezgco wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia
dotycza. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem.

Kierownik Bazy Sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujacego na budowie za$ za biezaca konserwacje
operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcéw przedstawienia
opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie a zwtaszcza decyzje
dopuszczajaca urzadzenie do ruchu.

W zakresie norm:

W stosunku zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie
kar, nagréd i urlopéw s3 podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego
wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wtasciwym biurem
beda komorki spraw osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sg zobowigzani do
rozpatrywania w powyzszych sprawach wnioskéw generalnego wykonawcy.

W zakresie informacji dla podwykonawcow:

Spotkania koordynacyjne beda odbywac¢ sie w kazdy np. poniedziatek o godz.
14.00 w biurze kierownika budowy natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkcji
poszczegdlnych wykonawcédw w kazdy pierwszy pigtek pierwszego miesigca kwartatu o
godz. 12.00 w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcéw, przed podjeciem robét, podpisujag dokument,
w ktéorym potwierdzaja fakt zapoznania sie z warunkami bioz na budowie i deklaruja
prace zgodna z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢, kazdemu podwykonawcy, na
okreslony czas, miejsce do sktadowania materiatéw i parkowania maszyn budowlanych.
Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje okreslajaca
powyZsze miejsca oraz informacje o zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkow gruntowo wodnych, sgsiedztwa budynkow i pracujacych maszyn.

W zakresie procedur i zagrozen:
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:




a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01/10),

b) przeciwpozarowq dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01/11),

c) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34),

d) wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27), tzn:

v' z wlasciwoSciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw surowcéw i
substancji uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
wtasciwos$ciami zracymi i toksycznymi,

v’ praca w wykopach,

v’ praca mechanicznych $rodkoéw transportu,

v’ praca na wysokosci,

e. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéora wymaga natychmiastowego odciecia
mediow w zakresie elektrycznym, wodociggéw i gazu.

Prace niebezpieczne

Ad. D. Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢: prace rozbiorkowe
budynkéw, prace na wysokosci przy betonowaniu budynku sportow wodnych, prace
przy pogtebianiu kanatu, prace wzdtuz umocnien rzecznych oraz prace wykonywane w
poblizu drog komunikacyjnych (pracownicy w kamizelkach ostrzegawczych). Te prace
winne odbywac sie zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych ze specjalng procedurg ich prowadzenia naleza:

-pogtebienie kanatu z odktadem urobku na refulisko - nalezy stosowac sie Scisle
do wytycznych tworzenia tzw. refuliska w PT. Teren powinien zosta¢ ogrodzony,
zapewniony dojazd karetki pogotowia i strazy pozarnej. Obowigzujg opracowane i
dostepne procedury wykonywania tych robét a takze czynnosSci przy robotach
hydrotechnicznych,

- _umocnienie brzegéw kanatu i rzeki - Teren powinien zosta¢ ogrodzony,
zapewniony dojazd karetki pogotowia i strazy pozarnej. Obowigzujg opracowane i
dostepne procedury wykonywania tych robét a takze czynnosSci przy robotach
hydrotechnicznych,

Ruch kotowy - z uwagi na ré6znorodnos$¢ robot na terenie budowy planowana jest
praca ro6wnoczesna réznego sprzetu wiec ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie
ze znakami drogowymi na terenie budowy. Wjazd i wyjazd wytacznie przez brame od
strony ............c..cceeueeoe. Dla betonowania z betonowozéw przewiduje sie zatoczki. Ruch
pieszy odbywa sie wzdtuz drég kotowych na poboczach.

Przy robotach fundamentowych oraz montazowych budynku sportéw wodnych
nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac teren w odlegtosci 3m z kazdej strony. Przy
pracach szalunkowych w wykopach nalezy stosowa¢ odpowiednig Polska Norme.
Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i oséb
trzecich poprzez prawidlowo ustawione porecze i oSwietlenie. Zabrania sie
wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.*




Przy przegladzie kwartalnym np. rusztowan w porze zimowej nalezy zaleci¢
dodatkowo odbijanie z pomostéw tworzacych sie grud lodowych i posypywanie
pomostow piaskiem.

*podobne wytyczne szczegétowe powinny by¢ podane dla innych rodzajow robét
wystepujacych na budowie

Uwaga! Nie nalezy przepisywac istniejacych przepiséw bhp do planu bioz. Wiadomo, ze
prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami. Natomiast koniecznym jest
podawanie takich danych jak w przyktadzie dotyczacym wykopéw ziemnych. Do
wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprécz wymogéw regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w
zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan
i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynno$ciach.

Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

Dla zapewnienia realizacji planu bioz kierownik budowy bierze udziat w procesie
wytaniania przez generalnego wykonawce - podwykonawcow, gdzie moze mie¢ wptyw
na wybor podwykonawcy pod katem doboru sprzetu i maszyn a takze na wybor
dostawcy pod katem bezpieczenstwa dostarczanych materiatow (opisa¢ procedure
wybierania podwykonawcéw).

W zakresie komunikacji i wspdipracy:

W biurze kierownika budowy (kontener Nr 9) znajduje sie aparat telefoniczny
koncowy z faksem o nr............
Ponadto kierownik budowy posiada telefon komoérkowy o nr ... a koordynator
budowy ds. bhp aparat komérkowy o Nr............. Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek
zgtosi¢ posiadanie telefonu komérkowego i podaé jego numer. Nadzér nad pracami
liniowymi, na wysokoSci, operator dZwigu, ochrona i szef ochrony budowy beda
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

W zakresie konytroli bhp:

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z
kontroli bedzie sporzadzany krotki protokét sktadajacy sie z samych zalecen. Nie
wykonanie tych zalecenn moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania
robét realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie
wykonywania prac zgodnie z przepisami kierownik ma prawo wnioskowac¢ o zmiane
podwykonawcy na podstawie Kklauzuli w umowie, ktérg generalny wykonawca
wprowadza do kazdej umowy z podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy
realizatorzy budowy , przy zamoéwieniach materiatowych, wezma pod uwage fakt
dopuszczalno$ci zamdéwien najwyzej na 3 dni pracy.

Nie przewiduje sie placu dla magazynowania materiatéw wykonczeniowych.

Dla pozostalych rob6t wyznacza sie magazyn materiatéw tatwopalnych na
terenie oznaczonym w czeSci rysunkowej kolorem zielonym z brama wjazdowa i
ogrodzonym siatkg. Na materiaty sypkie przeznacza sie teren zaznaczony w czeSci
rysunkowej kolorem niebieskim rowniez wygrodzony siatka i z bramg wjazdowa.

Nie przewiduje sie przechowywania wiekszej ilosci paliwa do maszyn roboczych i
urzadzen mechanicznych niz 600 1.




Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania mediow za odptatnoscia.
Podwykonawcy zaktadaja na swdj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.
Podwykonawcy biorg udzial w kosztach eksploatacji WC TOI TOI proporcjonalnie do
ilosci zatrudnionych pracownikéw.

Drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zaznaczone sa w czeSci opisowej kolorem
czerwonym. Dla wyegzekwowania sprawnosci tych drég ustala sie nastepujace
zachowania:

1. Ochrona odpowiada za niedopuszczanie do sytuacji przebywania na drogach
wiecej niz 2-ch samochoddéw. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy po
wyjezdzie poprzednich.

2. Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych
zatoczek.

3. Przed bramg wjazdowa generalny wykonawca przygotowat miejsca
wyczekiwania dla transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

4. Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybka rozbidrke przeset ogrodzenia po
obu stronach bram.

5. W przypadkach awaryjnych ruchem kieruja pan.......... lub pan
........................ upowaznieni przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nieobecno$¢
do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu
wypadku..

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje sie w kontenerze Nr 2 na zapleczu
budowy. Kierownicy robét podwykonawcy przy wykonywaniu prac liniowych zapewnia
podobne punkty dla pracownikow.

Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w pogotowiu ratunkowym w Sandomeirzu przy
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PowyzZsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego co
potwierdzajg we wspomnianym protokole wprowadzenia wynikajacym z informacji dla
podwykonawcow. Kontenery WC TOI TOI sg ustawiane w rogach terenu budowy w
ilosci zmiennej zaleznej od iloSci zatrudnionych na budowie.

W zakresie szkolenia:

Przed przystagpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy z zapoznania
pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do kierownikéw robot podwykonawcy nie
stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez pracownikéw odziezy i sprzetu
ochronnego i przepiséw bioz wymaganych na stanowisku pracy beda wyciggane
nastepujace konsekwencje: wstrzymanie robdt z winy podwykonawcy, powiadomienie
kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robdt, usunieciu
kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o
zmiane kierownika robdt. Pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw bioz na budowie
beda usuwani z budowy.




Ponadto, Kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp ma prawo zada¢ od
podwykonawcéw okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajdujg Si€ ......ccocviviiiiiiiceiniie e (biuro
kierownika budowy) a sa to: dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy,
decyzja o pozwoleniu na budowe (ostateczna), instrukcje postepowania, dokumentacja
budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robot
przekazuja sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych
protokotéw sag przechowywane w biurze kierownika budowy.

W zakresie monitoringu:

Raz na kwartal, w dniu ustalonym przez kierownika budowy odbeda sie
przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajacg sie z kierownika
budowy lub jego przedstawiciela - koordynatora budowy ds. bhp z udziatem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw. Powyzsza komisja przedstawi
kierownikowi budowy protokoét z przegladu i zaproponuje ustalenia co do metod
osiggniecia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa ich wykonywania. Na ich podstawie
kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach jak w
rozporzadzeniu.

Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i
przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace.
Wyniki badan wypadkéw przy pracy sg podawane do publicznej

wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.



