
Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2015 r.

Lp. Nazwa  przedsięwzięcia
Jednostka 
realizująca

Okres 
realizacji

Łączne nakłady 
wg projektu

Nakłady roku 
bieŜącgo 2015

Stopień 
realizacji (%)

Czy zgodnie 
z planem 

(TAK/NIE)
UWAGI

1.
e-świętokrzyskie Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Miasta 
Sandomierz

2010-2015 84 968 52 568 46% TAK W trakcie realizacji

2.
e-świętokrzyskie Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej JST

Urząd Miasta 
Sandomierz

2010-2015 384 720 210 522 77% TAK W trakcie realizacji

3.
Remont i przebudowa 
infrastruktury drogowej w 
Sandomierzu prawobrzeŜnym

Urząd Miasta 
Sandomierz

2011-2015 17 339 160 2 500 000 69% TAK W trakcie realizacji

4.

Budowa trasy rowerowej w 
Sandomierzu w ciągu drogi 
krajowej nr 77 i 79 będących 
częścią projektu pn. Trasy 
rowerowe  - Województwo 
Świętokrzyskie - Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej miasta 
Sandomierza

Urząd Miasta 
Sandomierz

2014-2015 812 559 812 559 0% TAK W trakcie realizacji

5.
Budowa tras i ścieŜek rowerowych - 
Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej miasta Sandomierza

Urząd Miasta 
Sandomierz

2015-2017 2 300 000 80 000 2% TAK W trakcie realizacji

6.

Remont - przebudowa drogi 
gminnej ul. 11 Listopada w 
Sandomierzu - Polepszenie 
infrastruktury drogowej w ulicy 11 
Listopada w Sandomierzu  

Urząd Miasta 
Sandomierz

2014-2015 5 400 000 5 400 000 1% TAK W trakcie realizacji



7.
Rewitalizacja Parku Miejskiego - 
Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej miasta Sandomierza

Urząd Miasta 
Sandomierz

2015-2017 1 100 000 120 000 15% TAK W trakcie realizacji


